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1 Memoria descriptiva

|1 .1 Antecedents

Objecte del projecte

Construccié d’'una coberta de les dues pistes exteriors de la zona esportiva Municipal Fontetes:

Direccio Passeig d’Horta Num. 15

Poblacio Cerdanyola del Vallés Codi postal 08290
Municipi Cerdanyola del Vallés Comarca Vallés Occidental
Tipo encarrec En missié completa

Promotor(es)

Ajuntament de Cerdanyola del Vallés NIF P-0826600-I
Domicilio

Direccio Placa Francesc Layret Num. s/n

Municipi Cerdanyola del Vallés Codi postal 08290
Redactor(s)

FACTORIA D'ARQUITECTURA S.L.P. NIF B60197571
Direccio Carrer Bergara Num. 8 baix
Municipi Cerdanyola del Vallés Codi postal 08290

Estat actual

Actualment, aquesta instal-lacidé esportiva disposa de dues pistes poliesportives amb mides

reglamentaries, una superficie llisa de ciment i il-luminacié als costats d’aquestes pistes. L’estat del terra

de les pistes poliesportives presenta esquerdes i deteriorament pel pas del temps i I'elevada utilitzacié.

També influeix el fet de tractar-se de pistes descobertes, amb la qual cosa, el deteriorament i desgast és

més intens. Existeix una xarxa de sanejament al voltant de les pistes que recull I'aigua de pluja dels

embornals que envolten les pistes i una linia de drenatge entre les dues pistes.



[1.2 Descripcié del projecte

Descripcié de I’edificacio

No es preveu enderrocar el paviment de les actuals pistes, que quedara malmés amb el transit de les
obres perd servira de base per al un nou paviment adient per la practica esportiva. Per el que fa a les
instal-lacions es projecte un nou enllumenat amb diferents regulacions, inclos quadre de comandament i
proteccié, amb el nivell d’il-luminacié adient per les practiques esportives. També es preveu una nova
xarxa de recollida i sanejament d’aiglies pluvials per les aiglies de desguas de cobertes i de la zona
adjacent a les pistes ja que 'actual quedara malmesa amb les sabates del nous pilars pel suport de la

coberta.

En aquesta proposta, la coberta inclou parts translicides que permet I'entrada de la llum a les pistes.
L’algaria lliure interior minima sera de 10 metres, I'estructura es preveu en dos crugies amb llums de 12,5
metres. L’estructura perimetral sera de pilars i bigues de formigé armat prefabricat per sustentar la coberta
de peces de xapa prefabricada, per tal d’economitzar temps i que s’ajusti al pressupost inicial.
L’evacuacié d’aiguies pluvials s’efectuara mitjangant canalons i baixants, connectats a una xarxa soterrada

a I'entorn de les pistes.

Compliment del Codi Técnic

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l'edificacié ofereixi les
prestacions adequades per a garantir els requisits basics de qualitat que estableix la Llei 38/99

d'ordenacié de I'edificacio.

En compliment de I'articulo 1 del Decret 462/1971 del Ministeri de I'Habitatge, "Normas sobre redaccion de
proyectos y direccién de obres de edificaciéon”, i de conformitat amb ['apartat 1.3 de l'annex del Codi
Técnic de I'Edificacio, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construccio
vigents, i que aquestes normes figuren relacionades en l'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta

memoria

Descripcio basica dels sistemes

Sistema estructural

L’estructura estara formada per bigues i pilars de formigé armat sobre sabates de formigé armat.

Sistema d’acabats

L’acabat del paviment de les pistes sera I'adient per la practica esportiva, i consistira en una base de
paviment de formigé armat i un acabat amb una capa de transit amb acabat remolinat i pintat a base de
resines de color a escollir. L'acabat del voltant de les pistes no cobert sera raspat per aconseguir una

superficie antilliscant.



Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis

Subministrament eléctric i caracteristiques del sistema d’il-luminacié

El nou enllumenat disposara de diferents regulacions, per adaptar-se a les situacions relatives a la llum
natural en cada moment i amb el nivell d’il-luminacié adient per les practiques esportives, s’incloura un

quadre de comandament i proteccid.
Xarxa de recollida i sanejament d’aigiies pluvials

La nova xarxa recollira les aiglies dels baixants de la coberta i dels embornals existents al voltant de les

pistes i que es mantindran sempre que no interfereixi amb les sabates de la coberta.

1.3 Prestacions de I’edificacio

Las prestacions de I'edificacio s’estableixen per a requisits basics, amb relacié a les exigéncies basiques
del CTE, i s’indica especificament les acordades entre promotor i projectista que superi els limits
establerts en el CTE.

El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Basics corresponents, que incorporen la
qualificacié de les exigéncies i els procediments necessaris. Les exigéncies basiques també es poden
satisfer per medi de solucions alternatives, cas en el qual es necessari justificar que es compleixen les

mateixes prestacions.

Requisit basic de Seguridad (CTE)

SE Seguridad estructural

Sustentacio de I’edificacié

No caldra la realitzacié de treballs previs especials, dins de la zona d’actuacié ja que el terreny es
practicament pla. Es formara una nova xarxa de recollida de les aiglies pluvials i es connectara a la xarxa

de sanejament existent.

Segons la informacié prévia disponible no es preveuen ni es té informacié que en el terreny de
'emplacament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut

contaminar el sol, obstacles enterrats, modificacions prévies de la topografia, etc.

Nivell freatic: segons dades d’estudi geotecnic

Coeficient de permeabilitat del terreny: segons dades d’estudi geotécnic
Acceleracio sismica basica de 'emplagament: an/ g = 0,04

Classificacio sismica del terreny: coeficient sismic C = 1,15

Terreny no agressiu al formigd armat segons 'EHE (taula 8.2.3 b).

O O O 0 ©o



Sistema estructural
Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentacio

es satisfan segons els parametres establerts en el DB SE-C.

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE.
L’edificacio projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigéncies
basiques SE1: Resisténcia i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de I'article 10 del CTE.
Aguests requisits es satisfan segons els parametres establerts als Documents Basics que li son

d’aplicacio:

o DB SE Seguretat estructural
o DB SE-AE Accions a I'edificacio
o DB SE-C Fonaments

Pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construccié sisme resistent.

No I'és d’aplicacio I'exigéncia basica SI6: Resisténcia estructural a I'incendi, ja que I'edifici esta obert i
basicament es una estructura a I'exterior, perdo compleix els parametres establerts al DB S| 6. Resisténcia

al foc de l'estructura.

Sl Seguretat en cas d’incendi

El projecte ha de garantir el requisit basic de Seguretat en cas d’'incendi i protegir als ocupants de I'edifici
dels riscos originats per un incendi, complira amb els parametres objectius i els procediments del
Document basic DB SI, pera totes les exigéncies basiques:

En aquest cas n s’aplica i no li afecta ja que només es una estructura oberta a I'exterior amb una coberta.

SU Seguretat d’us

L’objectiu del requisit basic "Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat" consisteix en reduir a limits acceptables
el risc de que els usuaris sofreixin danys immediats en I'Us previst dels edificis, a conseqiiéncia de les
caracteristiques del seu projecte, construccid, us i manteniment, aixi com a facilitar I'accés i la utilitzacio
no discriminatoria, independent i segura dels mateixos a les persones amb discapacitat.

Les discontinuitats i la resisténcia a relliscar dels paviments, la proteccio dels desnivells compliran el DB
SU 1. No es preveuen barreres arquitectdoniques per accedir a la zona de les pistes, I'accés a les propies
pistes es facilita mitjangant unes rampes laterals i adequant el terreny d’accés des del carrer de Pizarro.

El parametre SU 4 Seguretat davant el risc causat per una il-luminacié inadequada, no es aplicable a
aquest edifici, no obstant els nivells minims d’il-luminacié seran els adients per la practica esportiva.
Respecte al parametre SU 8 Seguretat davant el risc causat per I'accié del llamp, segons el calcul de la
fitxa DB SUA-8 per la instal-lacié de proteccioé contra el llamp, la instal-lacié de proteccié contra el llamp és
obligatoria amb el valor 3, aixi doncs I'edificacié disposara d’un sistema de protecci6 al llamp.

La resta de parametres del document no li afecten ja que només es una estructura oberta a I'exterior amb

una coberta.

A continuaci6 s’adjunta la fitxa pel calcul de la instal-lacié de proteccié al llamp.
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Col'legi d’Arquitectes de Catalunya

Oficina Consultora Técnica

Codi Técnic de I'Edificaciéo RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE

Parametres del DB SUA exigencies de
Seguretat d'Utilitzacio i Accessibilitat

Ref. del projecte 309-2020 E

NECESSITAT DE LA INSTAL'LACIO

DE PROTECCIO AL LLAMP

* La freqliéncia esperada d'impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de I'edifici (Na)

INSTAL'LACIO SUA-8

Ne =0,067280 Na =0,001833

* La frequiencia esperada d'impactes (Ne) és superior al risc admissible de I'edifici (Na) v

NO

és necessaria doncs: — Ne = Na
SI

és necessaria doncs: — Ne > Na

* Edificis amb altura > 43m

* Edificis en els que es manipulin substancies toxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIO

N » Ng : (ndm. impactes / any km?) = Municipi: Cerdanyola del Vallés
© Densitat d'impactes sobre el .
R terreny P Ng impactes / any km? : 5,00 5,00
FREQUENCIA
ESPERADA » Ae : (m?) Superficie de captura es delimita per una linia tragada a una distancia 3H de cada un dels punts del 2
D'IMPACTES DE equivalent de I'edifici aillat perimetre de I'edifici, sent H I'alcada de I'edifici en el punt del perimetre considerat 13.456,00 m
L’EDIFICI »Cy: * edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa algada o més alts — C; = 0,50
Coeficient relacionat amb I'entorn | * edjfici rodejat d'altres edificis més baixos — C1=0,75
* edifici aillat — C;=100 V
* edifici situat a dalt d’un turé — C, = 2,00
" Ne = NgxAexCix 106 = 5,00 x 13.456,¢% 1,00 X 10° N = 0,067280 impactes /any
N »Cy: Estructura metal'lica Estructura formigo Estructura fusta
2 coeficient segons tipus de i coberta: i coberta: i coberta:
RISC ADMISSIBLE  construccio metdllica | C> = 0,50 metdllica |C2=100 | v |metillica | C.=200
DE L'EDIFICI formigd C: = 1,00 formigd | C2 = 1,00 formigd C; =250
fusta C; = 2,00 fusta C; = 2,50 fusta C; = 3,00
»Cs: * edifici amb contingut inflamable — C; = 3,00
coeficient segons el contingut % o . _
de l'edifici edifici amb altres continguts — C;=100 | /
»Cy: * edifici no ocupat normalment — C;=0,5
coeficient segons I'éis de I'edifici * edifici de publica concurréncia, sanitari, comercial, docent C,=3,00 | ¢/
* resta d'edificis — Cs=1,00
»Cs: * edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei Cs = 5,00
necessitats de continuitat de imprescindible (hospitals, bombers,...) —
les activitats que es * edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus — Cs = 5,00
desenvolupen en l'edifici
* resta d'edificis — Cs=1,00 | vV
. —_ 5,5 -3 5,5 -3
No= e e e 10 10" N,= 0,001833
2 XL3 XLy XCpg 1,00 X 1,00 %X3,00 X 1,00
Determinacio de I'Eficiéncia, E, de la instal*lacio de proteccio al llamp:
INSTAL'LACIO DE | * EFICIENCIA DE LA INSTAL'LACIO, E Esq. Ma _, 0001833 - B0
PROTECCIO AL  Ne =2
0,067280
LLAMP 4 |0<E<0,80 la installacio d teccié contra el |l és obligatori
p < E< = la instal'laci de protecci6 contra el llamp no és obligatoria
* NIVELL DE PROTECCIO " P P 9
DE LA INSTAL'LACIO 3 |080=E<095
segons el valor de la eficiencia 2 | 095< E<0,98 v
minima de la i_nstal'lacié, E 1 |Ex0098
El valor del nivell de . ) » » ; .
proteccié de la instal*lacio * Edificis amb altura > 43m = la instal'lacié de protecci6 contra el llamp és obligatoria
condiciona les ) * Edificis en els que es manipulin
caracteristiques dels sistemes substancies toxiques,
externs de proteccio contra el radioactives, altament inflamables
llamp. o explosives.
L'edifici Si disposara d’un sistema de proteccio al llamp



2 Memoria constructiva

Fonamentacio

Descripcio

A la vista del terreny excavat, I'autor de I'estudi geotécnic, desplagat a I'obra, apreciara la
validesa de les dades aportades per I'estudi i comunicara a la Direcci6 Facultativa qualsevol
indefinicid, canvi o incidencia.

Pel calcul dels fonaments es necessari la redaccié d’'un estudi geotécnic del terreny, una vegada
redactat i segons la informacié obtinguda, les recomanacions i les conclusions de I'estudi
geotécnic realitzat, es calculara la fonamentacioé adient per aquest tipus d’edificacié. En principi es
preveu un terreny d’argiles expansives.

La fonamentacié prevista respon a la tipologia de fonamentacié directa de formigé armat, amb
sabates aillades per als pilars de formigo.

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la
fonamentacio de I'edifici, I'execucié de les soleres i les instal-lacions soterrades.

Previsio de possibles interaccions amb edificis o serveis veins

Pel que fa als condicionants de les edificacions veines, no existeixen cap mena d’edificacio
propera a la nostra.

Dimensionat

Pel dimensionat dels fonament es consideraran les reaccions obtingudes en els nusos
corresponents segons el procés de calcul general de I'estructura que se s’explica en aquest
apartat. A més s’han tingut en compte les carregues directament aplicades sobre les bigues de
trava i les bigues centradores.

Recobriments minims per durabilitat i resisténcia al foc

Atés a les caracteristiques del terreny i de 'ambient, i segons la classificacio d’exposicio
ambiental de I'estructura de 'EHE-08, les sabates tenen una classe general d’exposicio: lla,
sense cap classe d’exposicio especifica.

El recobriment minim d’'una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests
valors minims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els
planols i el que servira per definir els separadors.

A continuacioé s’especifiquen els recobriments nominals en funcié del periode de vida util de
I'estructura de 50 anys, del tipus d’'ambient i/o de la resisténcia al foc necessaria dels diferents
elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigé elaborat amb
ciment CEM | 0 amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control d’execucio
estadistic.

Classe d’exposicio: lla
- Sabates i sabata del mur de contencio:
o] sobre 10cm de formigd de neteja rmom = 30mm

o cares laterals en contacte amb el terreny, rmom = 80mm

Caracteritzacié dels materials

- El formigo dels elements de fonamentacio, en concordanga amb el tipus d’exposicié a 'ambient
de I'estructura i amb el calcul estructural, sera:



o] HA-25/B/30/lla

o] nivell de control: estadistic
- L’acer d’armar sera:

o] barres corrugades: B500S

o malles electrosoldades: B500T

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Limit Ultims (*)

Situ_acié de Formigé ,
projecte Ve Acer d’armar ys
Persistent o

transitoria 1,5 1,15
Accidental 1,3 1,0

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigé i de I'acer corresponen a
les desviacions geomeétriques maximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de I'acer i en el
5.3.d) pel cas de les seccions de formig6 de I’Annex 11 de 'EHE-08

Per als Estats Limit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigé i 'acer tenen el
valor igual a la unitat.

Estructura

Descripcio

L’estructura consta d’una planta de aproximadament 10 metres d’algada.

L’estructura horitzontal de la coberta esta formada per amb bigues de formigé armat
prefabricades, formant una reticula d’intereixos de 6,25 m de llum. Amb bigues de seccid
quadrada de 50x50 cm i bigues tipus “Y”.

L’estructura vertical esta composada pels pilars de formigé armat prefabricats de 50 x 50 cm.

Segons s’ha indicat a I'apartat “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la Intervencio
de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure carregues especifiques per a la
intervencio dels bombers.

Métode de calcul

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE de calcul espacial d’estructures
tridimensionals. versié 2020.

L’estructura real s’ha transformat en un model de calcul format per elements tipus barra.

Per al calcul de les sol-licitacions es fa un analisi lineal, pel métode matricial de la rigidesa, basat
en la hipotesi de comportament elastic-lineal dels materials i en la consideracié de I'equilibri de
I'estructura sense deformar.

L’EHE considera adequat aquest métode per obtenir els esforgos de I'estructura tant en Estat
Limit de Servei (ELS) com en Estats Limits Ultims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre
que els efectes de segon ordre siguin menyspreables (EHE article 43).

Les combinacions d’accions contemplades en el calcul responen a les proposades pel CTE tant
per a situacions persistents i transitories com per a situacions accidentals.

Els valors caracteristics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa
aplicable, és a dir, 'TEHE per al cas del formigé armat i el DB SE-A pel cas de I'acer. Els valors de
calcul s’han obtingut dividint els valors caracteristics pels corresponents coeficients parcials de
seguretat.



Com a valors caracteristics i de calcul de les dades geometriques dels elements estructurals
s’han adoptat els valors nominals definits als planols del projecte.

En el cas dels elements estructurals de formigé armat, s’han efectuat les comprovacions relatives
als diferents ELU i als ELS de 'EHE. Aixi mateix, €ls criteris d’armat segueixen també les
especificacions de I'EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposicié d’armadures i les
quanties geometriques i mecaniques minimes i maximes a aquestes especificacions.

El calcul de la fonamentacio superficial pel que fa a la seva interaccié amb el terreny, s’ha fet
segons I'establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de
seguretat.

Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les
especificacions de I'EHE.

Dimensionat

Com a valor de calcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els planols del
projecte i pel que fa a les tolerancies d’execucio en general s’estara en el que es disposa a
'annex 11 de 'EHE, junt amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin
resultar irreversibles sén les anomenades combinacions caracteristiques:

276, *Ck,j T YQ1 * Qi1 + 2 Qi * o, * Qk,i
=1 i1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin
resultar reversibles son les anomenades combinacions fregiients:

2.7G,j *Ok,j +1Q1 * W11 * Q1 + 2 7qQ,i *w2,i * Qi
=1 i>1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga durada son les
anomenades combinacions quasi permanents:

2.76,j *Ok,j + 2 7Q,i *W2,i * Qi
j=1 i>1

Estructura de formigé armat: Recobriments per durabilitat i resisténcia al foc

Durabilitat

Segons la classificacié d’exposicié ambiental de 'EHE, I'estructura te tipus d’ambient I.

El recobriment minim d’'una armadura s’ha de complir en qualsevol punt, per garantir aquests
valors minims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en
els planols i el que servira per definir els separadors.

A continuacio s’especifiquen els recobriments nominals en funcié del periode de vida util de
I'estructura de 50 anys, del tipus d’'ambient i/o de la resisténcia al foc necessaria dels diferents
elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigé elaborat amb
ciment CEM | 0 amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control d’execucio
estadistic.



Pilars de formig6é armat Inom = 35mMm

Classe d’exposicio:

o b
Exigéncies de foc:
o R120

o0 dimensié minima de les cares dels pilars de 250mm

o distancia minima equivalent a I'eix de 'armadura, am = 40mm
Exigéncia de durabilitat:

0 fmin=15mm

o0 10mm d’increment de recobriment

Sistema de compartimentacio.
Aquest sistema no existeix en aquest edifici.

Sistema envolvent

Aquest sistema no existeix en aquest edifici.
Sistema d’acabats

Els acabats son:

Acabat adequat de les pistes poliesportives inclis pintat pels diferents tipus d’Us.

Condicions funcionals relatives a I’accessibilitat

El disseny de I'edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per el Codi
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacio6 i
Accessibilitat, de manera que es satisfa el requisit basic d’accessibilitat fixat a la LOE.

Aixi doncs:

L’accessibilitat exterior que comunica les pistes amb la resta de zona poliesportivai amb la via
publica es resol mitjangant un itinerari accessible, el projecte es complementa amb rampes a prop
dels accessos a les pistes.



3 Annexos a la memoria



Normativa aplicable



Normativa técnica general d’Edificacio

Juliol 2020

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de
edificacion”, estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es
faci constar expressament |'observanga de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construccio vigents.

Es per aixd convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci al-lusié a I'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccio.

Aixi mateix, en el plec de prescripcions tecniques particulars s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre
construccio i es remarcara que en I'execucid de I'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de I'edificacid es basa en la Llei d’Ordenacid de I'Edificacid, que es desplega amb el Codi técnic de
I’Edificacio, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’ambit estatal, autonomic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEIl, CEN.

Paral-lelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificacio, les caracteristiques tecniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construccio, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d’ajuda la normativa técnica s’ha estructurat en relacid als capitols del projecte per facilitar la seva
aplicacid. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de I'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentacio
complementaria del projecte com la certificacié energética o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’ambit estatal, en color vermell la normativa de I'ambit catala i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.

Aquesta relacié de normativa técnica té caracter generic i caldra adequar-la i completar-la en cada projecte en funcié del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislacio d’ambit estatal
Color granate: legislacié d’ambit autonomic

Color blau: legislacid d’ambit municipal
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Normativa técnica general d’Edificacio

Normativa tecnica general d’Edificacid

Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcci6 d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacid, en matéria d’accessibilitat i no discriminacio a persones amb discapacitat (BOE
11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019).

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccién
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccié d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us de Iedifici
Habitatge
Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccié errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a I'interior
de I'habitatge.

Acreditacié de determinats requisits préviament a I’inici de la construccié dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
Llocs de treball

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(0.09/03/1971)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques
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Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminacién y acceso
universal.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacio

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, S|

CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevencioé i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)

Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenanga Municipal de proteccid en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de Iaire interior
HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuacié d’aigiies

HS 6 Protecci6 contra I’exposicio al rado
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccié enfront del soroll
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitacié del consum energétic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energética
HE-2 Condicions de les instal-lacions termiques
HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de 'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instruccion de hormigoén estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instruccié d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacid és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacié com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificacid es pot fer servir indistintament aquesta Instruccid i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de I'Edificacio.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Proteccio contra I’exposicié al radé

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en I'edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficieéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacidn de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos elevadores
0 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccio d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencion. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevaciéon y Manutencion
Resolucién 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periédicas
0.31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucién 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correccio6 d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso
Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicacid per entitats d’inspeccié i control de condicions técniques de seguretat i inspeccié periodica
Resoluci6 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Plataformes elevadores verticals per a Us de persones amb mobilitat reduida.
Instruccié 6/2006

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instruccié técnica complementaria AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencid, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis publics
de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacié d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal-lacions de proteccié contra el radd

CTE DB HS 6 Proteccio6 contra I’exposicié al radé

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I’Edificacié (BOE 27/12/2019).
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Instal-lacions téermiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal-lacions térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions

Requisitos de disefio ecolégico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento de equipos a presidn. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depédsitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos

eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensidn, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligacié de centre de transformacio, distancies linies eléctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal-lacions en us no inscrites al
Registre d’instal-lacions técniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de marg de la Direccié General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal-lacions d’enllag eléctriques de baixa tensié

Instrucci6 3/2014, de 20 de marg, de la Direccio General d’Energia i Mines
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Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenacié ambiental de I’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacid

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificacié Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacién para la recepcion de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior
de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I’accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificacio energetica dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general
Caddigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instruccion de hormigon estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correccio d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccién
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix I'EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre I'tis de cendres volants en el formigé
0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccion para la recepciéon de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Text refds de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccidn y gestion de los residuos de construccién y demolicion
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié de residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos
0 MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacié: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacid pels Pressupostos generals de I’estat per a I'any
2003. art. 105

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

OCT COAC mod-jul/2020 12/12



Residus de la construccio
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de prevencio6 i gestio de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats

REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicié, i el

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: Coberta pistes eportives Fontetes
Situacio: Passieg d'Horta, 15
Municipi : Cerdanyola del Valles |Comarca : Valles Occidental

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES

Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacio Codificaci6 residus LER m7 (tones/mr) (tones) m?
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0 2,0 0,0 0,00
grava i sorra solta 336 1,7 570,7 402,83
argiles 0 2,1 0,0 0,00
terra vegetal 0 1,7 0,0 0,00
pedraplé 0 1,8 0,0 0,00
terres contaminades 170503 0 18 0,0 0,00
altres 0 1,0 0,0 0,00
Total excavacié 336 M’ 570,7 402,83 M°
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié gque es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra no es considera residu és residu
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us pugui ser reutilitzacié abocador
acreditat -
mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador NO Sl NO
Residus de construcci6 totals
Superficie construida 10,00 m?
Codificaci6 residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m*)
sobrants d'execucié 0,086 0,859 0,090 0,896
obra de fabrica ceramica 170102 0,037 0,366 0,041 0,407
formigd 170101 0,036 0,365 0,026 0,260
petris barrejats 170107 0,008 0,079 0,012 0,118
guixos 170802 0,004 0,039 0,010 0,097
altres 0,001 0,010 0,001 0,013
embalatges 0,004 0,043 0,029 0,285
fustes 170201 0,001 0,012 0,005 0,045
plastics 170203 0,002 0,016 0,010 0,104
paper i cartré 170904 0,001 0,008 0,012 0,119
metalls 170407 0,001 0,007 0,002 0,018
Total residu edificacio 0,090 | 0,90 t 0,118 1,18 M
Desglos de residus de construccio per tipus i fase d'obra en m®
fonaments/estructura tancaments acabats
formigons, fabrica, petris 0,05 0,42 0,22
fustes 0,01 0,01 0,04
plastics 0,04 0,02 0,07
paper i cartré 0,01 0,03 0,08
metalls 0,03 0,00 0,02
altres 0,00 0,01
guix 0,10
Totals 013 M 050 M” 055 M’
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

minimitzacio

gestié dins obra
MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
2.- S’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequacio6 de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.- Donat el tipus d'obra, no es generan practicament residus. si
5.- -
6.- -

OBRA. a 'obra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservaci6 de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.- -
6.- -

GESTIO (obra)

[Terres
Excavacio / Mov. terres volum Reutilizacié (m?) Per portar a labocador (m")
m” (+20%) ala mateixa obra a altra autoritzada

graves | sorra compacta 0,00 0,00 0,00 0,00
graves | sorra solta 402,83 0,00 0,01 402,82
argiles 0,00 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00 0,00 0,00
altres 0,00 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,00 0,00
Total 402,83 0,00 | 0,01 402,82

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a 'obra supera
les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 0,36 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,37 no inert

Metalls 2 0,01 no no especial

Fusta 1 0,01 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 0,5 0,02 no no especial

Paper i cartré 0,5 0,01 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels seguents residus

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigd no no

Inertsf Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no si

No especials]Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartré no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials'PeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si Si

* A la cella projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacié. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la|

gesti6, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.




mod-05/2018 ( Font:"Guia d'aplicacio del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

3/ 6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESI

DUS

Obra nova

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gesti6 fora obra

pressupost

Instal-lacions de valoritzacio

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador)

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Sl

|

Tipus de residu i Nom ,adrec¢a i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
Terres Puigfel, S.A. POL.IND. CAN CANYADELL E-815.03
URBANITZACIO CAN PI DE LA SERRA
08191 RUBI
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacio de l'apartat de gestidi: Classificacié a obra: entre 12-16 €/m° 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m” per cada tipus de residu Especials**: n° transports a 200 €/ transport 1
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m° 5,00
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 70,00
* Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per a la seva correcta gestié
*** | a caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el cost
s'ha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)
RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacio m® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m?
Terres 402,82 9.709,58 2.014,09 3.628,99
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccio m” (+35%) 4,00 €/m” 15,00 €/m”
Formigo 0,35 - 100 - 5,27
Maons, teules i ceramics 0,55 - 100 - 8,24
Petris barrejats 0,16 - 100 - 2,39
Metalls 0,02 - 100 - 0,36
Fusta 0,06 - 100 - 0,91
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 0,14 1,68 100 0,56 -
Paper i cartré 0,16 - 100 - -
Guixos i altres no especials 0,15 - 100 - -
[Perillosos Especials [ inapreciable 200
9.711,26 100,00 3.629,55 217,18
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..)
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 13.657,99 €

El volum de residus aparent és de :

El pes dels residus és de :

404,41 m®
571,56 tones

|EI pressupost de la gestié de residus és de :

13.658,00{euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

| ——
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CONTENIDOR9M *

170

Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M °AMB TAPES

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M*

NEEVARN

Contenidor 5 m°®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

S
[ m—
150

100

-
\ﬁ’ t 120
CONTENIDOR 1000 L
[unitats [ -]

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartré, plastics

unitats | 1
R
330 N
unitats | -
330 L
| unitats | 1
7N\
o
8 /
5B
CONTENIDOR 200 L
[unitats [ -

Bid6 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig, separacio i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut

Si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestidé de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execucio, previ

acord de la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova
plec de condicions
tecniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de
Gestio de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcci6 Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacio per a la seva acceptacio a la
Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul inicial de
generacio de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en el percentatge segient:

Previsio inicial de I'Estudi

% de reducci6 per

minimitzacio

Previsi6 final de I'Estudi

Total excavacio 570,67 tones
Total construccio 0,90 tones

570,66 tones

0,00 %

0,90 tones

Calcul del diposit

Residus de excavacio */**

570,66 tones

Residus de construccié **

0,90 tones

11 euros/ tona
11 euros/ tona

PES TOTAL DELS RESIDUS

6.277,26 euros
9,90 euros

572 tones

Total diposit ***

6.287,16 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacio que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per

tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacioé i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)

***Diposit minim 150€
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PLANTA ESTAT ACTUAL ABRAT | MOBILIARI (ESCALA 1/500)

ARBRES | MOBILIARI

Bol-lard de tub d'acer amb forma de
forquilla doble 0,70 m d'algada per retirar

Tanca metal-ica per retirar

(perfils rodons @ 10 cm. 6,00 m d'algada)
malla textil

Tanca metal-ica per retirar
(perfils rodons @ 5 cm. 2,00 m d'algada)
malla texti

Arbre per mantindre

D Escocell per mantindre

Arbre per extreure

Escodell per enderrocar

O

B Font existent a mantindre

Banc de base metal-ica i llistons de fusta
(Desmuntatge)

Paperera metél-lica per desmuntar

o Paperera metal-lica per mantindre
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COBERTA PER Pl STES POL|I ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 1
Pressupost parcial n° 1 Actuacions preéevies

Codi U Denoni naci 6 Am danent Preu Tot al
1.1 Desconnexi 6 d' esconeses

1.1.3 Instal -l acions el éctri ques

1.1.3.1 0OAEO10 U Desconnexi6 de I'escomesa subterrania de la instal-laci6 eléctrica de les pistes, amb tall

del fluid eléctric, sense afectar a |'estabilitat dels elements constructius als quals pugui
estar unida. InclUs neteja, apilament, retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camié

o contenidor.

Inclou: Desconnexi6 de I'escomesa. Retirada de deixalles. Carrega d'enderrocs sobre

camid o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6

grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons

especificacions de Projecte.

Total U ............ 1, 000 293, 32 293, 32
1.3 Desratitzaci é, desinfecci6 i elimnacid de plantes
1.3.3 Elinmnaci 6 de plantes
1.3.3.1 0DP010 U Treball necessari per al'arrencada d'arbre de 600 cm d'altura i 300 cm de diametre de

copa, mitjancgant la utilitzacié de mitjans manuals i mecanics. També tala de branques i
tronc de 20 cm de diametre (mesurat a una altura d'l m sobre el terra), arrencat de cep
amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i carrega sobre camié o

contenidor de la brossa generada.

Inclou: Protecci6 i senyalitzaci6 dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar
net el tronc. Tala del tronc aras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa

generada. Carrega sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6

grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons

especificacions de Projecte.

Total U ...........: 6, 000 128, 80 772, 80
1.12 Estudi s topografics
1.12.2 Estudi topografic
1.12.2.1 0GDO010 PA  Estudi topografic del terreny amb documentaci6 en fromat dwg, escala 1/100 amb

cobres de nivell cada 10 cm.

Inclou: Desplagament a obra. Inspeccié visual i toma de dades. Creaccié del planol.

Total PA ............. 1, 000

Total pressupost parcial n° 1

500, 00 500, 00

1.566, 12



COBERTA PER Pl STES POL|I ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 2
Pressupost parcial n° 2 Denolicions

Codi U Denoninaci6 Am danent Preu Tot al
2.2 Estructures

2.2.1 Acer

2.2.1.1 DEA030 m Desmuntatge d'estructura metal-lica de suport de malles textils, format per peces

simples de perfil buit circular d'acer conformat en fred & 100.3 o similar, de més de 3 m
de longitud mitja, amb equip de oxitall, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de I'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre

camid o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de

Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment desmuntada segons

especificacions de Projecte.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
22 6, 000 132, 000
0, 000
Total m ............ 132, 000 22,33 2.947,56
2.12 Urbanitzaci 6 interior
2.12.1 Tancanents exteriors
2.12.1.1 DUV040 m Desmuntatge de malla textil en I'entorn de les pistes, amb una altura aproximada de 6 m,

amb mitjans manuals, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de I'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre

camid o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de

Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment desmuntada segons

especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels

elements de fixacio, perd no inclou la demolicié dels pals.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
2 22,700 45, 400
2 19, 800 39, 600
Total m ...........: 85, 000 14, 06 1.195, 10
2.12.1.2 DUV050 m Desmuntatge de malla textil entre pistes, amb una altura de 2 m, amb mitjans manuals, i

carrega manual sobre cami6 o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de I'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de I'obra. Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre

camid o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de

Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment desmuntada segons

especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels

elements de fixacio, perd no inclou la demolicié dels pals.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
1 41, 300 41, 300
Total m ...........: 41, 300 11,74 484, 86
2.12.1.3 DUV025 U Demolici6 de pal metal-lic entre pistes, amb una altura major o igual a 2 m, amb mitjans

manuals i equip de oxitall, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacioé dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual

d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6

grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment enderrocades segons

especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la demolicié de la fonamentacié.

Total U ............: 8, 000

2.12.2 Il -lum naci 6 exterior

Rossec

5,92 47, 36

4.674, 88



COBERTA PER PI STES POLI ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 3

Pr essupost

parci al

n°® 2 Denolicions

Codi

U

Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

2.12.2.1 DUI020

u

U 's.

Desmuntatge de lluminaria de fanal de fins a 6 m d'altura, amb recuperaci6 del material
per a la seva posterior ubicacio6 en altre emplagament, sent I'ordre d'execuci6 del procés
invers al de la seva instal-lacié, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de I'element. Classificacio i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Carrega manual del material a reutilitzar sobre camié. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les restes d'obra sobre
camio6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixacio.

LI ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

Fanal normal
Fanal per
il-luminacié
pistes

2.12.2.2 DUIO30

U 's.

5, 000

3, 000 12, 000
6, 000 12, 000

Total U ............: 29, 000 30, 06 871,74

Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, de fins a 4 m d'altura, amb recuperacié del
material per a la seva posterior ubicacié en altre emplagament, sent I'ordre d'execucié
del procés invers al de la seva instal-lacid, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de I'element. Classificacio i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Carrega manual del material a reutilitzar sobre camié. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les restes d'obra sobre
camio6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixacid, pero no inclou la demolicié de la fonamentacié.

Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

Fanals normals

2.12.2.3 DUIO30b

U 's.

5, 000
Total U ...........: 5, 000 44,81 224,05

Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 4i 6 m d'altura, i carrega manual
sobre camié o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de I'element. Fragmentaci6 del material desmuntat en peces
manejables. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra.
Carrega manual del material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixacid, pero no inclou la demolicié de la fonamentacié.

Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

Fanals pista
esportiva

2.13 Ferns

6, 000
Total U ............: 6, 000 54, 67 328, 02

pavi nent s

2.13.1 Pavi nents exteriors

Rossec ... 6. 098, 69



COBERTA PER PI STES POLI ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 4
Pr essupost parci al

n°® 2 Denolicions

Codi U Denoninaci6 Am danent Preu Tot al
2.13.1.1 DMX020b m?2 Demolici6 de paviment exterior de formigé en massa en part de la vorera existent,
mitjancant retroexcavadora amb martell picador, i carrega mecanica sobre camié o
contenidor.
Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega mecanica
d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié econdomica: El preu no inclou la demolicié de la base suport.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Zona sabates en
vorera existent 3, 000 3, 000 27, 000
Total m2 ............. 27,000 18, 87 509, 49
2.13.1.2 DMX090 m Demolici6 de vorada sobre base de formigd, amb martell pneumatic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacioé dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el picat del material d'unid.
Ut's Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Escocells per
extreure (4x4) 16 1, 500 24, 000
Total m ............: 24,000 1, 26 30, 24

2. 14 Equi panent urba
2.14.1 Mobiliari

2.14.1.1 DTM020

2.14.1.2 DTMO010

ur ba

u

Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperacid, aplec i
muntatge del material en un emplacament proper, i carrega manual sobre cami6 o
contenidor.

Inclou: Desmuntatge de I'element. sense reparacié de la superficie de recolzament.
Classificacio i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposicié de I'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de
les restes d'obra sobre cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou la reparaci6 de desperfectes en la
superficie de suport.

Total U ............ 4, 000 6,11 24,44

Desmuntatge de fita o bol-lard d'acer, amb forma de forquilla doble, amb mitjans
manuals, i recuperacio, aplec i muntatge del material en el emplagament proxim, i
carrega manual sobre camié o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de I'element. Reparacié de la superficie de recolzament.
Classificacio i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposici6 de I'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de
les restes d'obra sobre cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou la reparacié de desperfectes en la
superficie de suport.

Total U ............: 10, 000 12,20 122,00

Rossec ... 6. 784, 86



COBERTA PER Pl STES POL|I ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 5
Pressupost parcial n° 2 Denolicions

Codi U Denoninaci6 Am danent Tot a
2.14.1.3 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes maxim, amb mitjans manuals, i

recuperacio del material per a la seva posterior ubicacié en altre emplagament, i carrega

manual sobre camié o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de I'element. Reparacio de la superficie de recolzament.

Classificacio i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega manual del material
areutilitzar sobre camié. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de

I'obra. Carrega manual de les restes d'obra sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6

grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons

especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou la reparaci6 de desperfectes en la

superficie de suport.
Total U ............: 8, 000

Total pressupost parcial n° 2

44, 24

6. 829, 10



COBERTA PER PI STES POLI ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 6
Pr essupost parci al

n°® 3 Condi ci onanent del terreny

Codi

U

Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

3.1 Mwvinent de terres en edificaci6
3. 1.2 Excavaci ons

3.1.2.1 ADEO10

m3

U's

Excavacio de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

Inclou: Replanteig general i fixacié dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavacid en successives rases
horitzontals i extraccié de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccio6 de les
terres. Carrega a camio de les terres excavades.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de
I'excavaci6, segons documentacio grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccio
teorica per defectes imputables al Contractista. Es mesurara I'excavacié una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
I'excavaci6 abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment
determini el director de I'execucid de I'obra.

Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

3.1.2.2 ADEO10b

2

m3

7

U 's.

2,000 2, 000 1, 600 172, 800
Total m3 ............. 172, 800 27, 46 4,745, 09

Excavacio de rases per instal-lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

Inclou: Replanteig general i fixacié dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavacid en successives rases
horitzontals i extraccio de terres. Refinat de fons amb extraccio6 de les terres. Carrega a
camio de les terres excavades.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de
I'excavaci6, segons documentacio grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccio
teorica per defectes imputables al Contractista. Es mesurara I'excavacié una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
I'excavaci6 abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment
determini el director de I'execucid de I'obra.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

DREN
PERIMETRAL

Connexi6 dren

Nova xarxa sota
paviment
existent

Nova xarxa entre
pistes

Xarxa
d'il-luminacié

PR ERRR

[

50, 500 0, 400 1,300 26, 260
31, 600 0, 400 1,300 16, 432
52, 300 0, 400 1,300 27,196
4, 400 0, 400 1,300 2,288
3, 200 0, 400 1,300 1,664

52, 100 0, 400 1, 000 20, 840
49, 300 0, 400 1, 000 19,720
1,300 0, 400 1, 000 1,560

51, 400 0, 400 1, 000 20, 560
2,250 0, 400 1, 000 0, 900

Total m3 ............. 137, 420 26, 05 3.579, 79

Rossec ... 8. 324, 88



COBERTA PER PI STES POLI ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 7
Pressupost parcial n° 3 Condici onanment del terreny

Codi U Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

3.1.2.3 ADEO10c m?3 Excavacio de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.
Inclou: Replanteig general i fixacié dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavaci6 en successives rases
horitzontals i extraccio de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccio6 de les
terres. Carrega a camio de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de
I'excavacié, segons documentacio grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccio
teorica per defectes imputables al Contractista. Es mesurara I'excavacié una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment
determini el director de I'execuci6 de I'obra.
Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
24 4, 250 0, 400 0, 700 28, 560
Total m3 ............. 28, 560 29,53 843, 38

3.1.4 Rebliments i conpactacions

3.1.4.1 ADRO10 m?3 Reblert envoltant i principal de rases per instal-lacions, amb terra seleccionada
procedent de la propia excavacié i compactacio en tongades successives de 20 cm
d'espessor maxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclus cinta o distintiu indicador de la instal-lacié.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectacio o
dessecaci6 de cada tongada. Col-locaci6 de cinta o distintiu indicador de la instal-lacié.
Compactaci6.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de
I'excavacié, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavaci6 no autoritzats.
Criteri de valoracié econdomica: El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor

Modificat.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
DREN
PERIMETRAL 1 50, 500 0, 400 0, 200 4,040
1 31, 600 0, 400 0, 200 2,528
1 52, 300 0, 400 0, 200 4,184
Connexio dren 1 4, 400 0, 400 0, 600 1, 056
1 3,200 0, 400 0, 600 0, 768
Nova xarxa sota
paviment
existent 1 52,100 0, 400 0, 600 12,504
Nova xarxa entre
pistes 1 49, 300 0, 400 0, 600 11, 832
Xarxa
d'il-luminacié 3 1, 300 0, 400 0, 600 0, 936
1 51, 400 0, 400 0, 600 12, 336
1 2,250 0, 400 0, 600 0, 540
Total m3 ............. 50, 724 9,12 462, 60

Rossec ... 9. 630, 86
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3.1.4.2 ADR030b m?3 Base de paviment realitzada mitjangant reblert a cel obert, amb terra seleccionada
procedent de la propia excavacié, i compactacio en tongades successives de 30 cm
d'espessor maxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Inclou: Transport i descarrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectacié o dessecaci6 de cada tongada.
Compactaci6.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals
del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavaci6 no autoritzats.
Criteri de valoracié econdomica: El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor

Modificat.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Reblert de forats
d'arbres
arrencats 6 1, 500 1, 500 0, 500 6, 750
Total m3 ............. 6, 750 5,26 35,51
3.1.4.3 ADR030c m?3 Base de paviment realitzada mitjangant reblert a cel obert, amb formigé no estructural

HNE-15/B/20, fabricat en central i abocament des de camié.

Inclou: Posta en obra del formigé.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals
del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacié no
autoritzats.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Acabat mateix
nivell pistes.
zones amb
subase de to-u 1 681, 680 0, 100 68, 168
Total m3 ............. 68, 168 62, 69 4,273, 45
3.1.4.4 ADR030d m?3 Base de paviment realitzada mitjangant reblert a cel obert, amb tot-u natural calcari, i

compactacio en tongades successives de 20 cm d'espessor maxim amb safata vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de la maxima
obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Inclou: Transport i descarrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectacié o dessecaci6 de cada tongada.
Compactaci6.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals
del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacio no autoritzats.

Criteri de valoracié econdomica: El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor

Modificat.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Zona entres
pistes existents i
voltants 1 681, 680 0, 200 136, 336
Total m3 ............ 136, 336 24,27 3. 308, 87

3.2 Xarxa de sanej anent horitzontal
3.2.1 Pericons

Rossec ... 17. 248, 69
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3.2.1.1 ASA012 U Peric6 de pas soterrada, prefabricada de formigo, de dimensions interiors 40x40x100
cm, sobre solera de formig6é en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb marc i tapa
de ferro colat.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactacio del formigé en formacié de solera. Col-locaci6
de l'arqueta prefabricada. Execucié de forats pel connexionat dels col-lectors a l'arqueta.
Acoblament i rejuntat dels col-lectors al pericé. Col-locaci6 de latapai els accessoris.
Comprovacio del seu correcte funcionament. Realitzaci6 de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou I'excavacio ni el replé del extradés.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

Dren 3 3,000

Resta xarxa 4 4,000
Total U ............ 7,000 142, 64 998, 48

3.2.3 Col -lectors

3.2.3.1 ASC010 m Col-lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, conectada a pericons, mitjancant
sistema integral enregistrable, amb una pendent minima del 2%, per a I'evacuacio
d'aiglies pluvials, format per tub de PVC llis, série SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m2,
de 160 mm de diametre exterior, amb junta elastica, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb pic6 vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclis accessoris, registres,
unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i tragat del conducte en planta i pendents. Presentaci6 en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de larasa. Descens i col-locaci6 dels
col-lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament. No inclou els preicons. Execuci6 del reblert envoltant. Realitzaci6 de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons
documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara en projecci6 horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces

especials.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou I'excavacio ni el reblert principal.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
2 1, 000 2,000
1 50, 350 50, 350
1 51, 700 51, 700
connexio dren 1 3, 200 3, 200
1 4, 350 4, 350

Total m ............: 111, 600 27,07 3.021,01

3.2.4 Drenatges

Rossec ... 21. 268, 18
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U
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3.2.4.1 ASDO010

m

U 's.

Rasa drenant amb una pendent minima del 0,50%, per a captaci6 d'aigles subterranies,
en el fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, I'exterior
corrugada i lainterior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a
la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de
diametre nominal, 181 mm de diametre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unié per copa amb junta elastica d'EPDM, col-locat sobre solera de
formig6 en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i
formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 90 cm per sobre de la generatriu
superior del tub amb grava filtrant sense classificar. Inclis lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i tragat del conducte en planta i pendents. Formacio de la llosa de
formig6. Descens i col-locaci6 dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovacio del seu correcte funcionament. Execucio del reblert envoltant. Realitzacio
de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons
documentacio6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara en projecci6 horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou I'excavacio ni el reblert principal.

LI ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

DREN
PERIMETRAL

50, 500 50, 500
31, 600 31, 600
52, 500 52, 500

Total m ...........: 134, 600 45, 90 6.178, 14

3.8 Movinent de terres
reonmplerts i conpactacions

3.8.1 Esteses,

3.8.1.1 ACRO070 m?3 Estesa de terres amb material de la propia excavacié, deixant el terreny perfilat en bast,
amb mitjans mecanics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentacio grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Adequaci6 de
terreny en
entrada de
carrer Pizarro al
nou nivell de les
pistes 6, 620 2,700 0, 100 1,787
Lateral esquerra,
acceés interior 81, 950 0, 100 8,195
Total m3 ............ 9,982 2,94 29, 35

3. 8.2 Excavaci ons

Rossec ... 27. 475, 67
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Pr essupost
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U

Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

3.8.2.1 ACE020

m3

U 's.

Excavacio per a obertura i formaci6 de base en terra tova, amb mitjans mecanics, i
carrega a camio.

Inclou: Replanteig en el terreny. Situacio6 dels punts topografics. Excavacié en
successives rases horitzontals i extraccioé de terres. Carrega a camio de les terres
excavades.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels planols
topografics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la seccié teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara I'excavacio una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués I'excavaci6 abans de conformat
I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de
I'execucio de I'obra.

Criteri de valoracié econdomica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

Excavacio per a
farciment de
tot-u en zones
on no hi ha
pistes

681, 680 0, 200 136, 336
Total m3 ...........: 136, 336 6, 89 939, 36

Total pressupost parcial n° 3 ... 28. 415, 03
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Pressupost parcial n° 4 Fonanmentaci ons
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4.6 Superficials
4.6.3 Sabates

4.6.3.1 CSZ010 m3  Sabata de fonamentaci6 de formig6 armat, realitzada amb formigé HA-25/B/20/l1a fabricat
en central, i abocament des de camio, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m3. Inclis armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i
separadors.
Inclou: Replanteig i tracat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que
es recolzin en les mateixes. Col-locaci6 de separadors i fixacié de les armadures.
Abocament i compactacio6 del formigé. Coronacio i enrasament de fonaments. Curat del
formigo.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de
I'excavacié, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou I'elaboracio6 de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col-locaci6 en obra, perd no inclou I'encofrat.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
27 2,000 2,000 1,500 162, 000
Total m3 ............. 162, 000 181, 29 29. 368, 98

4.7 Travaments
4.7.1 Bigues entre sabates

4.7.1.1 CAV010 m3  Biga centradora de formig6 armat, realitzada amb formigé HA-25/B/20/Ila fabricat en
central, i abocament des de camio, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 60 kg/m3. Inclus filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Col-locacié de I'armadura amb separadors homologats. Abocament i
compactacio del formig6. Coronacio i enrasament. Curat del formigo.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de
I'excavacié, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacio no autoritzats.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou I'elaboracio de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col-locaci6 en obra, perd no inclou I'encofrat.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
24 4, 250 0, 400 0, 600 24, 480
Total m3 ............. 24, 480 201, 46 4,931, 74

4.11 Form gons, acers i encofrats
4.11.1 Form gons

4.11.1.1 CHHO05 m3  Formig6 HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camié, per a formacié de
capade formig6 de neteja i anivellament de fons de fonamentacio, en el fons de
I'excavacio préviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 de tocs i/o formacié de mestres. Abocament i
compactacio del formig6. Coronacio i enrasament del formigé.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teoric, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

Sabates 27 2,000 2,000 0, 100 10, 800

Riostres 24 4, 250 0, 400 0, 100 4,080
Total m3 ............. 14, 880 71,22 1.059, 75

Total pressupost parcial n° 4 ... 35. 360, 47
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Pressupost parcial n° 5 Estructures

Codi U Denoninaci6 Am danent Preu Tot al
5.1 Acer

5.1.9 Cobertes autoportants

5.1.9.1 EAQO10 m2  Coberta corba autoportant, doble, de perfils autoportants de xapa d'acer galvanitzat

prelacat, amb forma xapa grecada, acabat amb pintura de poliéster, color a escollir, de
0,8 mm d'espessor, 910 mm d'amplada i 200 mm d'altura de perfil, fixats mecanicament a
una estructura de suport. Aillament térmic a l'interior de les cobertes de xapa, format per
feltre aillant de llana mineral, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares
amb un complex de paper kraft amb polietilé que actua com a barrera de vapor, de 80
mm d'espessor, resisténcia térmica 2 m2K/W, conductivitat térmica 0,042 W/(mK),
col-locat a topall, simplement recolzat. Inclis cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclis elements de fixacié dels perfils autoportants a I'estructura, cargols autoperforants
rosca-xapa per a la uni6 dels perfils autoportants entre si, cargols autoperforants per a
la fixacio dels perfils autoportants a I'estructura, volanderes de segellat, tensors i cables

d'acer.

Inclou: Replanteig. Preparacio dels perfils autoportants. Col-locaci6 i fixacié provisional
dels perfils autoportants a I'estructura suport. Aplomat i anivellaci6. Neteja del supradés
del sostre. Tall i ajust de I'aillament. Col-locaci6 de I'aillament. Fixacio definitiva dels

perfils autoportants a I'estructura suport.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons

documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projecci6 horitzontal, la superficie realment

executada segons especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou I'estructura suport ni la resolucié de

punts singulars.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
8 5, 600 50, 500 2. 262, 400
-84 5, 600 1, 020 -479, 808
Total m2 ............. 1.782,592 54, 96 97.971, 26
5.1.9.2 EAQO010b m2  Coberta corba autoportant, simple, de perfils autoportants de xapa de policarbonat

translucid, 1020 mm d'amplada i 6 mm de gruix del perfil, fixats mecanicament a una
estructura de suport. Inclis elements de fixacio dels perfils autoportants a I'estructura,
cargols autoperforants rosca-xapa per ala unié dels perfils autoportants entre si,
cargols autoperforants per a la fixacio dels perfils autoportants a I'estructura,

volanderes de segellat, tensors i cables d'acer.

Inclou: Replanteig. Preparacio dels perfils autoportants. Col-locacid i fixacié provisional
dels perfils autoportants a I'estructura suport. Aplomat i anivellacié. Fixacio definitiva

dels perfils autoportants a l'estructura suport.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons

documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projecci6 horitzontal, la superficie realment

executada segons especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou I'estructura suport ni la resolucié de

punts singulars.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
84 1, 020 5, 600 479, 808
Total m2 ............. 479, 808 37,54 18. 011, 99
5.1.9.3 EAQO11 m Canalo per a coberta corba autoportant, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,0 mm

d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 4 plecs. InclUs accessoris de fixacio de les
peces als perfils autoportants de la xapa i massilla de base neutra monocomponent, per

closade juntes.

Inclou: Replanteig i col-locacié de I'acabat. Fixaci6 mecanica. Col-locacié de la junta

d'estanquitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentacio grafica de

Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
4 25, 440 101, 760
Total m ...........: 101, 760

5.6 Form g6 prefabricat
5.6.5 Pilars

Rossec

26,81 2.728,19

118. 711, 44
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Pr essupost parci al
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5.6.5.1 EPS010 U Pilar prefabricat de formig6 armat de secci6 50x50 cm, de entre 11 12 m d'altura, per
acabat vist del formigd, sense ménsules.
Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentacio dels pilars mitjangcant grua. Ajust a la
seva posicio correcta i anivellacié. Formacio de la unié amb els elements de
recolzament. Ompliment i segellat de juntes. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
H=11,62 18 18, 000
H=11,38 9 9, 000
Total U ............ : 27,000 1. 145, 62 30.931, 74
5. 6.6 Bi gues
5.6.6.1 EPV010 m Biga prefabricada de formig6 armat tipus Y (Ypsilon Y-100), de 32 cm d'amplda de base i
8 cm d'amplada d'anima, 115 cm d'amplada total i 100 cm d'altura total, amb un moment
flector maxim de 1680 kN-m.
Inclou: Replanteig de les bigues. Hissat i presentacio de les bigues mitjancant grua.
Ajust ala seva posici6 correcta i anivellacié. Formaci6 de la unié amb els elements de
recolzament. Ompliment i segellat de juntes. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
18 25, 250 454, 500
Total m ...........: 454, 500 169, 89 77.215,01
5.6.6.2 EPV010b m Biga prefabricada de formigé armat de seccié quadrada, de 50 cm d'ampladai 50 cm
d'altura, amb un moment flector maxim de 360 kN-m.
Inclou: Replanteig de les bigues. Hissat i presentacio de les bigues mitjancant grua.
Ajust ala seva posici6 correcta i anivellacié. Formaci6 de la unié amb els elements de
recolzament. Ompliment i segellat de juntes. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
6 6, 500 39, 000
18 6, 250 112,500
Total m ...........: 151, 500 121, 26 18. 370, 89

Total pressupost parcial n°® 5 ... 245. 229, 08
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8.8 Talls i perforacions

8.8.1 En elenments de form goé

8.8.1.1 HPHO10 U Perforacié per via humida en biga de formig6 tipus "Y" de 120 mm de diametre., fins a

una profunditat maxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada,

per al pas d'instal-lacions.

Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforacié amb corona diamantada.
Fragmentaci6 dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6

grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons

especificacions de Projecte.

Total U ............ 36, 000

Total pressupost parcial n° 8

14,58 524, 88

524, 88
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9.5 El ectriques

9.5.1 Connexi 6 a terra

9.5.1.1 IEPO10

U Xarxa de connexio aterra per a estructura de formig6 de I'edifici composta per 267 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm2 de seccié per ala linia principal de presa
de terra de I'edifici, soterrat a una profunditat minima de 80 cm, 70 m de cable conductor
de coure nu recuit de 35 mm2 de seccio per alaliniad'enllag de presa de terrad'els
pilars de formigé a connectar i 4 piques per xarxa de presa de terra formada per peca
d'acer courat amb bany electrolitic de 15 mm de diametre i 2 m de longitud, soterrada a
una profunditat minima de 80 cm. InclUs, grapes abragadora, soldadures
aluminotérmiques, registre de comprovacio6 i pont de prova. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Inclou: Replanteig. Connexionat de I'eléctrode i la linia d'enllag. Muntatge del punt de
posta a terra. Tracat de la linia principal de terra. Subjeccid. Tragat de derivacions de
terra. Connexionat de les derivacions. Connexié a massa de la xarxa. Realitzaci6 de
proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............ 1, 000 1.961, 39 1.961, 39

9.5.2 Canalitzacions

9.5.2.1 IEO010 m Canalitzaci6é de canal protectora d'acer, de 50x95 mm. Instal-laci6 fix en superficie.
Inclds accessoris.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié de la canal protectora.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Us. LI ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
II-luminacio
pistes 0, 000
Horitzontal 4 38, 350 153, 400
Verticals 4 10, 000 40, 000
Total m ............ 193, 400 28,51 5.513, 83
9.5.3 Cabl es
9.5.3.1 IEH010 m Cable unipolar HO7V-K, sent la seva tensi6 assignada de 450/750 V, reacci6 al foc classe
Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm2 de seccid, amb aillament
de PVC (V). Inclas accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacio del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Us. LI ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
xarxa
d'il-luminacié
pistes 0, 000
Horitzontal
soterrat 16 52, 000 832, 000
16 2,300 36, 800
horitzontal en
tub exterior 4 38, 300 153, 200
4 32, 000 128, 000
4 19, 900 79, 600
4 13, 200 52, 800
Vertical en tub
exterior 4 10, 000 40, 000
xarxa
d'il-luminacié
vorera 0, 000
Horitzontal
soterrat 3 2,300 6, 900
1 2,600 2,600
1 26, 600 26, 600
1 51, 600 51, 600
(Continua...)
Rossec 9. 027, 84
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9.5.3.1 IEH010 M Cable unipolar HO7V-K, sent la seva tensié assignada de 450/750 V. (Continuacio...)
Vertical 3 10, 000 30, 000
xarxa electtrica
endolls 0, 000
Horitzoltal
soterrat 1 2,500 2,500
1 27,000 27,000
1 1, 300 1, 300
Vertical 2 10, 000 20, 000
horitzontal fixat a
pilar 4 0, 500 2, 000
Total m ............. 1. 492, 900 1, 04 1.552, 62

9.5.13 Aparellatge

9.5.13.1 IEX405 U Subministre i col-locaci6 d'armari de distribucié metal-lic, de superficie, amb porta
opaca, grau de proteccio6 IP40, aillament classe Il, de 750x600x320 mm, amb carril DIN,
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi color gris (RAL 7032). Fabricat en acer
galvanitzat, amb porta empotrada, amb rejillas de ventilacié6 embutides en laterals,
portes o en el montant inferior, pany escamotejables de triple accié de seguretat amb
bulén per cadenat i barret segons compariia, amb coberta de dos aguavessos
autoventilat, armelles d'elevacio, frontisses interiors reforgades, acabat en pintura color
gris RAL-7032 texturado (color estandar). Per acollir el quadre d'il-luminaci6. Totalment
muntat.
Inclou: Col-locacid i fixacié de I'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1, 000 268, 12 268, 12

9.5.15 Mecani snes

9.5.15.1 IEM015 U Caixa universal d'1 element, de plastic ABS autoextingible, lliure de halogens, de
93x93x42 mm, color blanc, amb graus de proteccié IP30 i IKO7, segons IEC 60439;
instal-lacié en superficie. Inclas cargols de fixacié al parament.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col-locacié i fixacio.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............ 4, 000 5,38 21,52

9.5.15.2 IEM066 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau
de protecci6 IP55, monobloc, gamma basica, intensitat assignada 16 A, tensié assignada
250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris; instal-laci6 en superficie.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 4, 000 20, 16 80, 64

9.8 Il -lum naci 6
9.8.2 Exterior

Rossec ... 9. 398, 12
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9.8.2.1 11X005 U Subministre, col-locacié i connexié de projector de 558x418x133 mm, model
LUXED-M-XL-1P65-200W 58° de 4 leds COB tridonic d'alt rendiment, amb cos d'alumini
injectat fos LM6 i reflector d'alumini brillant, difusor de vidre trempat microprisma, IP65
de color a definir per la direccio facultativa, amb equip Dali per la regulaci6 i
especificacio de diferents escenaris. Col-locat i funcionant des de la central de regulacio
(P-98).
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié econdomica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal-lacions.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Il-uminacié
pistes 32 32,000
Total U ............ 32, 000 631, 94 20. 222, 08
9.8.2.2 IIXX005BI1S2 U Lluminaria de558x418x133 mm, LUXED-M-XL-1P65-130 W de 2 leds
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Il-luminacié
voreres 3 3, 000
Total U ............ 3, 000 507, 52 1.522,56
9.10 Protecci6 enfront el Ilanp

9.10.1 Sistenes externs

9.10.1.1 IPEO10 U Sistema extern de proteccié enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin, amb
semiangle de proteccié de 35° per a un nivell de protecci6 2 segons DB SUA Seguretat
d'utilitzacié i accessibilitat (CTE), col-locat en paret o estructura sobre mastil telescopic
d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2" de diametre en la base i 1 1/2" de
diametre en punta. Inclds suports, peces especials, platina conductora de coure
estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts, peca d'adaptacio
capcal-mastil i acoblament capcal-mastil-conductor, de llauté, per a mastil de 1 1/2" i
baixant interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de protecci6 de la baixada i presa
de terra amb platina conductora de coure estanyat.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 del mastil. Execucié de la connexio6 a terra. Muntatge,
connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............ 1, 000 7.274,10 7.274,10

9. 11 Evacuaci 6 d'ai gues
9.11. 3 Bai xants

Rossec ... 38. 416, 86
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9.11.3.1 ISB020 m Baixant exterior circular d'acer galvanitzat, de @ 120 mm, per a recollida d'aigles,
formada per peces preformades, amb sistema d'uni6 per reblons, i segellat amb silicona
en els acoblaments, col-locades amb brides metal-liques, instal-lada a I'exterior de
I'edifici. Inclas, silicona, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situacié dels elements de subjeccié.
Presentacio en sec dels tubs. Fixacié del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a
I'obra. Muntatge, connexionat i comprovacio6 del seu correcte funcionament. Realitzacié
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

Connexio de

canal de biga

"Y" amb canal6

de recollida 4 0, 950 3, 800
Connexio entre

canal6 i xarxa

soterrada 1 9, 800 9, 800
4 0, 400 1, 600
4 0, 500 2,000

Total m ...........: 17, 200 19, 42 334,02

9.16 Urbanes
9.16.1 Xarxes d'enllunenat public

9.16.1.1 IUPO10 U Presa de terra d'enllumenat public, composta per eléctrode de 2 m de longitud clavat al
terreny, connectat a pont per a comprovacio, dins d'una arqueta de registre de
polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavacié per I'arqueta de registre, clavat
de I'electrode al terreny, col:-locaci6 de I'arqueta de registre, connexio de I'eléectrode amb
la linia d'enlla¢ mitjangcant grapa abragadora, reblert amb terres de la propia excavacio i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra
mitjancant pont de comprovacié. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavacio. Clavat de I'eléctrode. Col-locacio6 de I'arqueta de registre.
Connexi6 de I'eléctrode amb la linia d'enllag. Reblert de la zona excavada. Conexi6 a la
xarxa de terra. Realitzacio de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............ 1, 000 168, 33 168, 33

9.16.1.2 IUP0O50 m Canalitzaci6 subterrania de proteccié del cablejat d'enllumenat public, formada per tub
protector de polietile de doble paret, de 63 mm de diametre, resisténcia a compressio
major de 450 N, subministrat en rotllo. Inclas fil guia. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col-locacié del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

1 52, 000 52, 000

1 2,100 2,100

3 1, 300 3,900
Total m ............: 58, 000 2,95 171, 10

Rossec ... 39. 090, 31
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9.16.1.4 IUP110 U Quadre de proteccio i control d'enllumenat de les pistes, munttat en armari metal-lic (no
inclos en aquesta partida); 1 interruptor general automatic (IGA), de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors automatics magnetotérmics, un per
cada circuit; 2 interruptors diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automatic
magnetotérmic, 1 interruptor diferencial, 1 cel-lula fotoeléctricay 1 interruptor horari
programable per al circuit de control. Inclis elements de fixacio, reglets de connexioé i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal-lacié. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............ 1, 000 1.218,16 1.218, 16

Total pressupost parcial n°® 9 ... 40. 308, 47
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10.8 Geosintétics
10.8.1 Lam nes separadores

10.8.1.1 NGLO10 m?2 Lamina separadora de polietile, de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m2 de massa superficial,
col-locada sobre el terreny o sobre un emmacat, sota paviment al voltant de les pistes.
Inclou: Col-locaci6 de la lamina separadora. Resoluci6 de cavalcaments i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Sota paviment
voltant pistes 1 361, 140 361, 140
Total m2 ............. 361, 140 1,63 588, 66

Total pressupost parcial n° 10 ... 588, 66
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Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

12.16 Pavi nents

12.16.14 Junts en pavinents continus de form go

12.16.14.1 RSN100 m Junt de retraccid en paviment continu de formigé, de 5 a 10 mm d'ampladai 20 mm de
profunditat, mitjan¢ant tall amb disc de diamant.
Inclou: Replanteig de la junta. Cort del formigé. Neteja final de la junta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
17 54, 300 923, 100
1 54, 550 54, 550
1 53, 950 53, 950
1 53, 130 53, 130
Pilares 27 0, 900 4, 000 97, 200
Total m ............: 1.181, 930 5,37 6. 346, 96

12.16. 17 Sistenmes de pavinents industrials i decoratius

12.16.17.1 RSIO01 m2  Solera de formigdé en massa de 10 cm d'espessor, per a paviment al voltant de les pistes,
realitzada amb formigé HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camio, estés
i vibrat mecanic mitjangcant estenedora, amb acabat superficial mitjancant rastrell
manual.
Inclou: Preparaci6 de la superficie de recolzament del formig6. Replanteig dels junts de
construccid6 i de dilatacio. Estesa de nivells mitjangcant tocaments, mestres de formigo o
regles. Reg de la superficie base. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Formacié de
rampes d'accés i esglad. Connexié dels elements exteriors. Curat del formig6. Fratasado
mecanic de la superficie. Acabat raspat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada pels pilars situats dintre
del seu perimetre.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la base de la solera ni I'execucié i el
segellat dels junts.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Total pistes 1 2.941,780 2.941, 780
Pista esportiva -1 2.611, 210 -2.611, 210
formacio
d'esglad 2 7, 000 0, 350 4,900
Total m2 ............. 335, 470 14, 32 4. 803, 93

Total pressupost parcial n° 12 ... 11. 150, 89
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Pr essupost

Codi

U

Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

14.3 Pistes esportives
14. 3. 3 Pavinents de form go

14.3.3.1 UDHO010

m?2

U 's.

Paviment continu per exterior per a pista esportiva, de 10 cm de gruix de formig6 en
massa amb fibres, realitzat amb formigé HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament
amb bomba, i fibres de polipropilé; amb lamina de polietilé com a capa separadora sota
el paviment; tractat superficialment amb emprimacio; capa de transit de 3a4 mm de
gruix de morter de ciment CEM 1/45 R amb arids silicis i additius, amb un rendiment
aproximat de 1 kg/m2, amb acabat remolinat mecanic; capa d'acabat amb pintura
plastica a base de resines acriliques pures a emulsié aquosa, color a escollir per la
direccio facultativa. Inclis panell de poliestiré expandit de 3 cm d'espessor, per a
I'execuci6 de juntes de retraccio; i serrat de les juntes de retraccio, per mitjans
mecanics, amb una profunditat de 1/3 de I'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla de poliureta. Sense incloure la preparaci6 de la capa base existent.

Inclou: Preparacio de la superficie de recolzament del formigé. Col-locacié de la capa
separadora. Replanteig de les juntes de construccié. Col-locaci6 dels elements de replé
de les juntes. Estesa de nivells mitjangant tocaments, mestres de formigé o regles. Reg
de la superficie base. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Execucié de junts en fresc.
Curat del formig6. Aplicacié de la capa d'emprimacié. Execucié de I'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte.

LI ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

1

14. 3. 4 Revestinents

51, 100 51, 100 2. 611, 210
Total m? ............ 2. 611, 210 57, 89 151. 162, 95

14.3.4.1 UDV040 m Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica, color segons esport, acabat mat,
textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la segiient diluida amb un 5%
d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalitzacié de pistes poliesportives, amb linies
de 5 cm d'amplada, segons normes federatives.
Inclou: Preparacio de la superficie. Execuci6 del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Handbol
(taronja) 3 20, 000 60, 000
2 40, 000 80, 000
2 25, 250 50, 500
2 21, 850 43, 700
Voleibol (blau) 2 18, 000 36, 000
4 9, 000 36, 000
Futbol Sala
(Groc) 2 38, 000 76, 000
2 20, 000 40, 000
2 21, 850 43, 700
4 0, 400 1, 600
1 9, 450 9, 450
Basket (blanc) 2 28, 000 56, 000
2 15, 000 30, 000
2 24, 200 48, 400
2 5, 650 11, 300
2 3, 600 7, 200
4 5, 840 23, 360
2 4,520 9, 040
2 2,010 4,020
2 1,200 2,400
16 0, 100 1, 600
1 11, 310 11, 310
Total m ............ 681, 580 4,24 2.889, 90

14.10 Tancanents exteriors
14.10.1 Malles netal -liques

Rossec ... 154. 052, 85
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Pr essupost parci al

n° 14 Urbanitzaci6 interior de la parcel-la

Codi U

Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

14.10.1.1 uvt01Opistes2 m

Clos entre pistes esportives, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 8, de
futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 2 m
d'altura, de cordes de nilé de 100x100 mm de llum de mallai 3 mm de diametre, cosida
amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat
de 48 mm de diametre, de 2 m d'alturai 1,5 mm de gruix, col-locats cada 6 m, fixats a
una base de formigé HM-20/P/20/I. Inclis replanteig, excavaciéo manual del terreny, pots,
plaques d'ancoratge i perns per a fixacié de I'equipament esportiu, pals per a punts
singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per I'empresa
instal-ladora.

Inclou: Replanteig. Excavacié. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacio
de I'equipament esportiu.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
37, 000 37, 000
Total m ...........: 37, 000 25, 05 926, 85

Total pressupost parcial n° 14 ... 154.979, 70
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15.2 Gesti 6 de terres
15.2.1 Transport de terres

15.2.1.1 GTA020 m3  Transport de terres amb cami6 dels productes procedents de I'excavacié de qualsevol
tipus de terreny a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacio6 de residus,
situat a una distancia maxima de 10 km.
Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus
de construccié i demolicié externa al'obra o centre de valoritzacié o eliminaci6 de
residus, amb proteccié de les mateixes mitjan¢ant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no
inclou la carrega en obra.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al

Excavacio

sabates 1 172, 800 172, 800

Escavacio de

rases

fonamements 1 28, 560 28, 560

Excavacio rases

instal-lacions 1 137, 420 137, 420

Excavacio per a

farciment de

tot-u en zones

on no hi ha

pistes 1 136, 336 136, 336

Reblert rases

instal-lacions -1 50, 724 -50, 724

Reblert forats

arbres arrancats -1 6, 750 -6, 750

Estesa de terres

esntrada i lateral -1 9, 980 - 9,980

Total m3 ............. 407, 662

15.2.2 Lliuranment de terres a gestor autoritzat

15.2.2.1 GTB020

15.3 CGesti 6 de residus

m3

1.895, 63

Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacio, en abocador
especific, instal-laci6 de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a
I'obra o centre de valoritzaci6 o eliminacié de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient

d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el transport.

inertes

15.3.1 Transport de residus inertes

339

, 792

Rossec

2, 44

829, 09

2.724,72



COBERTA PER PI STES POLI ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 26
Pressupost parcial n° 15 Gesti ¢ de residus

Codi U Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

15.3.1.1 GRA020 m3  Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en
obres de construccié i/o demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacio
de residus, situat a 30 km de distancia.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no
inclou la carrega en obra.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Residus de
demolicié de
paviemnt de
formigé per
sabates noves 9 2,500 2,500 0, 150 8,438
Total m3 ............. 8,438 10, 86 91, 64

15.3.2 Lliuranment de residus inerts a gestor autoritzat

15.3.2.1 GRB020 m3  Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials
ceramics, produits a obres de construccid i/o demolici6, en abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminaci6 de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el transport.

Total m3 ........... 8, 438 8, 40 70, 88

15.5 Gesti 6 de residus vegetals
15.5.1 Transport de residus vegetals

15.5.1.1 GVA020 m3  Transport amb cami6 de residus vegetals produits durant els treballs de neteja de
solars, podai tala d'arbres., a vertedero especifico, situat a 10 km de distancia.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoracio economica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada, pero no
inclou la carrega en obra.

Total m3 ............. 10, 000 4,10 41, 00

15.5.2 Lliuranment de residus vegetals a gestor autoritzat

15.5.2.1 GVB020 m3  Canon d'abocament per lliurament de residus vegetals produits durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero especifico.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurard, incloent I'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou el transport.

Total m3 ........... 10, 000 8,17 81, 70

Total pressupost parcial n° 15 ... 3.009, 94
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Pressupost parcial n° 16 Equi panent esportiu

Codi U Denoni naci 6 Am danent Preu Tot al
16. 1 Equi panents esportius

16. 1.1 Jocs esportius

16.1.1.1 TDG160cam m Xarxa de protecci6 de pista esportiva, fixa, per protecci6 del sol i la pluja als laterals del

es pistes, de 6 m d'alturai 6 d'amplada (espai entre pilars 5,75), de poliester, cosida amb
cable d'acer trenat superior i subjecte als pilars. Inclus replanteig, excavacié manual del
terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixacio de I'equipament esportiu, pals
per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per
I'empresa instal-ladora.

Inclou: Replanteig. Excavacié. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacio
de I'equipament esportiu.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total m ............. 0, 001 73,02 0, 07
16.1.1.2 TDG170 m Xarxa de protecci6 de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol
8, de futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6
m d'altura, de cordes de nilé de 100x100 mm de llum de mallai 3 mm de diametre,
cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer de
90 mm de diametre, de 7 m d'alturai 5 mm de gruix, col-locats cada 5 m, fixats a una
base de formigé HM-20/P/20/1. Inclds replanteig, excavacié manual del terreny, pots,
plaques d'ancoratge i perns per a fixacié de I'equipament esportiu, pals per a punts
singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per I'empresa
instal-ladora.
Inclou: Replanteig. Excavacié. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixacio
de I'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Ut s. Ll ar gada Anmpl ada Al cada Subt ot al
20, 000 80, 000
Total m ............ 80, 000 126, 90 10. 152, 00

Total pressupost parcial n° 16 ... 10. 152, 07
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Pressupost parcial n° 17 Control de qualitat i assaigs

Codi U Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

17. 10 Estudis geotécnics
17.10.1 Treballs de canp i assaigs

17.10.1.1 XSEO010 U Estudi geotécnic del terreny en sol mig (argiles, margues) compost per els segiients
treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp: 5 sondeigs a rotacié amb
extraccié de testimoni continu fins a una profunditat de 12 m prenent 4 mostres
inalterades mitjancant mostrejador de paret gruixuda i 10 mostres alterades mitjangant
mostrejador normalitzat de I'assaig de Penetracié Estandard (SPT), 2 penetracions
dinamiques mitjancant penetrometre dinamic superpesat (DPSH) fins a 12 m de
profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i descripcio de les mostres preses, amb
descripci6 del testimoni continu obtingut, efectuant-se els seglients assaigs de
laboratori: 6 d'analisis granulomeétric segons UNE 103101; 6 de limits d'Atterberg segons
UNE 103103 i UNE 103104; 6 d'humitat natural segons UNE 103300; 6 de densitat aparent
segons UNE 103301; 3 de resisténcia a compressio segons UNE 103400; 3 d'expansivitat
segons UNE 103600; Proctor Normal segons UNE 103500; Proctor Modificat segons UNE
103501; C.B.R. segons UNE 103502; 6 de contingut en sulfats segons UNE 103201; 6 de
contingut de matéria organica segons UNE 103204. Tot aix0 recollit en el corresponent
informe geotécnic amb especificacié de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions
i validesa de I'estudi sobre parametres per al disseny de la fonamentacio.
Inclou: Desplagament a obra. Presa de mostres. Realitzaci6 dels assajos. Redacci6 de
I'informe geotécnic, amb especificacié de cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de I'estudi sobre parametres per al disseny de la fonamentacio.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentacié del Pla de
control de qualitat.

Total U ............ 1, 000 5. 866, 10 5. 866, 10

Total pressupost parcial n° 17 ... 5. 866, 10
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Pressupost parcial n° 18 Seguretat i sal ut

Codi U Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

18.1 Sistemes de protecci 6 col -lectiva
18.1.1 Delimtaci6é i protecci 6 d arquetes i pous de registre oberts

18.1.1.1 YCAO020 U Proteccié de buit horitzontal d'una arqueta de 40x40 cm de secci6, durant el seu procés
de construcci6 fins que es col-loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjancant taulons
petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col-locats un al costat d'un altre fins a cobrir la
totalitat del buit, reforcats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari,
fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforc per allotjar-la en el buit de la planta
de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per
suportar una carrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............ 4, 000 14,13 56, 52

18.1.2 Delinmtaci6 i protecci 6 de vores d' excavaci 6

18.1.2.1 YCBO030 m Delimitaci6 de la zona d'excavacions obertes mitjangant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metal-lics, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Ut s. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
27 2,500 2,500 168, 750
Total m ............ 168, 750 3,76 634, 50

18.1.6 Protecci 6 perinmetral de vores de forjat

18.1.6.1 YCF012 m Sistema provisional de proteccié de vora de forjat, classe A, que proporciona resistencia
només per a carregues estatiques i per a superficies de treball amb un angle d'inclinacié
maxim de 10°, format per: barana, de polipropilé reforgat amb fibra de vidre, de 1015 mm
d'altura i 1520 mm de longitud, amortitzable en 350 usos i guardacossos fixos de
seguretat fabricats en acer de primera qualitat amb pintura anticorrosiva, de 37x37 mm i
1100 mm de longitud, separats entre si una distancia maxima de 1,52 m i fixats al forjat
amb suport mordassa, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Ut s. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
4 50, 500 202, 000
Total m ............: 202, 000 7,97 1. 609, 94
18.1.7 Protecci 6 de grans buits horitzontals en estructures netal -liques
18.1.7.1 YCGO010 m2  Sistema S de xarxa de seguretat desplacable, col-locada horitzontalment, format per:

xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida d'alta tenacitat, nuada,
de color blanc, per cobrir buits horitzontals de superficie compresa entre 250 i 500 m2.
Inclis corda d'unié de polipropilé, per unir les xarxes i elements per al desplagament i
tibat de les xarxes.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie del buit horitzontal, mesurada segons Estudi
o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
1 25, 000 12, 500 312, 500
Totalm? ............ 312, 500 16, 17 5.053, 13

18.1.12 Linies i dispositius d' ancoratge

Rossec ... 7.354,09
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Pressupost parcial n° 18 Seguretat i sal ut

Codi U Denomi naci 6 Am danent Preu Tot al

18.1.12.1 YCL150 U Subministrament, col-locacié i desmuntatge de linia d'ancoratge horitzontal temporal, de
cinta de poliéster, de 20 m de longitud, per assegurar fins a dos operaris, classe C,
composta per 2 dispositius d'ancoratge capagos de suportar una carrega de 50 kN,
format cadascun d'ells per cinta de poliéster de 50 mm d'amplada, tensor amb
mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per afixacié a
suport de formig6é o metal-lic de 0,8 a 3,6 m de perimetre i 1 cinta de poliéster de 50 mm
d'amplada i 20 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i
mosqueto en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............ 2,000 164, 82 329, 64

18. 2 Fornmaci 6
18. 2. 1 Reuni ons

18.2.1.1 YFF010 U Reuni6 del Comite de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunié de dues
hores. El Comité estara compost per un técnic qualificat en matéria de Seguretat i Salud
amb categoria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un
ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Ut s. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Reuni6 setmanal 12 12, 000
Total U ............: 12, 000 139, 62 1. 675, 44
18.2.1.2 YFF020 U Hora de xerrada per a formaci6 de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Técnic

qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevencié de Riscos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de valoracio economica: El preu inclou la pérdua d'hores de treball per part dels
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis persones.

Ut s. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Reuni6 setmanal 12 12, 000

Total U ............ 12, 000 99, 45 1.193, 40

18. 3 Equi ps de protecci 6 individual
18.3.1 Per al cap

18.3.1.1 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a I'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 10, 000 0, 30 3,00

18. 3.2 Contra cai gudes d'al cada

Rossec ... 10. 555, 57
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18.3.2.1 YID020 U Sistema de subjeccié i retencié compost per un connector basic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda
de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar I'energia cinética desenvolupada durant una
caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnés de seient
constituit per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturé amb un punt
d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten
sostenir el cos d'una persona conscient en posicié asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de valoracié econdomica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.

Total U ............ 5, 000 82,61 413, 05
18.3.3 Per els ulls i la cara
18.3.3.1 YIJ010 U Ulleres de proteccié amb muntura universal, d'Us basic, amb dos oculars integrats en

una muntura d'ulleres convencional amb protecci6 lateral, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ...........: 5, 000 3,25 16, 25

18.3.4 Per les mans i els bracgos

18.3.4.1 YIMO10 U Parell de guants contra riscos mecanics, de coté amb refor¢ de serratge bovi al palmell,
resistent a I'abrasid, al tall per fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............ 10, 000 4,21 42,10

18.3.5 Per a | es oides

18.3.5.1 YIO010 U Joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat per produir pressio
sobre el cap mitjangant un arnés i ajust amb encoixinat central, amb atenuaci6 acustica
de 27 dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............ 5, 000 2,41 12,05
18.3.6 Per els peus i les cames
18.3.6.1 YIP0O10 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a200 J i

a unacompressio de fins a 15 kN, amb les soles proveides de ressalts, amb resisténcia
al lliscament, a la perforacid, a la penetracio i a I'absorcié d'aigua, amb codi de
designacio SB, amortitzable en 2 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............ 10, 000 25,81 258, 10

18.3.7 Per al cos (vestuari de proteccid)

18.3.7.1 YIUO40 U Cinturé amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ...........: 5, 000 3,04 15, 20

Rossec ... 11. 312, 32
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18.3.7.2 YIUOO5 U Granota de proteccié, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............ 5, 000 9,79 48, 95

18.3.8 Per les vies respiratories

18.3.8.1 YIV020 U Careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix
el nas, laboca i la barbeta, garantint un ajust hermetic a la cara del treballador enfront
de I'atmosfera ambient, FFP1, amb valvula d'exhalacid, amortitzable en 1 Us.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ...........: 10, 000 3,63 36, 30

Total pressupost parcial n° 18 ... 11. 397, 57



COBERTA PER Pl STES POL|I ESPORTI VES A CERDANYOLA DEL VALLES Pagi na 33
Pressupost parcial n° 20 Fernms i pavi nments urbans

Codi U Denoni naci 6 Am danent Preu Tot al
20.1 Pavi nents urbans

20.1.1 De pedra natura

20.1.1.1 MPP020 m2  Subministrament i col-locacié de paviment per a Us exterior en arees de vianants i

carrers residencials, amb peces de pedra calcaria existent al solar, previa extraccio i
nivelacio del terreny, rebudes sobre llit de sorra del mateix terreny; disposant de junts
amb ample igual o superior a 8 mm; per al seu posterior rejuntat amb sorra silicia de
mida 0/2 mm. Inclds junts de dilatacio i junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les
ales vores del confinament o a les intrusions existents en el paviment, neteja del

paviment i els junts.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa del llit de sorra. Col-locaci6 individual, a
pic de maceta, de les peces. Formacio de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjangant raspallat. Eliminacié del material

sobrant de la superficie, mitjangant escombrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons
documentacio grafica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapgcadures com
factor d'influéncia per incrementar I'amidament, cada vegada que en la descomposicio

s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en projecci6 horitzontal, la superficie realment

executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
Adequaci6 de
terreny en
entrada de
carrer Pizarro al
nou nivell de les
pistes 1 6, 620 2,700 0, 100 1,787
Total m2 ............. 1,787

Total pressupost parcial n° 20

60, 06 107, 33

107, 33
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Pressupost d' execuci 6 nateri al

ACtUACI ONS PreVI €S ..ttt e e e 1.566, 12
Dendl i ClONS . ... 6. 829, 10
Condi ci onament del terreny ............ .. .. .. .. 28. 415, 03
Fonament aci ONS . ... .. ... 35. 360, 47
EStruCtUres .. .. 245. 229, 08
Acabaments i ajudes .......... .. .. .. e 524, 88
Instal -lacions ...... ... .. 40. 308, 47
Aillaments e inpernmeabilitzacions .................... 588, 66
Revestinments i extradossats ................ ... ... ... 11. 150, 89
Urbanitzaci 6 interior de la parcel-la ................ 154.979, 70
GestiO de residus ... 3. 009, 94
Equi pament esportiu ....... ... 10. 152, 07
Control de qualitat i assaigs .................. ... .. 5. 866, 10
Seguretat i salut ......... .. . . . . ... 11. 397, 57
Ferms i paviments urbans ........... .. ... .. ... . .. . ... 107, 33

Tot al 555. 485, 41
Puja el pressupost d'execucid material a |'expressada quantitat de

Cl NC- CENTS Cl NQUANTA-CI NC M L QUATRE- CENTS VUl TANTA- Cl NC EURCS AMB

QUARANTA- U CENTI MS.
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Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 1

Num Codi U Descripci 6 Tota
1 O0AE010 U Desconnexi 6 de |'esconesa subterrania de la
instal -laci6 el ectrica de |les pistes, anb
tall del fluid eléctric, sense afectar a
| "estabilitat dels elenents constructius als
qual s pugui estar unida. |InclUs neteja,
apilament, retirada i carrega nmanua
d' enderrocs sobre cani 6 o contenidor
I ncl ou: Desconnexi 6 de |'esconesa. Retirada
de dei xalles. Carrega d' enderrocs sobre cani 6
0 conteni dor.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficacions de Projecte.
n003 11,027 h Oicial 12 electricista. 25, 320 279, 20
% 2,000 % Costos directes 279, 200 5,58
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 284, 780 8, 540
Total per U ............: 293, 32
Sén DOS- CENTS NORANTA- TRES EURCS AMB TRENTA- DOS
CENTI M5 per U.
2 0DPO10 U Trebal | necessari per a |'arrencada d' arbre
de 600 cmd'altura i 300 cmde dianetre de
copa, mtjancant la utilitzacio6 de nitjans
manual s i mecani cs. Tanbé tala de branques i
tronc de 20 cmde dianetre (nesurat a una
altura d'1 msobre el terra), arrencat de cep
anb posterior reblert del forat del cep anmb
terra, recollida i carrega sobre cam 6 o
cont eni dor de |a brossa generada.
Inclou: Proteccié i senyalitzaci6 dels espais
afectats. Tala de | es branques fins a deixar
net el tronc. Tala del tronc a ras de soca.
Arrancada de |a soca. Recollida de | a brossa
generada. Carrega sobre cam 6 o contenidor
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent executades segons
especi ficacions de Projecte.
ngy0lexn020a 0,393 h Ret r oexcavadora hidraulica 46, 350 18, 22
sobre pneunatics, de 105 kW
ngy04cag010a 0,983 h Cam 6 anb grua de fins a 6 t. 49, 450 48, 61
ng09si e010 0,983 h Serra de cadena a benzina, de 3, 000 2,95
50 cmd' espasa i 2 kWde
pot enci a.
mo040 1,142 h Oicial 12 jardiner. 24,500 27,98
no086 1,142 h Aj udant j ardi ner. 21, 750 24,84
% 2,000 % Costos directes 122, 600 2,45
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 125, 050 3,750
Total per U ............: 128, 80

S6n CENT VINT-1-VU T EUROS AMB VUl TANTA CENTI MS

per

U



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 2

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

3

4

0GD010

ACEO020

ngO0lr et 010
no041

%

PA

Estudi topografic del terreny anb
docunentaci 6 en fromat dwg, escala 1/100 anb
cobres de nivell cada 10 cm

I ncl ou: Despl acament a obra. |nspecci6 visua
i tona de dades. Creacci 6 del planol

3,000 % Costos indirectes 485, 437
Total per PA ............

S6n ClI NC- CENTS EURCS per PA.

n#

Excavaci 6 per a obertura i formaci 6 de base
en terra tova, anb mtjans mecanics,
carrega a cam 0.

Inclou: Replanteig en el terreny. Situac
del s punts topografics. Excavaci ¢ en
successives rases horitzontals i extracci 6 de
terres. Carrega a cam 6 de les terres
excavades.

Criteri d' am dament de projecte: Volum
nmesurat sobre els perfils dels planols
topografics de Projecte, que defineixen el
novi nent de terres a realitzar en obra
Criteri de nesura d' obra: Es nesurara el
volumteodric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increnents
per excessos d'excavaci 0 no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secci 0 teorica per defectes inputables a
Contractista. Es mesurara |'excavaci 6 una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectui cap tipus de reblert. Si e
Contractista tanqués |'excavaci 6 abans de
conformat |'am dament, s'entendra que s'avé
al que unilateral ment determni el director
de | ' execuci 6 de | ' obra.

Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.

o

0,132 h M niretrocarregadora sobre 40, 950
pneunatics de 15 kW

0,047 h Oficial 12 construcci 6 d' obra 24, 500
civil.

2,000 % Costos directes 6, 560
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 6, 690

Total per mf ............:

S6n SIS EURCS AMB VUI TANTA- NOU CENTI MS per né.

14,563

500, 00




Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 3

Num Codi U

Descripci 6

Tot al

5 ACR0O70 n Est esa de
excavaci 0,
bast, anb

I ncl ou:

terres anb material de |la propia
dei xant el terreny perfilat en
m tjans mecanics.

Estesa de les terres en tongades de

grui x uni forne.

Criteri d
estendre,
Pr oj ecte.
Criteri
vol um r eal

de nesura d' obra:

am danment de projecte: Voluma
segons docunentaci 6 grafica de

Es nesurara el
nent executat segons

especi ficaci ons de Projecte.

nmgO0lpan010a 0,014 h

no087 0,102 h
% 2,000 %

3,000 %

Pal a carregadora sobre
pneumati cs de 120 kW 1,9 n$.
Aj udant construcci 6 d' obra
civil.

Costos directes

conpl enentari s

Costos indirectes

Total per nd

S6n DOS EURCS AMB NORANTA- QUATRE CENTI MS per n#.

6 ADEO10 s Excavaci 6

de pous per fonamentacions fins a

una profunditat de 2 m en terra d argila

sem dur a
cam 6.
I ncl ou:
punts i ni

les Iliteres en els cantons
al i neaci ons.
horitzontal s i

de fons i
terres.
excavades.
Criteri d

Repl ant ei g gener al

anb mtjans necanics, i carrega a
fixaci 6 dels
vells de referéncia. Col-locaci6 de
extrens de |es
Excavaci 6 en successi ves rases
extracci 6 de terres. Refinat
laterals a ma, anb extracci 6 de |es

Carrega a cam 6 de les terres

am dament de projecte: Vol um

nmesurat sobre | es seccions teoriques de

| " excavaci
Proj ect e,
encontres.
Criteri

de nesura d' obra:

6, segons docunentaci 6 grafica de
sense duplicar cantonades n

Es nmesurara el

volumteodric executat segons especificacions

de Projecte,

encontres

sense duplicar cantonades ni
i sense incloure els increments per

excessos d' excavaci 6 no autoritzats, ni el

rebl ert necessari

per a reconstruir la seccio

teorica per defectes inputables al
Contractista. Es nmesurara |'excavaci 6 una

vegada realitzada i

s' ef ect ul

abans que sobre ella
cap tipus de reblert. Si e

Contractista tanqués |'excavaci 6 abans de

conf or mat
al que uni

| " am danent,
| at eral nent determ ni el

s'entendra que s'avé
director

de | ' execuci 6 de |' obra.

Criteri
i ncl ou el

ng0lexn020b 0,394 h

noli3 0,343 h
% 2,000 %

3,000 %

S6n VI NT-1 - SET
ns.

de val oraci 6 econoni ca: E

preu no
transport dels materials excavats.

Ret r oexcavadora hidraulica 48, 540
sobre pneumatics, de 115 kW
Pe6 ordinari construcci6.
Costos directes

conpl enentari s

Costos indirectes
Total per nd
EURCS AMB QUARANTA- SIS CENTI M5 per

20, 460
26, 140

26, 660

19,12

7,02
0,52

0, 800

27,46



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 4

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

7

ADEO10b

ny01exn020b

nmol1l3
%

n#

Excavaci 6 de rases per instal-lacions fins a
una profunditat de 2 m en terra d argila
sem dura, anb nmitjans mecanics, i carrega a
cam 0.

I nclou: Replanteig general i fixacid dels
punts i nivells de referéncia. Col-locaci 6 de
les Iliteres en els cantons i extrens de |es
al i neaci ons. Excavaci 6 en successives rases
horitzontals i extracci6 de terres. Refinat
de fons anb extracci6 de les terres. Carrega
a cam 6 de les terres excavades

Criteri d' am danment de projecte: Volum
mesurat sobre | es seccions teoriques de

| ' excavaci 6, segons docunentaci 6 grafica de
Projecte, sense duplicar cantonades n
encontres.

Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
volum teoric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per
excessos d' excavaci 6 no autoritzats, ni el
rebl ert necessari per a reconstruir |la seccié
teorica per defectes inputables al
Contractista. Es nmesurara |'excavaci 6 una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectui cap tipus de reblert. Si e
Contractista tanqués |'excavaci 6 abans de
conformat |'ani dament, s'entendra que s'avé
al que unilateralment determni el director
de | ' execuci 6 de | ' obra.

Criteri de valoraci 6 economca: El preu no
inclou el transport dels nmaterials excavats.

0,383 h Ret r oexcavadora hidraulica 48, 540
sobre pneunatics, de 115 kW

0,303 h Pe6 ordinari construccio. 20, 460

2,000 % Costos directes 24,790
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 25, 290

Total per mf ............:

S6n VINT-1-SI'S EUROS AVB Cl NC CENTI MB per nf.

18, 59

6, 20
0, 50

0, 760

26, 05



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 5

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

8

ADEO10c

ny01exn020b

nmol1l3
%

n#

Excavaci 6 de rases per fonanmentacions fins a
una profunditat de 2 m en terra d argila
sem dura, anb nmitjans mecanics, i carrega a
cam 0.

I nclou: Replanteig general i fixacid dels
punts i nivells de referéncia. Col-locaci 6 de
les Iliteres en els cantons i extrens de |es
al i neaci ons. Excavaci 6 en successives rases
horitzontals i extracci6 de terres. Refinat
de fons i laterals a na, anb extracci é de les
terres. Carrega a canm 6 de les terres
excavades.

Criteri d' am dament de projecte: Volum
mesurat sobre | es seccions teoriques de

| ' excavaci 6, segons docunentaci 6 grafica de
Projecte, sense duplicar cantonades n
encontres.

Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
volum teoric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per
excessos d' excavaci 6 no autoritzats, ni el
rebl ert necessari per a reconstruir la seccié
teorica per defectes inputables al
Contractista. Es nmesurara |'excavaci 6 una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectui cap tipus de reblert. Si e
Contractista tanqués |'excavaci 6 abans de
conformat |'amni dament, s'entendra que s'avé
al que unilateralment determni el director
de | ' execuci 6 de | ' obra.

Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou el transport dels nmaterials excavats.

0,440 h Ret r oexcavadora hidraulica 48, 540
sobre pneunatics, de 115 kW

0,330 h Pe6 ordinari construccio. 20, 460

2,000 % Costos directes 28,110
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 28, 670

Total per mf ............:

S6n VI NT-1-NOU EURCS AMB Cl NQUANTA- TRES CENTI M5 per

nt.

21, 36

6, 75
0, 56

0, 860

29, 53



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 6

Num Codi U Descripci 6 Tota
9 ADRO10 n# Rebl ert envoltant i principal de rases per
instal -l1acions, anb terra sel ecci onada
procedent de |a propia excavacio i
conpactaci 6 en tongades successives de 20 cm
d' espessor nmaxi m anb safata vi brant de gui at
manual , fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de | a naxi ma obti nguda en
| "assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. IncluUs cinta o distintiu
i ndi cador de la instal-1lacié.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d' espessor uniforne. Hunectaci 6 o
dessecaci 6 de cada tongada. Col -l ocaci 6 de
cinta o distintiu indicador de la
instal -1aci 6. Conpactaci 6.
Criteri d' am danment de projecte: Volum
mesurat sobre | es seccions teoriques de
| ' excavaci 6, segons docunentaci 6 grafica de
Proj ecte.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara, en
perfil conpactat, el volumreal nent execut at
segons especi fi cacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos
d' excavaci 6 no autoritzats.
Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou la realitzaci 6 de |'assaig Proctor
Modi fi cat .
nt Olvar 010 1,100 m Cnta plastificada. 0, 140 0,15
ng04dua020b 0,116 h Danper de descarrega frontal 9, 270 1, 08
de 2t de carrega atil.
ng02r 0od010d 0,174 h Saf ata vi brant de gui at 6, 390 1,11
manual , de 300 kg, anpl ada de
treball 70 cm reversible.
ng02ci a020j 0,012 h Cani 6 cisterna, de 8 n? de 40, 080 0, 48
capacl tat.
ngy04cab010c 0,017 h Cam 6 basculant de 12 t de 40, 170 0, 68
carrega, de 162 kW
nl1l3 0,253 h Pe6 ordinari construcci 6. 20, 460 5,18
% 2,000 % Costos directes 8, 680 0,17
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 8, 850 0, 270
Total per nd ............: 9,12

S6n NOU EURCS AMB DOTZE CENTI MS per n#.



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 7

Num Codi

U

Descripci 6 Tota

10 ADRO30b

11

ny04dua020b
ng02r 0d010d

ng02ci a020j
ng04cab010c

nmoll3
%

ADRO30c

nt 10hnf 011xb

n0020
nmol1l3
%

n#

Base de paviment realitzada mitjancant
reblert a cel obert, anb terra sel ecci onada
procedent de |a propia excavacio, i
conpactaci 6 en tongades successives de 30 cm
d' espessor nmaxi m anb safata vi brant de gui at
manual , fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de | a naxi ma obti nguda en

| "assaig Proctor Mdificat, realitzat segons
UNE 103501.

I ncl ou: Transport i descarrega del nateria
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d' espessor uniforne.
Humect aci 6 o dessecaci 6 de cada tongada.
Conpact aci 6.

Criteri d' am danment de projecte: Volum
nmesurat sobre els planols de perfils
transversal s del Projecte, que defineixen el
nmovi ment de terres a realitzar en obra
Criteri de mesura d' obra: Es nesurara, en
perfil conpactat, el volumreal nent execut at
segons especi ficacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos

d' excavaci 6 no autoritzats.

Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou la realitzaci 6 de |'assaig Proctor
Modi fi cat .

0,116 h Danper de descarrega frontal 9, 270 1, 08
de 2 t de carrega util.

0,174 h Saf ata vi brant de gui at 6, 390 1,11
manual , de 300 kg, anpl ada de
treball 70 cm reversible.

0,012 h Cam 6 cisterna, de 8 n® de 40, 080 0, 48
capacitat.

0,017 h Cam 6 basculant de 12 t de 40, 170 0, 68
carrega, de 162 kW

0,081 h Pe6 ordinari construcci6. 20, 460 1, 66

2,000 % Costos directes 5,010 0,10
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 5,110 0, 150

Total per mP ............: 5, 26

S6n CI NC EUROS AMB VI NT-1-SI'S CENTIMS per n#.

n#

Base de pavinment realitzada nitjancant
reblert a cel obert, anb form gé no
estructural HNE-15/B/ 20, fabricat en centra
i abocanment des de cami 6

Inclou: Posta en obra del form go.

Criteri d' am dament de projecte: Volum
nmesurat sobre els planols de perfils
transversal s del Projecte, que defineixen el
nmovi ment de terres a realitzar en obra
Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el

vol um real nent executat segons

especi ficacions de Projecte, sense incloure
el s increments per excessos d'excavaci 6 no
autoritzats.

1,000 n? Formi g6 no estructural 57, 880 57, 88
HNE- 15/ B/ 20, fabricat en
central .
0,028 h Oficial 12 construcci 6. 24,500 0, 69
0,054 h Pe6 ordinari construcci6. 20, 460 1,10
2,000 % Costos directes 59, 670 1,19

conpl enentari s
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Pagi na 8

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

12 ADRO30d

nt 01zah010a
ny04dua020b

ng02r 0d010d

ng02ci a020j

nmoll3
%

3,000 % Costos indirectes 60, 860
Total per m ............:

S6n SEI XANTA- DOS EURCS AMB SEI XANTA- NOU CENTI M5 per

n# .

n#

Base de pavinment realitzada nitjancant
reblert a cel obert, anmb tot-u natura
calcari, i conpactaci 6 en tongades
successives de 20 cm d' espessor maxi m anb
safata vi brant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 100%
de la maxi ma obtinguda en |'assaig Proctor
Modi ficat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descarrega del nateria
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d' espessor uniforne.
Humect aci 6 o dessecaci 6 de cada tongada.
Conpact aci 0.

Criteri d' am dament de projecte: Volum
nmesurat sobre els planols de perfils
transversal s del Projecte, que defineixen el
nmovi ment de terres a realitzar en obra
Criteri de mesura d' obra: Es nesurara, en
perfil conpactat, el volumreal ment execut at
segons especi ficacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos

d' excavaci 6 no autoritzats.

Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu no
inclou la realitzaci 6 de |"'assaig Proctor
Modi fi cat .

2,200 t Tot-u natural calcari. 8, 660

0,100 h Dinper de descarrega frontal 9, 270
de 2 t de carrega util.

0,150 h Saf ata vi brant de gui at 6, 390
manual , de 300 kg, anpl ada de
treball 70 cm reversible.

0,010 h Cam 6 cisterna, de 8 n® de 40, 080
capacitat.

0,086 h Pe6 ordinari construcci6. 20, 460

2,000 % Costos directes 23,100
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 23, 560

Total per mP ............:

S6n VI NT- | - QUATRE EUROS AMB VI NT- | - SET CENTI MS per

n# .

1,830

62, 69

19, 05
0, 93

0, 96

0, 40

1,76
0, 46

0,710

24,27
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Pagi na 9

Num Codi U Descripci 6 Tota
13 ASA012 U Pericé de pas soterrada, prefabricada de
form g6, de dinensions interiors 40x40x100
cm sobre solera de form gé en nassa
HM 20/ B/ 20/1 de 20 cm de gruix, amb marc i
tapa de ferro col at.
Inclou: Replanteig. Abocat i conpactaci 6 de
form g6 en fornaci 6 de solera. Col-1ocaci 6 de
| "arqueta prefabricada. Execuci 6 de forats
pel connexi onat dels col-lectors a |I'arqueta.
Acobl anent i rejuntat dels col-lectors a
perico. Col-locaci6 de la tapa i els
accessoris. Conprovaci 6 del seu correcte
funci onament. Realitzaci 6 de proves de
servei .
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficacions de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou |'excavaci 6 ni el replé del extradds.
nt 10hnf 010Mm 0,162 n#  Fornmi g6 HW20/B/20/1, 64, 130 10, 39
fabricat en central.
nt 11t fa010a 1,000 U Marc i tapa de ferro col at, 21, 000 21,00
40x40 cm per perico
registrable, classe B-125
segons UNE- EN 124.
nt 11ar h010d 1,000 U Pericoé anb fons, registrable, 77,010 77,01
prefabricat de form gé fck=25
MPa, de 60x60x60 cm de nides
interiors, per sanej anment .
n020 0,693 h Oicial 12 construcci 6. 24,500 16, 98
npl13 0,508 h Pe6 ordinari construcci6. 20, 460 10, 39
% 2,000 % Costos directes 135, 770 2,72
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 138, 490 4,150
Total per U ............: 142, 64

S6n CENT QUARANTA- DOS EURCS AMB SEI XANTA- QUATRE
CENTI M5 per U.



Annex de justificacio6

de preus Pagi na 10

Num Codi

U

Descripci 6 Tota

14 ASCO010

nmt Olara010

nt 11t pb020c

nt 11adel00a

nt 11t pb021c

ny04dua020b
nmg02r op020

ng02ci a020j

020
nmoll3
n008
nmol07
%

m

Col -l ector soterrat de xarxa horitzontal de
sanej anent, conectada a pericons, ntjancgant
sistema integral enregistrable, anb una
pendent nininma del 2% per a |'evacuacio6

d' ai gues pluvials, format per tub de PVC
Ilis, série SN2, rigidesa anular nomnal 2
kN nt, de 160 mm de di anetre exterior, anb
junta el astica, col-locat sobre Ilit de sorra
de 10 cm d' espessor, degudanent conpactada i
ani vel | ada anb picé vibrant de gui at manual
reblert lateral conmpactant fins als ronyons i
posterior reblert anb Ia matei xa sorra fins a
30 cm per sobre de |a generatriu superior de
| a canonada. InclUs accessoris, registres,
uni ons, peces especials i lubricant per a
nmunt at ge.

Inclou: Replanteig i tracat del conducte en
planta i pendents. Presentaci 6 en sec de tubs
i peces especials. Abocat de |la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col -locaci6 dels
col -lectors en el fons de la rasa. Mintatge,
connexi onat i conprovaci 6 del seu correcte
funci onament. No inclou els preicons.
Execuci 6 del reblert envoltant. Realitzacio
de proves de servei

Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesurada en projecci 6 horitzontal, segons
docunent aci 6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es nesurara en
projecci 6 horitzontal, la |ongitud real nent
execut ada segons especificaci ons de Projecte,
incloent els trans ocupats per peces
especi al s.

Criteri de valoraci 6 economca: El preu no
inclou |"excavaci6 ni el reblert principal

0,346 n# Sorra de 0 a 5 nmde 12, 020 4,16
di anetre.
1,050 m Tub de PVC Ilis, per 6, 950 7, 30
sanej ament soterrat sense
pressi 6, série SN-2, rigidesa
anul ar nomi nal 2 kN n?, de
160 nm de di anetre exterior i
3,2 mmde gruix, segons
UNE- EN 1401-1, inclds junts
de gona.
0,003 kg Lubrificant per a unié 9, 970 0, 03
mtjancant junt el astica de
tubs i accessoris.
1,000 U Reper cussi 6, per mde 2,090 2,09
canonada, d'accessoris,
uni ons i peces especials per
a tub de PVC Ilis, per
sanej ament soterrat sense
pressi 6, série SN-2, de 160
mm de di ametre exterior.

0,028 h Dinper de descarrega frontal 9, 270 0, 26
de 2 t de carrega util.
0,213 h Pic6é vibrant de guiat nmanual, 3,500 0,75

de 80 kg, anb placa de 30x30
cm tipus piconadora de

granot a.
0,003 h Cam 6 cisterna, de 8 n? de 40, 080 0,12
capaci tat.
0,080 h Oficial 12 construcci 6. 24,500 1,96
0,197 h Pe6 ordinari construcci6. 20, 460 4,03
0,140 h Oicial 12 | anpista. 25, 320 3,54
0,070 h Aj udant | anpi st a. 21,720 1,52
2,000 % Costos directes 25,760 0,52

conpl enentari s



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 11

Num Codi U Descripci 6 Tota
3,000 % Costos indirectes 26, 280 0, 790
Total per m............: 27,07

S6n VI NT-1-SET EURCS AVMB SET CENTI M5 per m

15 ASDO010 m Rasa drenant anb una pendent nininma del
0,50% per a captaci 6 d' aigles subterranies,
en el fons de la qual es disposa un tub
ranurat de PVC de doble paret, |'exterior
corrugada i la interior Ilisa, color teula
RAL 8023, anmb ranurat al Ilarg d un arc de
220° a la vall del corrugat, per drenatge,
ri gidesa anular nomnal 4 kN n?t, de 200 nm de
di anetre nominal, 181 nmm de di anmetre
interior, segons UNE-EN 13476-1, |ongitud
nomnal 6 m unié per copa anb junta el astica
d' EPDM col -l ocat sobre solera de form gé en
massa HW 20/ B/ 20/1, de 10 cm de gruix, en
forma de bressol per rebre el tub i formar
el s pendents, anb reblert lateral i superior
fins a 90 cm per sobre de la generatriu
superior del tub anb grava filtrant sense
classificar. Inclas lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i tracat del conducte en
planta i pendents. Fornmaci6 de la |l osa de
form g6. Descens i col -locaci6 dels tubs en
el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
conprovaci 6 del seu correcte funci onament.
Execuci 6 del reblert envoltant. Realitzacio
de proves de servei
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
nmesurada en projecci 6 horitzontal, segons
docunentaci 6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es nesurara en
projecci 6 horitzontal, la longitud real nent
execut ada segons especificaci ons de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu no
inclou |'excavaci 6 ni el reblert principal

mt 10hnf 010Mm 0,066 n?  Form gdé HW 20/ B/ 20/ 1, 64, 130 4,23
fabricat en central.
nt 11t dv015g 1,020 m Tub ranurat de PVC de dobl e 13, 270 13,54
paret, |'exterior corrugada i
la interior Ilisa, color
teul a RAL 8023, anb ranurat
al llarg d un arc de 220° a
la vall del corrugat, per
drenatge, rigidesa anul ar
nom nal 4 kN nt, de 200 nm de
di ametre nomi nal, 181 nm de
diametre interior, segons
UNE- EN 13476-1, |ongitud
nomnal 6 m uni 6 per copa
anb junta el astica de EPDM
nt 11adel00a 0,005 kg Lubrificant per a unié 9, 970 0, 05
mtjancant junt el astica de
tubs i accessoris.

nt 0lar d030b 1,500 t Grava filtrant sense 9, 500 14, 25
classificar.

n020 0,174 h Oficial 12 construcci6. 24, 500 4,26

nmll2 0,348 h Pe6 especialitzat 21,150 7, 36
construcci 6.

% 2,000 % Costos directes 43, 690 0, 87

conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 44,560 1, 340
Total per m............: 45, 90

S6n QUARANTA- Cl NC EUROS AMB NORANTA CENTI M5 per m



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 12

Num Codi

U

Descripci 6 Tota

16 CAV010

nt 07aco020a
nmt 07aco010c

nt 08var 050

nt 10haf 010nga
nmo043

no090
nmo045

nmo092

%

n#

Bi ga centradora de form g6 armat, realitzada
anb form g6 HA-25/B/20/11a fabricat en
central, i abocanent des de canmi é, i acer
UNE- EN 10080 B 500 S, amb una quantia

aproxi mada de 60 kg/n?. Inclis filferro de
Iligar, i separadors.

I nclou: Col -locaci6 de |'arnmadura anb

separ adors honol ogats. Abocanent i
conpactaci 6 del form g6. Coronaci 6
enrasanent. Curat del form gé

Criteri d' am dament de projecte: Volum
mesurat sobre | es seccions teoriques de

| ' excavaci 6, segons docunentaci 6 grafica de
Pr oj ecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
volum teoric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increnents
per excessos d'excavaci 6 no autoritzats.
Criteri de valoraci 6 economca: El preu
inclou | 'elaboracio de la ferralla (tall,
dobl egat i conformat d'elements) en taller
industrial i el nuntatge en el Iloc definitiu
de | a seva col -l ocaci 6 en obra, pero no
inclou |"encofrat.

10, 000 U Separ ador honol ogat per 0, 150 1,50
f onament aci ons.
60,000 kg Ferralla elaborada en taller 1, 600 96, 00

industrial anb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis dianetres.

0,480 kg Filferro galvanitzat per a 1,100 0,53
Iligar, de 1,30 nmde
di ametre.
1,050 n® Form g6 HA-25/B/20/11a, 67, 420 70,79
fabricat en central.
0,264 h Oicial 12 ferrallista. 24, 500 6, 47
0,264 h Ajudant ferrallista. 21,750 5,74
0,096 h Oicial 12 estructurista, en 24, 500 2,35

treballs de posada en obra
del form gé.
0,385 h Aj udant estructurista, en 21,750 8, 37
treball s de posada en obra
del form go.

2,000 % Costos directes 191, 750 3,84
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 195, 590 5, 870

Total per mf ............: 201, 46

S6n DOS- CENTS U EURCS AVB QUARANTA- SI'S CENTI MS per

nt.



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 13

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

17

18

CHHOO05

nt 10hnf 011f b

nmo045

nmo092

%

CSz010

nmt 07aco020a

nmt 07aco010c

n#

Fornmi g6 HL-150/B/ 20, fabricat en central
abocanment des de cam 6, per a formaci 6 de
capa de fornigé de neteja i anivellanent de
fons de fonanentaci 4, en el fons de

| " excavaci 6 préviament realitzada

I nclou: Replanteig. Col-locacié de tocs i/o
formaci 6 de nestres. Abocanent i conpactaci 6
del form gé. Coronaci 6 i enrasanment del

form go.

Criteri d' am dament de projecte: Volum
teoric, segons docunentaci 6 grafica de

Pr oj ecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
volum teoric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increnents
per excessos d'excavaci 6 no autoritzats.

1, 050 n# Form g6 de neteja 57, 880
HL- 150/ B/ 20, fabricat en
central

0,103 h Oficial 12 estructurista, en 24, 500
treballs de posada en obra
del form gé.

0,207 h Aj udant estructurista, en 21,750
treball s de posada en obra
del formgoé

2,000 % Costos directes 67, 790
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 69, 150

Total per mf ............:

S6n SETANTA- U EUROS AMB VI NT-|-DOS CENTI M5 per n#.

n#

Sabata de fonanmentaci 6 de form gé arnmat,
realitzada amb form gé HA-25/B/20/11a
fabricat en central, i abocanent des de
cam 0, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, anmb una
quanti a aproxi nada de 50 kg/n®. Incl s
armadures d' espera del pilar, filferro de
Iligar, i separadors.

Inclou: Replanteig i tracat de |es sabates
dels pilars o altres elenents estructurals
que es recolzin en |l es matei xes. Col -l ocaci 6
de separadors i fixaci6 de | es arnmdures.
Abocanent i conpactaci 6 del forni go.
Coronaci 6 i enrasanent de fonanents. Curat
del form gé

Criteri d' am danment de projecte: Volum
mesurat sobre | es seccions teoriques de

| ' excavaci 6, segons docunentaci 6 grafica de
Pr oj ecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
volum teoric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increnents
per excessos d'excavaci 6 no autoritzats.
Criteri de valoraci 6 economca: El preu
inclou |"elaboracié de la ferralla (tall,
dobl egat i conformat d'elements) en taller
industrial i el nuntatge en el Iloc definitiu
de | a seva col -l ocaci 6 en obra, pero no
inclou |"encofrat.

8,000 U Separ ador honol ogat per 0, 150
f onament aci ons.

50,000 kg Ferralla elaborada en taller 1, 600
industrial anb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis dianetres.




Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 14

Num Codi U Descripci 6 Tota
nt 08var 050 0,200 kg Filferro galvanitzat per a 1,100 0,22
Iligar, de 1,30 nmde
di ametre.
nt 10haf 010nga 1,100 n? Form g6 HA-25/B/20/I1a, 67, 420 74,16
fabricat en central.
o043 0,110 h Oicial 12 ferrallista. 24, 500 2,70
090 0,165 h Ajudant ferrallista. 21,750 3,59
no045 0,069 h Oicial 12 estructurista, en 24, 500 1,69

treballs de posada en obra
del form gé.
092 0,414 h Aj udant estructurista, en 21,750 9, 00
treball s de posada en obra
del form go.

% 2,000 % Costos directes 172,560 3,45
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 176, 010 5, 280
Total per mf ............: 181, 29
Sé6n CENT VU TANTA- U EURCS AMB VI NT- 1 - NOU CENTI M5
per n#.
19 DEA030 m Desnunt atge d' estructura netal -lica de suport

de malles textils, format per peces sinples
de perfil buit circular d acer conformat en
fred @ 100.3 o sinilar, de més de 3 mde
longitud nmitja, anmb equip de oxitall, i
carrega nmanual sobre cam 6 o contenidor
Inclou: Desnuntatge de |'elenent. Retirada
apil ament del material desmuntat. Neteja de
|l es restes de |'obra. Carrega nanual de
materi al desnuntat i restes de |'obra sobre
cam 6 o contenidor.

Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Proj ecte.

Criteri de mesura d' obra: S anidara |la

| ongi tud real nent desnuntada segons

especi ficacions de Projecte.

ng08sol 010 0,137 h Equip d oxitall, anb acetileé 7,370 1,01
com conbustible i oxigen com
conmburent .
no019 0,169 h Oicial 12 sol dador. 24,890 4,21
ng07cce010a 0,116 h Cam 6 anmb cistell elevador de 18, 980 2,20

brag articulat de 16 m
d altura maxinma de treball i
260 kg de carrega nmaxi na.

113 0,676 h Pe6 ordinari construccio. 20, 460 13, 83

% 2,000 % Costos directes 21, 250 0,43
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 21, 680 0, 650

Total per m............: 22,33

S6n VI NT- | - DOS EURCS AMB TRENTA- TRES CENTI M5 per m



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 15

Num Codi

U Descripci 6

Tot al

20

21

DVX020b

nmg01lexn050c

ng0lr et 010
noll2

%

DMX090

ng05nai 030
ng05pdni10

nmoll2

nmol1l3
%

n# Demolici & de pavinent exterior de form gé en
massa en part de |la vorera existent,

retroexcavadora anb nartel

carrega mecani ca sobre cam 6 o

m tj ancant

pi cador,

cont eni dor.
Inclou: Denolicié de |'elenent.
del s enderrocs en peces nanej abl es. Retirada

i arrepl egat de enderrocs.

Fragnment aci 6

Neteja de les

restes de |'obra. Carrega necani ca
d' enderrocs sobre cam 6 o conteni dor

Criteri d'am dament de projecte:

Superficie

mesur ada segons docunentaci 6 grafica de

Pr oj ecte.

Criteri de mesura d' obra: S anidara |la
superficie real ment enderrocada segons
especi ficaci ons de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou la denolicié de |a base suport.

0,174 h

0,058 h
0,202 h
2,000 %
3, 000 %

Ret r oexcavadora sobre
pneumatics, de 85 kW anb
martell trencador.

M niretrocarregadora sobre
pneunatics de 15 kW

Pe6 especi alitzat
construcci 6.

Costos directes

conpl ementari s

Costos indirectes

Total per nt

65, 000

40, 950
21, 150
17, 960
18, 320

S6n DI VU T EUROCS AMB VU TANTA- SET CENTI MS per n?.

m Demolici & de vorada sobre base de forni go,
anb nmartell pneumatic, sense deteriorar els
el ements constructius contigus,

manual sobre cam 6 o conteni dor

Inclou: Denolicié de |'elenent.
del s enderrocs en peces nanej abl es. Retirada

i arrepl egat de enderrocs.
restes de |'obra. Carrega nanua

sobre cam 6 o conteni dor

Criteri d'am dament de projecte:

i carrega

Fragnment aci 6

Neteja de les

d' enderrocs

Longi tud

mesur ada segons docunentaci 6 grafica de

Proj ecte.

Criteri de mesura d' obra: S anidara |la
| ongi tud real nent enderrocada segons
especi ficacions de Projecte.
Criteri de valoraci 6 economca: El preu
picat del material d'unig.

i ncl ou el

0,035 h
0,035 h

0,013 h

0,027 h
2,000 %

3,000 %

Martell pneumatic.
Conpressor portatil diesel
mtja pressi6 10 nf/mn.
Pe6 especi alitzat
construcci 6.

Pe6 ordinari construcci6.
Costos directes

conpl enentari s

Costos indirectes

Total per m

S6n U EURO AMB VI NT-1-SI'S CENTIMS per m

0,14
0, 24

0, 27

0,55
0, 02

0, 040

1, 26



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 16

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

22

23

DTMD10

nt 10hnf 010Mp
nmo087

%

DTMD20

nt 09r eh330

nmo087

%

U

Desnuntatge de fita o bol-lard d' acer, anb
forma de forquilla doble, amb nitjans
manual s, i recuperaci 6, aplec i nuntatge de
material en el enplagcanent proxim i carrega
manual sobre cami 6 o contenidor

Inclou: Desnuntatge de |'elenent. Reparaci6
de la superficie de recol zanent.
Classificaci6 i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposicié de
|"elenent. Retirada i aplec de les restes
d' obra. Neteja de les restes de |'obra
Carrega manual de les restes d' obra sobre
cam 6 o contenidor.

Criteri d' am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: S anidara el nonbre
d' unitats real nent desnmuntades segons
especi ficacions de Projecte.

Criteri de valoraci 6 economca: El preu
inclou la reparaci 6 de desperfectes en |la
superficie de suport.

0,100 n#  Formi g6 HwW 20/ P/20/1, 61, 940
fabricat en central.

0,249 h Aj udant construcci 6 d' obra 21,750
civil.

2,000 % Costos directes 11, 610
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 11, 840

Total per U ............:

S6n DOTZE EURCS AMB VI NT CENTI M5 per U

U

Desnunt at ge de paperera d' acer gal vanitzat,
amb mtjans manual s, i recuperaci 6, aplec
munt at ge del material en un enpl acanent
proper, i carrega manual sobre cam 6 o
cont eni dor.

I nclou: Desrmuntatge de |'elenent. sense
reparaci 6 de la superficie de recol zament.
Classificacid i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposici o de
|"elenent. Retirada i aplec de les restes
d' obra. Neteja de les restes de |'obra
Carrega manual de les restes d' obra sobre
cam 6 o conteni dor.

Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.

Criteri de nmesura d' obra: S anmidara el nonbre
d ' unitats real ment desnunt ades segons
especi ficaci ons de Projecte.

Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu
inclou |l a reparaci 6 de desperfectes en la
superficie de suport.

0,200 kg Mdrter de resina epoxi anb 5,110
sorra de silice, d'enduriment
rapid, per a reblert
d' ancor at ges.

0,220 h Aj udant construcci 6 d' obra 21, 750
civil.

2,000 % Costos directes 5, 810
conpl ementari s

6,19
5, 42
0,23
0, 360

12, 20

4,79
0,12



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 17

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

24 DITM40

nmo087

%

25 DU 020

nmy07cce010a

nm003
nmol102
nmoll3

3,000 % Costos indirectes 5,930
Total per U ............:

S6n SIS EURCS AMB ONZE CENTI M5 per U.

U

Desnunt at ge de banc de fusta, de 40 kg de pes
maxim anb mtjans nmanuals, i recuperaci 6 de
material per a la seva posterior ubicacio6 en
al tre enplacament, i carrega manual sobre
cam 6 o contenidor.

I ncl ou: Desnuntatge de |'elenment. Reparacio
de | a superficie de recol zanment.
Classificacid i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Carrega nanual de
material a reutilitzar sobre canm 6. Retirada
i aplec de les restes d' obra. Neteja de les
restes de |'obra. Carrega manual de |es
restes d' obra sobre cami 6 o contenidor.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: S anmidara el nonbre
d unitats real ment desnunt ades segons

especi ficaci ons de Projecte.

Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu
inclou la reparaci 6 de desperfectes en la
superficie de suport.

0,242 h Aj udant construcci 6 d' obra 21, 750
civil.

2,000 % Costos directes 5, 260
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 5, 370

Total per U ............:

S6n CI NC EUROCS AMB CI NQUANTA- TRES CENTI MBS per U.

U

Desnuntatge de Ilunminaria de fanal de fins a
6 md' altura, amb recuperaci 6 del materia
per a |la seva posterior ubicacid en altre
enpl acanent, sent |'ordre d' execuci 6 de
procés invers al de la seva instal -l acié,
carrega nmanual sobre cam 6 o contenidor

I nclou: Desnuntatge de |'el enent.
Classificaci6 i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Carrega manual del
material a reutilitzar sobre cani 6. Retirada
i aplec de les restes d' obra. Neteja de les
restes de |'obra. Carrega manual de |es
restes d' obra sobre cani 6 o conteni dor.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: S anidara el nonbre
d' unitats real ment desnunt ades segons

especi ficaci ons de Projecte.

Criteri de valoraci 6 economca: El preu
inclou el desnmuntatge dels accessoris i dels
el ements de fixacié.

0,116 h Cam 6 anmb cistell elevador de 18, 980
brag articulat de 16 m
d altura maxima de treball i
260 kg de carrega nmaxi na.
0,517 h Oficial 12 electricista. 25, 320
0,517 h Aj udant el ectricista. 21,720
0,102 h Pe6 ordinari construccio. 20, 460

0, 180

6, 11

13,09
11, 23
2,09



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 18

Num Codi U Descripci 6 Tota
% 2,000 % Costos directes 28,610 0,57
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 29, 180 0, 880
Total per U ............: 30, 06
S6n TRENTA EURCS AMB SIS CENTI MS per U
26 DU 030 U Desmunt at ge de fanal anb columa d' acer, de
fins a 4 md'altura, anb recuperaci 6 de
material per a la seva posterior ubicacio6 en
altre enplacanent, sent |'ordre d' execuci 6
del procés invers al de la seva instal-lacio,
i carrega manual sobre canmi 6 o contenidor
I ncl ou: Desmuntatge de |'el enent.
Classificacid i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Carrega nanual de
material a reutilitzar sobre canm 6. Retirada
i aplec de les restes d' obra. Neteja de les
restes de |'obra. Carrega manual de |es
restes d' obra sobre cami 6 o contenidor.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentaci6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: S anmidara el nonbre
d ' unitats real ment desnunt ades segons
especi ficaci ons de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu
inclou el desnuntatge dels accessoris i dels
el enents de fixacid, perdo no inclou la
denolici 6 de | a fonanentaci 6.
ng04cag010a 0,464 h Cami 6 anb grua de fins a 6 t. 49, 450 22,94
n003 0,142 h Oicial 12 electricista. 25, 320 3,60
n102 0,142 h Aj udant el ectricista. 21,720 3,08
nmll2 0,496 h Pe6 especi e}l itzat 21,150 10, 49
construcci 0.
nl1l3 0,124 h Pe6 ordinari construcci 6. 20, 460 2,54
% 2,000 % Costos directes 42, 650 0, 85
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 43,500 1, 310
Total per U ............: 44, 81
Sé6n QUARANTA- QUATRE EUROS AMB VUI TANTA- U CENTI MBS
per
27 DU 030b U Desnunt at ge de fanal anb col uma d' acer
dentre 4i 6 md altura, i carrega manua
sobre cami 6 o conteni dor
I nclou: Desnuntatge de |'el enent.
Fragnentaci 6 del naterial desnuntat en peces
manej abl es. Retirada i apilanment del material
desmuntat. Neteja de les restes de |' obra.
Carrega manual del material desnuntat
restes de |'obra sobre cam 6 o contenidor
Criteri d' am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentaci o
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: S anidara el nonbre
d' unitats real nent desnmuntades segons
especi ficacions de Projecte.
Criteri de valoraci 6 economca: El preu
inclou el desnuntatge dels accessoris i dels
el ements de fixacid, perd no inclou |la
denolici 6 de | a fonanentaci 6.
ngy04cag010a 0,580 h Cam 6 anb grua de fins a 6 t. 49, 450 28, 68
np003 0,142 h Oicial 12 electricista. 25, 320 3,60
n102 0,142 h Aj udant el ectricista. 21,720 3,08



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 19

Num Codi U Descripci 6 Tota
nmll2 0,635 h Pe6 especi alitzat 21,150 13, 43
construcci 6.
noll3 0,159 h Pe6 ordinari construcci 6. 20, 460 3,25
% 2,000 % Costos directes 52, 040 1,04
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 53, 080 1, 590
Total per U ............: 54, 67
Sén Cl NQUANTA- QUATRE EUROS AMB SEI XANTA- SET CENTI M5
per
28 DUV025 U Demolicid de pal netal-lic entre pistes, anb
una altura magjor oigual a2 m anb nmtjans
manual s i equip de oxitall, i carrega nanual
sobre cam 6 o conteni dor
Inclou: Denolicié de |I'element. Fragnentaci6
del s enderrocs en peces nanej ables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de |'obra. Carrega manual d'enderrocs
sobre cam 6 o conteni dor
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.
Criteri de nmesura d'obra: S anmidara el nonbre
d' unitats real ment enderrocades segons
especi ficacions de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou la denolicié de |a fonanentaci 6.
ng08sol 010 0,052 h Equip d oxitall, anb acetileé 7,370 0, 38
com conbustible i oxigen com
conmburent .
no019 0,065 h Oicial 12 sol dador. 24,890 1,62
nmll2 0,065 h Pe6 especi e}l itzat 21,150 1, 37
construcci 0.
nmol1l3 0,111 h Pe6 ordinari construccio. 20, 460 2,27
% 2,000 % Costos directes 5, 640 0,11
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 5, 750 0,170
Total per U ............: 5,92
S6n Cl NC EURCS AMB NORANTA- DOS CENTI MS per U.
29 DuUV040 m Desnuntatge de nmalla textil en |'entorn de
| es pistes, anb una altura aproxi mada de 6 m
anb mtjans manuals, i carrega manual sobre
cam 6 o contenidor.
Inclou: Desnuntatge de |'elenent. Retirada
apil ament del material desmuntat. Neteja de
|l es restes de |'obra. Carrega nanual de
material desmuntat i restes de |'obra sobre
cam 6 o contenidor.
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Pr oj ecte.
Criteri de mesura d' obra: S amidara |l a
| ongi tud real nent desnuntada segons
especi ficacions de Projecte.
Criteri de valoraci 6 economca: El preu
inclou el desnmuntatge dels accessoris i dels
el ements de fixacid, perd no inclou |la
denolici 6 dels pals.
ng07cce010a 0,116 h Cam 6 anb cistell elevador de 18, 980 2,20
brag articulat de 16 m
d' altura nmaxinma de treball i
260 kg de carrega nmaxi na.
nmll2 0,180 h Pe6 especi e}l itzat 21,150 3,81
construcci 0.
nl1l3 0,360 h Pe6 ordinari construcci 6. 20, 460 7,37



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 20

Num Codi U Descripci 6 Tota
% 2,000 % Costos directes 13, 380 0, 27
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 13, 650 0, 410
Total per m............: 14, 06
S6n CATORZE EURCS AMB SIS CENTIMS per m
30 DuUV050 m Desnuntatge de malla textil entre pistes, anb
una altura de 2 m anb mtjans manual s, i
carrega manual sobre cam 6 o contenidor
I nclou: Desrmuntatge de |'elenent. Retirada
api l ament del material desnuntat. Neteja de
|l es restes de |'obra. Carrega manual de
material desnmuntat i restes de |'obra sobre
cam 6 o contenidor.
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Proj ect e.
Criteri de mesura d' obra: S anmidara |la
| ongi tud real nent desnunt ada segons
especi ficaci ons de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu
inclou el desnmuntatge dels accessoris i dels
el enents de fixacid, perdo no inclou la
denolici 6 dels pals.
nll2 0,180 h Ped especial itzat 21, 150 3,81
construcci 6.
npl13 0,360 h Pe6 ordinari construcci6. 20, 460 7,37
% 2,000 % Costos directes 11, 180 0, 22
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 11, 400 0, 340
Total per m............: 11,74

S6n ONZE EUROS AMB SETANTA- QUATRE CENTI MS per m



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 21

Num Codi U Descripci 6 Tota
31 EAQO10 n# Coberta corba autoportant, doble, de perfils
aut oportants de xapa d'acer gal vanitzat
prel acat, anb forma xapa grecada, acabat anb
pintura de polieéster, color a escollir, de
0,8 mm d' espessor, 910 mm d' anpl ada i 200 nmm
d altura de perfil, fixats mecanicanent a una
estructura de suport. Aillament térnic a
|"interior de | es cobertes de xapa, fornmat
per feltre aillant de Ilana mineral, segons
UNE- EN 13162, revestit per una de | es seves
cares anb un conpl ex de paper kraft anb
polietilé que actua coma barrera de vapor
de 80 mm d' espessor, resisténcia térmca 2
m K/W conductivitat térmca 0,042 W (nK),
col -locat a topall, sinplenent recol zat.
I ncl Gs cinta autoadhesi va per a segellat de
junts.
Inclds elements de fixaci 6 dels perfils
autoportants a |'estructura, cargols
aut operforants rosca-xapa per a la uni é dels
perfils autoportants entre si, cargols
aut operforants per a la fixacid6 dels perfils
autoportants a |'estructura, volanderes de
segellat, tensors i cables d' acer
I nclou: Replanteig. Preparaci 6 dels perfils
aut oportants. Col -locacié i fixacio
provi sional dels perfils autoportants a
| "estructura suport. Aplomat i anivellacié.
Net ej a del supradés del sostre. Tall i ajust
de |I'aillanent. Col -locacié de |'aillanent.
Fi xaci 6 definitiva dels perfils autoportants
a | "estructura suport.
Criteri d' am dament de projecte: Superficie
mesurada en projecci6 horitzontal, segons
docunent aci 6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: ES nmesurara, en
projecci 6 horitzontal, la superficie real nent
execut ada segons especificaci ons de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou |"estructura suport ni |la resolucié de
punts singul ars.
nt 161 r a040a 1,100 n* Feltre aillant de Ilana 5,410 5,95
m neral, segons UNE-EN 13162
revestit per una de |es seves
cares anb un conpl ex de paper
kraft amb polietilé que actua
com a barrera de vapor, de 80
mm d' espessor, resisténcia
térmca 2 itK'W
conductivitat térmica 0,042
W (nK), Euroclasse F de
reacci 6 al foc segons UNE-EN
13501- 1.
nt 16aaa030 1,000 m C nta autoadhesiva per closa 0, 300 0, 30
de juntes
nt 07cca010a 1,100 nt Perfil corbat autoportant de 21,700 23, 87
xapa d' acer gal vanitzat
prelacat, anb forma xapa
grecada, acabat anb pintura
de poliéster, color a
escollir, de 0,8 nm
d' espessor, 910 mm d' anpl ada
i 200 mmd' altura de perfil,
anmb el enents de fixaci 6 dels
perfils autoportants
ngy07gt e010b 0,093 h Grua aut opropul sada de brag 57, 000 5, 30

tel escopi c anb una capacitat
d elevacié de 20t i 20 m
d' al tura maxi ma de treball



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 22

Num Codi U Descripci 6 Tota
ng07pl e010f c 0,023 U LI oguer diari de plataform 74,200 1,71
el evadora de tisores, notor
di ésel, de 10 md'altura
maxi ma de treball, inclus
mant eni ment i asseguranca de
responsabilitat civil.
no054 0,095 h Oicial 12 nmuntador 25, 320 2,41
d' aillanments.
nl01 0,095 h Aj udant nunt ador 21,750 2,07
d' aillanments.
018 0,229 h Oicial 12 serraller. 24, 890 5,70
no059 0,229 h Aj udant serraller. 21, 830 5, 00
% 2,000 % Costos directes 52, 310 1,05
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 53, 360 1, 600
Total per m ............: 54, 96
Sén Cl NQUANTA- QUATRE EURCS AMB NORANTA- SI S CENTI M5
per n?.
32 EAQO10b n# Coberta corba autoportant, sinple, de perfils

aut oportants de xapa de policarbonat
translucid, 1020 nmmd' anplada i 6 nmm de grui x
del perfil, fixats necanicanment a una
estructura de suport. Inclis elenents de
fixaci6 dels perfils autoportants a

| "estructura, cargols autoperforants
rosca-xapa per a la uni 6 dels perfils

aut oportants entre si, cargols autoperforants
per a la fixaci 6 dels perfils autoportants a
| "estructura, vol anderes de segellat, tensors
i cables d' acer.

Incl ou: Replanteig. Preparaci 6 dels perfils
autoportants. Col -locaci6 i fixacio

provi sional dels perfils autoportants a

| " estructura suport. Aplomat i anivellacio.

Fi xaci 6 definitiva dels perfils autoportants
a |l'estructura suport.

Criteri d'am danment de projecte: Superficie
nmesurada en projecci 6 horitzontal, segons
docunentaci 6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es nesurara, en
projecci 6 horitzontal, la superficie real nent
execut ada segons especificaci ons de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu no
inclou | "estructura suport ni la resoluci6 de
punts singul ars.

nt 07cca010b 1,000 n* Perfil corbat autoportant de 18, 030 18, 03
pol i carbonat translucid de
forma corba, 6 mm d' espessor,
910 nm d' anpl ada i 6000 nm de
longitut, anb el ements de
fixaci6 dels perfils
aut oportants
ng07pl e010f c 0,023 U LI oguer diari de plataform 74,200 1,71
el evadora de tisores, notor
di ésel, de 10 md' altura
maxi ma de treball, inclus
mant eni ment i asseguranca de
responsabilitat civil.
ngy07gt e010b 0,093 h Grua aut opropul sada de brag 57, 000 5,30
tel escopi c anb una capacitat
d elevacié de 20t i 20 m
d' altura maxi ma de treball.

018 0,229 h Oicial 12 serraller. 24, 890 5,70
no059 0,229 h Aj udant serraller. 21, 830 5, 00
% 2,000 % Costos directes 35, 740 0,71

conpl enentari s



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 23

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

33

34

EAQD11

nt 12ww03b

nt 13ccg030d
nm 21vva0ll
nmo051

nmo098

%

EPS010

nt 07pha0l10ewa

3,000 % Costos indirectes 36, 450
Total per m ............:

S6n TRENTA- SET EURCS AMB Cl NQUANTA- QUATRE CENTI M5

per

m

Canal 6 per a coberta corba autoportant, anb
xapa pl egada d' acer gal vanitzat, de 1,0 mm
d' espessor, 60 cm de desenvol upanent i 4

pl ecs. Inclus accessoris de fixaci6 de les
peces als perfils autoportants de |a xapa i
massi | | a de base neutra nbnoconponent, per
closa de juntes.

Inclou: Replanteig i col-locacié de |'acabat.
Fi xaci 6 necanica. Col-locaci6é de la junta

d' estanquitat.

Criteri d' am dament de projecte: Longitud

am dada segons docunentaci 6 grafica de
Projecte, incrementada en 5 cma cada costat.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara la

| ongi tud real nent executada segons

especi ficacions de Projecte, incloent els
acords en els suports

0,700 m Xapa pl egada d' acer 6, 100
gal vanitzat, de 1 mm
d' espessor, 60 cm de
desenvol uparment i 4 plecs,
per a canal 6.

8,000 U Cargol autoroscant de 6,5x130 0, 350

mm d' acer gal vanitzat, anb

vol ander a.

Massilla de base neutra 14,130

nonoconponent, per closa de

juntes; per a aplicar anb

pi stol a.

0,500 h Oicial 12 nuntador de 25, 320
tancanents industrials.

0,250 h Aj udant nunt ador de 21, 750
tancanents industrials.

2,000 % Costos directes 25,520
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 26, 030

0, 025

Total per m............:

S6n VINT-1-SI'S EURCS AMB VU TANTA- U CENTI M5 per m

U

Pilar prefabricat de form g6 arnmat de secci 6
50x50 cm de entre 11 i 12 md'altura, per
acabat vist del form g6, sense nensul es.
Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i
presentaci 6 dels pilars mtjancant grua.
Ajust a la seva posici6 correcta i
anivel l aci 6. Fornmaci6 de la uni6 anb els

el enents de recol zament. Owplinment i segell at
de juntes. Muntatge i desnuntatge

d' estintolanents conpl ementari s.

Criteri d' am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentaci o
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficacions de Projecte.

1,000 U Pilar prefabricat de formigo 981, 260
armat de secci 6 50x50 cm de
15 md'altura, per acabat
vist del form g6, sense
mensul es.

1,090

37,54

4,27

981, 26



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 24
Num Codi U Descripci 6 Tot al
ng07gt e010c 0,750 h Grua aut opropul sada de brag 67, 000 50, 25
tel escopi c anb una capacitat
d elevaci6 de 30 t i 27 m
d' altura maxima de treball.
046 0,867 h Oicial 12 muntador 24,500 21,24
d' estructura prefabricada de
form go.
n0093 1,733 h Aj udant nunt ador d' estructura 21, 750 37,69
prefabricada de form go.
% 2,000 % Costos directes 1. 090, 440 21,81
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 1.112, 250 33, 370
Total per U ............: 1. 145, 62
Son ML CENT QUARANTA-CI NC EURCS AMB SEI XANTA- DOS
CENTI M5 per U.
35 EPV0O10 m Bi ga prefabricada de formigé armat tipus Y
(Ypsilon Y-100), de 32 cmd' anpl da de base i
8 cmd' anpl ada d' ani ma, 115 cm d' anpl ada
total i 100 cmd'altura total, anmb un nonent
flector maxi mde 1680 kN-m
Inclou: Replanteig de |es bigues. Hissat i
presentaci 6 de | es bigues mtjancant grua.
Ajust a la seva posici6 correcta i
ani vellaci 6. Formaci 6 de la unié anb els
el ements de recol zanent. Onplinment i segell at
de juntes. Muntatge i desnuntatge
d' estintolanments conpl enentari s.
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesurada a ei xos, segons docunentaci 6 grafica
de Projecte.
Criteri de nesura d obra: Es nesurara a
ei xos, la longitud real ment executada segons
especi ficacions de Projecte.
nt 07pha030annhl 1,000 m Bi ga prefabricada de form go 152, 970 152, 97
armat tipus T invertida, de
30 cm d' anpl ada d' ani ma, 30
cmd' altura de tal6, 110 cm
d' anpl ada total i 110 cm
d altura total, amb un nonent
flector maxi mde 1680 kN-m
segons UNE- EN 13225.
ng07gt e010c 0,058 h Grua aut opropul sada de brag 67, 000 3,89
tel escopi c anb una capacitat
d elevaci6 de 30 t i 27 m
d' altura nmaxima de treball.
046 0,071 h Oicial 12 nmuntador 24,500 1,74
d' estructura prefabricada de
form go.
n0093 0,143 h Aj udant nunt ador d' estructura 21, 750 3,11
prefabricada de form go.
% 2,000 % Costos directes 161, 710 3,23
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 164, 940 4,950
Total per m............: 169, 89

So6n CENT  SEI XANTA- NOU EURCS AMB VUl TANTA- NOU
CENTI M5 per m



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 25

Num Codi U Descripci 6 Tota
36 EPV010b m Bi ga prefabricada de formi gé arnat de secci 6
quadrada, de 50 cmd' anplada i 50 cm
d altura, anb un nonment flector naxi mde 360
kKN- m
I ncl ou: Replanteig de | es bigues. Hissat i
presentaci 6 de | es bigues mtjancant grua.
Ajust a la seva posici6 correcta i
ani vel laci 6. Formaci 6 de la unié anb els
el enents de recol zament. Owplinment i segell at
de juntes. Muntatge i desnuntatge
d' estintolanments conpl enmentari s.
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesurada a ei xos, segons docunentaci 6 grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: ES nmesurara a
ei xos, la longitud real ment executada segons
especi ficacions de Projecte.
nt 07pha040aaaal 1,000 m Bi ga prefabricada de form go 106, 680 106, 68
armat tipus L, de 30 cm
d' anpl ada d' anima, 30 cm
d' altura de tal 6, 45 cm
d' anpl ada total i 45 cm
d' altura total, anb un nonent
flector maxi mde 250 kN-m
segons UNE- EN 13225.
ng07gt e010c 0,058 h Grua aut opropul sada de brag 67, 000 3,89
tel escopi c anb una capacitat
d elevacié de 30t i 27 m
d' altura maxi ma de treball.
n046 0,071 h Oicial 1% nuntador 24,500 1,74
d' estructura prefabricada de
form go.
n0093 0,143 h Aj udant nunt ador d' estructura 21, 750 3,11
prefabricada de form go.
% 2,000 % Costos directes 115, 420 2,31
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 117,730 3,530
Total per m............: 121, 26
Sé6n CENT VINT-1-U EURCS AMB VI NT-1-SI'S CENTI M5 per
m
37 GRA020 n# Transport anmb canmi 6 de residus inertes de
form gons, norters i prefabricats produits en
obres de construcci6 i/o denolicio, a
abocador especific, instal-lacid de
tractanent de residus de construcci 6
denolici6 externa a |'obra o centre de
val oritzaci 6 o elimnaci 6 de residus, situat
a 30 km de di stanci a.
Criteri d' am dament de projecte: Volum
teoric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
conponen el s residus, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: Es nesurara
i ncl oent |'estufament, el volum de residus
real ment transportat segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoraci 6 economca: El preu
inclou el tenps d' espera en obra durant les
operaci ons de carrega, el viatge d' anada, la
descarrega i el viatge de tornada, perd no
inclou la carrega en obra.
ng04cap020o0a 0,217 h Cam 6 de transport de 15 t 47,620 10, 33

anb una capacitat de 12 n® i
2 ei xos.



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 26

Num Codi U Descripci 6 Tota
% 2,000 % Costos directes 10, 330 0,21
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 10, 540 0, 320
Total per m ............: 10, 86
S6n DEU EURCS AMB VUI TANTA- SI'S CENTI MS per n#.
38 GRB020 n# Canon d' abocanent per Iliuranment de residus
inertes de nmaons, teules i materials
ceramcs, produits a obres de construcci6 i/o
denol i ci 6, en abocador especific,
instal -laci 6 de tractanent de residus de
construcci6 i demplici6 externa a |'obra o
centre de valoritzaci6é o elimnaci6 de
resi dus.
Criteri d' am dament de projecte: Volum
teoric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
conponen el s residus, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.
Criteri de nesura d obra: Es nesurara
incloent |'estufanment, el volum de residus
real ment entregat segons especificacions de
Proj ect e.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu no
inclou el transport.
ng04r es025ba 1,159 n? Canon d' abocanent per 6, 900 8, 00
I'liurament de residus inerts
de maons, teules i materials
ceram cs, produits a obres de
construcci 6 i/o denolicio, en
abocador especific,
instal -laci 6 de tractanent de
residus de construccio i
denplici6 externa a |'obra o
centre de valoritzacié o
elimnaci 6 de residus.
% 2,000 % Costos directes 8, 000 0, 16
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 8, 160 0, 240
Total per mP ............: 8, 40

S6n VU T EUROCS AMB QUARANTA CENTI M5 per n#.
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Pagi na 27

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

39 GIA020

ngy04cab010c

%

40 GIB020

ng04r es035a

%

n#

Transport de terres anb cam 6 del s productes
procedents de |'excavaci 6 de qual sevol tipus
de terreny a abocador especific, instal-lacio
de tractanent de residus de construcci o i
denolici6 externa a |'obra o centre de
valoritzaci 6 o elimnaci 6 de residus, situat
a una distancia maxi ma de 10 km

I ncl ou: Transport de terres a |'abocador
especific, instal-laci6 de tractament de
resi dus de construccié i denolicid externa a
| "obra o centre de valoritzacié o elinminacié
de residus, anb protecci 6 de | es nmtei xes
mtjancant | a seva cobertura anb teles.
Criteri d' am dament de projecte: Volum
mesurat sobre | es seccions teoriques de les
excavaci ons, increnentades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient

d' esponj anent, d'acord anb el tipus de
terreny considerat.

Criteri de mesura d' obra: Es nesurara

i ncloent |'estufanment, el volumde terres
real ment transportat segons especificacions
de Projecte.

Criteri de valoraci 6 economca: El preu
inclou el tenps d' espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d' anada, la
descarrega i el viatge de tornada, perd no
inclou la carrega en obra.

0,110 h Cam 6 basculant de 12 t de 40, 170
carrega, de 162 kW

2,000 % Costos directes 4,420
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 4,510

Total per mP ............:

S6n QUATRE EUROS AMB SEI XANTA- CI NC CENTI MS per n#.

n#

Canon d' abocanent per Iliuranment de terres
procedents de |'excavaci 6, en abocador
especific, instal-laci6 de tractanment de
residus de construccié i denplici 6 externa a
|"obra o centre de valoritzaci6 o elimnacio
de residus.

Criteri d' am dament de projecte: Volum
nmesurat sobre | es seccions teoriques de |es
excavaci ons, increnentades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient

d' esponj anent, d'acord anb el tipus de
terreny considerat.

Criteri de mesura d' obra: Es nesurara
incloent |'estufament, el volumde terres
real ment entregat segons especificacions de
Proj ect e.

Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu no
inclou el transport.

1,159 n? Canon d' abocanent per 2,000
I'liurament de terres
procedents de |'excavaci 6, en
abocador especific,
instal -laci 6 de tractanent de
residus de construccio i
denplici6 externa a |'obra o
centre de valoritzacié o
elimnaci 6 de residus.
2,000 % Costos directes 2,320
conpl enentari s

4,42
0, 09
0, 140

4, 65

0,05



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 28
Num Codi U Descripci 6 Tota
3,000 % Costos indirectes 2,370 0, 070
Total per m ............: 2,44
S6n DOS EURCS AMB QUARANTA- QUATRE CENTI MS per n#.
41 GVA020 n# Transport anmb cam 6 de residus vegetals
produits durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d arbres., a vertedero
especifico, situat a 10 km de di stanci a.
Criteri d' am dament de projecte: Volum
teoric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
conponen el s residus, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: Es nesurara
i ncl oent |'estufament, el volum de residus
real ment transportat segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu
inclou el tenps d' espera en obra durant les
operacions de carrega, el viatge d' anada, la
descarrega i el viatge de tornada, pero no
inclou la carrega en obra.
ng04cap0200a 0,082 h Canmi 6 de transport de 15 t 47, 620 3,90
amb una capacitat de 12 nf i
2 ei xos.
% 2,000 % Costos directes 3, 900 0, 08
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 3,980 0,120
Total per mP ............: 4,10
S6n QUATRE EURCS AMB DEU CENTI MS per n#.
42 GvB020 n# Canon d' abocanent per Iliuranment de residus
vegetal s produits durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d arbres., en
vertedero especifico.
Criteri d' am dament de projecte: Volum
teoric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
conponen el s residus, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: Es nesurara
i ncl oent |'estufament, el volum de residus
real ment entregat segons especificacions de
Proj ect e.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu no
inclou el transport.
ng04r es025ka 1,159 n? Canon d' abocanent per 6, 700 7,77
I'liurament de residus
vegetal s produits durant els
treballs de neteja de solars,
poda i tala d' arbres., en
abocador especific,
instal -laci 6 de tractanent de
resi dus de construcci6 i
dermplici 6 externa a |'obra o
centre de valoritzaci6 o
el i m naci 6 de residus.
% 2,000 % Costos directes 7,770 0, 16
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 7,930 0, 240
Total per mP ............: 8, 17

S6n VU T EUROCS AMB DI SSET CENTI MS per n#.
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Num Codi U Descripci 6 Tota

43

44

HPHO10 U Perforaci 6 per via hunida en biga de form goé
tipus "Y' de 120 nm de dianetre., fins a una
profunditat maxima de 35 cm realitzada anb
perforadora anb corona di amantada, per al pas
d'instal -1 acions.

Inclou: Replanteig de | es zones a perforar.
Perforaci 6 anb corona di amant ada
Fragnent aci 6 del s enderrocs en peces
manej abl es. Retirada i arrepl egat de
enderrocs. Neteja de les restes de |' obra.
Carrega nmanual d'enderrocs sobre cani 6 o
cont eni dor.

Criteri d' am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficaci ons de Projecte.

ng05per 010 0,285 h Per f oradora anb corona 25, 000 7,13
di amantada i suport, per via
hum da.
npl13 0,330 h Pe6 ordinari construcci6. 20, 460 6, 75
% 2,000 % Costos directes 13, 880 0, 28
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 14, 160 0, 420
Total per U ............: 14, 58

S6n CATORZE EURCS AMB Cl NQUANTA- VUI T CENTI MS per U

| EHO10 m Cabl e uni pol ar HO7V-K, sent |la seva tensio
assi gnada de 450/750 V, reacci 6 al foc classe
Eca, anb conductor nultifilar de coure classe
5 (-K) de 2,5 mm?* de secci ¢, anb aill anent de
PVC (V). InclUs accessoris i elenents de
subj ecci 6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Conprovaci 6 del seu correcte funci onament.
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Proj ect e.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara la
| ongi tud real nent executada segons
especi ficaci ons de Projecte.

nt 35cun040ab 1,000 m Cabl e uni pol ar HO7V-K, sent 0, 430 0,43
la seva tensi 6 assi gnada de
450/ 750 V, reacci 6 al foc
cl asse Eca segons UNE- EN
50575, anb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 m? de secci 0,
anb aillament de PVC (V).
Segons UNE 21031- 3.

003 0,012 h Oicial 12 electricista. 25, 320 0, 30

np102 0,012 h Aj udant el ectricista. 21,720 0, 26

% 2,000 % Costos directes 0, 990 0, 02
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 1,010 0, 030

Total per m............: 1, 04

S6n U EURO AMB QUATRE CENTI MS per m
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Pagi na 30

Num Codi

U Descripci 6

Tot al

45

46

| EMD15

nmt 33cng030a

nmo003
%

| EMD66

U Cai xa universal d'1 elenent,
autoextingible, Iliure de hal dgens, de
93x93x42 mm col or blanc, anb graus de
protecci 6 P30 i |1KO7, segons | EC 60439
instal -laci 6 en superficie.
fixaci 6 al paranent.

I nclou: Replanteig. Mintatge.
fixaci 6.
Criteri
d' unitats previstes,
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra:

d' am danent de projecte: Nonbre
segons docunent aci 6

Es nesurara el

de plastic ABS

I ncl s cargols de

Col -l ocaci 0 i

nonbre d' unitats real mnent executades segons

especi ficaci ons de Projecte.

1,000 U Cai xa universal de superficie
d'1 el ement, de plastic ABS
autoextingible, Iliure de

hal ogens, de 93x93x42 nm
color blanc, anmb graus de
protecci 6 | P30 i |KO7, segons
| EC 60439, inclus cargols de
fixaci 6 al parament i cargols
de fixaci 6 del necanisne.
Oicial 12 electricista.
Costos directes

conpl enentari s

Costos indirectes

Total per U ........
S6n CI NC EUROS AMB TRENTA- VUl T CENTI M5 per U.

0,124 h
2,000 %

3,000 %

U Base de presa de corrent amb contacte de

1,980

3,14
0,10

0, 160

terra (2P+T), estanca, tipus
de protecci 6 | P55, nonobl oc,

Schuko, anb grau
ganmma basi ca

intensitat assignada 16 A,

tensi 6 assi gnada

250 V, anb tapa

cai xa anb tapa, de color

gris; instal-lacio en superficie.

I ncl ou: Munt atge, connexionat i conprovaci 0
del seu correcte funcionanent.

Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real nent executades segons

nt 33gbg517a

nmo003

especi ficaci ons de Projecte.

1,000 U Base de presa de corrent anb
contacte de terra (2P+T),
estanca, tipus Schuko, anb
grau de protecci 6 | P55 segons
| EC 60439, npnobl oc, de
superficie, gamm basica,
intensitat assignada 16 A,
tensi 6 assignada 250 V, anb
tapa i caixa anb tapa, de
color gris.

Oicial 12 electricista.
Costos directes

conpl enentari s

Costos indirectes

0,311 h
2,000 %

3,000 %

Total per U ........

S6n VI NT EUROS AMB SETZE CENTI M5 per U

11, 320

5, 38

11, 32

7,87
0, 38

0, 590

20, 16



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 31

Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

47

48

| EC010

nt 35ai t 040do

no003
nmol102
%

| EPO10

nt 35t t c010b
nt 35t t e010b

nt 35t t a040

m

Canal it zaci 6 de canal protectora d' acer, de
50x95 mm Instal -l1acio6 fix en superficie.

I ncl Us accessoris.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacid de
| a canal protectora

Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de

Pr oj ecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara la

| ongi tud real nent executada segons

especi ficaci ons de Projecte.

1,000 m Canal protectora d' acer, de 23, 660
50x95 mm per a allotjanent
de cables el éctrics, inclus
accessoris. Segons UNE- EN
50085-1, anb grau de
protecci 6 | PAX segons UNE
20324.
0,074 h Oicial 12 electricista. 25, 320
0,074 h Aj udant el ectricista. 21,720
2,000 % Costos directes 27, 140
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 27, 680

Total per m............:

S6n VINT-1-VU T EURCS AVB Cl NQUANTA- U CENTI MBS per

m

U

Xarxa de connexi 0 a terra per a estructura de
formgd de |'edifici conposta per 267 m de
cabl e conductor de coure nu recuit de 35 mt¥
de secci6 per a la linia principal de presa
de terra de |'edifici, soterrat a una
profunditat ninima de 80 cm 70 mde cable
conductor de coure nu recuit de 35 Mt de
secci6 per alalinia d enlla¢ de presa de
terra d els pilars de form gbé a connectar i 4
pi ques per xarxa de presa de terra fornada
per peca d' acer courat anmb bany electrolitic
de 15 mm de dianetre i 2 mde |ongitud,
soterrada a una profunditat minina de 80 cm
I ncl is, grapes abracadora, sol dadures

al um not érni ques, registre de conprovaci 6
pont de prova. Total nent nuntada,

connexi onada i provada.

I ncl ou: Replanteig. Connexi onat de
|'"eléctrode i la linia d enllag¢. Mintatge de
punt de posta a terra. Tracat de la Iinia
princi pal de terra. Subjeccid. Tracat de
derivacions de terra. Connexionat de |es
derivacions. Connexi 6 a nassa de | a xarxa.
Real it zaci 6 de proves de servei

Criteri d'am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficacions de Projecte.

337,000 m Conductor de coure nu, de 35 2,870

m# .

4,000 U El éctrode per a xarxa de 18, 390
connexi 6 a terra couratge anb
300 ym fabricat en acer, de
15 nmde dianmetre i 2 mde
| ongi t ud.

8,000 U Grapa abracgadora per a 1, 020
connexi 6 de pica.

23, 66

1,87
1,61
0,54

0, 830

28,51

967, 19
73,56
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Num Codi U Descripci 6 Tota
nt 35t t s010b 27,000 U Sol dadura al um not erm ca del 4,130 111,51
cabl e conductor a rodd.
nt 35tta010 1,000 U Peric6 de polipropilé per a 75, 600 75, 60
connexi 6 a terra, de 300x300
mm anb tapa de registre.
nt 35tt a030 1,000 U Pont per a conprovaci 6 de 47, 000 47, 00
connexi 6 de terra de
|'instal -laci 6 el ectrica.
nt 35ww020 1,000 U Material auxiliar per a 1,170 1,17
instal -1 acions de connexi ¢ a
terra.
no003 12,388 h Oficial 12 electricista. 25, 320 313, 66
102 12,388 h Aj udant el ectricista. 21,720 269, 07
% 2,000 % Costos directes 1. 866, 920 37,34
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 1. 904, 260 57,130
Total per U............: 1.961, 39
Sc}n M L NOU- CENTS SEI XANTA- U EURCS AMB TRENTA- NOU
CENTI M5 per U.
49 | EX405 U Subm nistre i col-locacié d arnmari de
distribucio netal -lic, de superficie, anb
porta opaca, grau de protecci 6 | P40,
aillanent classe Il, de 750x600x320 mm anb

nt 35ant940aaaa

nmo003

carril DIN, tancament amb clau, acabat anb

pi ntura epoxi color gris (RAL 7032). Fabricat
en acer galvanitzat, anb porta enpotrada, anb
rejillas de ventilaci6 enbutides en |laterals,
portes o en el nontant inferior, pany
escanotej ables de triple accié de seguretat
anb bul 6n per cadenat i barret segons
conpafiia, anb coberta de dos aguavessos
autoventilat, armelles d'elevaci 6, frontisses
interiors reforcades, acabat en pintura color
gris RAL-7032 texturado (col or estandar). Per
acollir el quadre d"il-luminaci 6. Total nent
nmunt at .

Inclou: Col-locaci6 i fixacid de |'elenent.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentaci o
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficacions de Projecte.

1,000 U Armari de distribucio 248, 630 248, 63
nmetal -lic, anmb porta opaca,
grau de protecci 6 | P40,
aillament classe I, de
750x600x320 mm tancanent anb
cl au, acabat anb pintura
epoxi color gris RAL 7032

t ext ur ado.
0,260 h Oficial 12 electricista. 25, 320 6, 58
2,000 % Costos directes 255, 210 5,10
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 260, 310 7,810

Total per U ............: 268,12

Sén DOS- CENTS SEI XANTA- VU T EUROS AMB DOTZE CENTI M5
per U.
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Num Codi

U

Descripci 6

Tot al

50

51

I 1 X005

nt 34beg030b

no003
nmgy07cce010a

nmol102

I 1 XX0058BI ...

nt 34beg031

no003
nmgy07cce010a

nmol1l02

U

Submini stre, col -l ocaci 6

proj ector de 558x418x133 nm nodel
LUXED- M XL- 1P65- 200W 58°
tridonic d alt rendi nent,
injectat fos LM i reflector
brillant, difusor de vidre trenpat
m croprisma, |P65 de col or
direcci 6 facultativa, amb equip Dali
regul aci 6 i
escenaris. Col -l ocat

central de regulaci6é (P-98).
I nclou: Replanteig. Mintatge,
conprovaci 6 del
Criteri d'am dament de projecte:
d' unitats previstes,
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra:

a definir

connexi 6 de

de 4 | eds COB
anb cos d'al um ni
d'" al um ni

per la

per la
especificaci 6 de diferents
funcionant des de la

connexi onat i
seu correcte funci onanent.
Nonbr e
segons docunent aci 6

Es nesurara el

nonbre d' unitats real mnent executades segons

especi ficaci ons de Projecte.
Criteri de valoraci 6 econonica: E
inclou |l es ajudes de paleta per a
i nstal -1 aci ons.

1,000 U Ll um naria rectangul ar de
558x418x133 nm Luxed

-M XL-1p615-200W 58° de 4
| eds

Oficial 12 electricista.
Cam 6 anmb cistell elevador de
bra¢ articulat de 16 m

d' altura maxi ma de treball
260 kg de carrega naxi na.
Aj udant electricista
Costos directes

conpl enentari s

Costos indirectes

0,373 h
0,116 h

0,373 h
2,000 %

3, 000 %

Total per U .....

preu no

581, 760

25, 320
18, 980

21,720
601, 500

613, 530

S6n SI S- CENTS TRENTA-U EURCS AMB NORANTA- QUATRE
CENTI M5 per U.

U

LI um nari a de558x418x133 nmm
LUXED- M XL- 1P65- 130 Wde 2 | eds

1,000 u Ll um nari a de558x418x133 nmm
LUXED- M XL- 1P65- 130 Wde 2

| eds

Oicial 12 electricista.
Cam 6 anmb cistell elevador de
bra¢ articulat de 16 m

d' altura maxi ma de treball
260 kg de carrega naxi na.

Aj udant electricista

Costos indirectes

0,373 h
0,116 h

0,373 h
3, 000 %

Total per U .....

S6n ClI NC- CENTS SET EURCS AMB Cl NQUANTA- DOS

per

U

473, 000

25, 320
18, 980

21,720
492,740

581, 76

8,10
14,780

507, 52
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Num Codi U Descripci 6 Tota
52 1 PEO10 U Si stena extern de protecci 6 enfront el I1lanp,
format per parallanps tipus Franklin, anb
sem angl e de protecci 6 de 35° per a un nivel
de protecci 6 2 segons DB SUA Segur et at
dutilitzacio i accessibilitat (CTE)
col -locat en paret o estructura sobre nastil
tel escopic d' acer galvanitzat en calent, de 8
m de longitud, 2" de dianetre en |la base i 1
1/2" de dianetre en punta. |nclUds suports,
peces especials, platina conductora de coure
estanyat, vies d' espurnes, conptador dels
i npactes de |lamp rebuts, peca d' adaptaci 6
capcal -nmastil i acobl ament
capcal -nmastil -conductor, de |lautd, per a
mastil de 1 1/2" i baixant interior de
pl ati na conductora de 30x2 nm tub de
protecci 6 de | a baixada i presa de terra anmb
pl ati na conductora de coure estanyat.
Inclou: Replanteig. Col-locaci 6 del nmastil
Execuci 6 de |l a connexié a terra. Mintat ge,
connexi onat i conprovaci 6 del seu correcte
funci onament. Realitzaci 6 de proves de
servei .
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.
Criteri de nesura d obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficacions de Projecte.
nt 41pea020j a 1,000 U Paral | anps tipus Franklin, 166, 790 166, 79
anb punta mil tiple fornmada
per peca central, tija
principal i quatre laterals
anb sem angl e de protecci6 de
35° per a un nivell de
protecci 6 2 segons DB SUA
Seguretat d'utilitzacio
accessibilitat (CTE),
fabricat en acer inoxidable
de 16 mm de di anetre segons
UNE- EN 62305-1, inclUs peca
d' adaptaci 6 capcal -nmastil i
acobl anment
capcal - masti | -conductor, de
Ilautd, per a nmastil de 1
1/2" i baixant interior de
pl ati na conductora de 30x2
mm
nt 41paa025a 1,000 U Mastil tel escopic d' acer 640, 300 640, 30
gal vanitzat en calent, de 8 m
de | ongitud, 2" de dianetre
en la base i 1 1/2" de
di ametre en punta, per a
fixaci6é a mur o estructura
nt 41paa030b 1,000 U Si stemn d' ancoratge per a 134, 880 134, 88
pals format per tres suports
en forma de U, d' acer
gal vanitzat en calent, de 30
cmde longitud i 8 nmde
grui x, per a fixacio de
cargol s a paret
nt 41pca0l10a 63,500 m Pl ati na conductora de coure 23,720 1. 506, 22
estanyat, nua, de 30x2 mm
nt 41paa056a 5,000 U Suport piram dal per a 7,570 37,85

conductor de 8 nmmde dianetre

o platina conductora d'entre
30x2 mmi 30x3,5 nm de
secci 6, per a fixacio6 de la
grapa a superficies
horitzontal s
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nt 41paa050a 32,000 U Grapa d' acer inoxidable, per 17, 070 546, 24
a fixaci6 de platina
conductora d' entre 30x2 mmii
30x3,5 mm de secci 6 a paret.

nt 41paa070a 4,000 U Via d' espurnes, per a nastil 180, 370 721,48
d'antena i connexi 6 a platina
de coure estanyat.

nt 41paa080a 5,000 U Via d' espurnes, per a uni 6 de 167, 420 837,10
preses de terra.

nt 41paa090a 4,000 U Suport d'acer inoxidable, per 8,780 35,12
a fixaci6 de grapa a perfil
metal -lic.

nt 41paa053a 9,000 U Maneguet de |lautd de 55x55 22,600 203, 40

mm anb pl aca i nternedia, per
a uni 6 miltiple de cables de
coure de 8 a 10 nm de
diametre i platines
conductores de coure estanyat
de 30x2 nmm
nt 41paa060a 1,000 U Conpt ador mecani c del s 365, 250 365, 25
i npactes de |l anp rebuts pel
si stema de protecci6.
nt 41paa052a 1,000 U Maneguet secci onador de 29, 200 29,20
I'laut6, de 70x50x15 mm anb
sistema de frontissa, per a
uni 6 de pl atines conductores
d' entre 30x2 nmi 30x3,5 mm
de secci 6.
nt 41pca020a 1,000 U Tub d' acer galvanitzat, de 2 39, 670 39, 67
mde longitud, per ala
protecci 6 de | a bai xada de |a
pl ati na conductora.
nt 35at a010a 3,000 U Peric6 de polipropilé per a 91,710 275, 13
connexi 6 a terra, de
250x250x250 mm anb tapa de
registre.
nt 35at a020a 2,000 U Pont per a conprovaci 6 de 69, 550 139, 10
connexi 6 de terra de
I"instal -laci 6 el éctrica.
nt 35at e020a 2,000 U El éectrode per a xarxa de 31, 480 62, 96
connexi 6 a terra couratge anb
254 pym fabricat en acer, de
14,3 mmde dianetre i 2 mde
| ongi t ud.
nt 41paal40a 2,000 U Peca de Ilautd, per a unié 11, 980 23,96
d' el éctrode de presa de terra
a cable de coure de 8 a 10 mm
de diametre o platina
conductora de coure estanyat
de 30x2 nm
nt 35at e010a 1,000 U El éctrode dinam c per a xarxa 208, 840 208, 84
de connexi 6 a terra, de 28 mm
de diametre i 2,5 mde
longitud, de |larga durada,
anmb ef ecte condensador.
nt 35at a030a 2,000 U Pot de 5 kg de gel 69, 450 138, 90
concentrat, ecologic i no
corrosiu, per a la preparaci6
de 20 litres de nillorant de
la conductivitat de postes a

terra.

no007 17,241 h Oicial 12 instal -l ador de 25, 320 436, 54
paral | anps.

n106 17,241 h Aj udant instal -1 ador de 21, 740 374, 82
paral | anps.

% 2,000 % Costos directes 6. 923, 750 138, 48
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 7.062, 230 211, 870

Total per U ............: 7.274,10

So6n SET M L DOS- CENTS SETANTA- QUATRE EURCS AMB DEU
CENTI M5 per U.
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U

Descripci 6 Tota

53

54

| SB020

nm 36¢csg020c

nm 36¢csg021c

nt 15sj a100
nmo008

nmol07
%

| UPO10

m

Bai xant exterior circular d' acer galvanitzat,
de @ 120 mm per a recollida d'aigues,
formada per peces prefornmades, anmb sistena

d' uni 6 per reblons, i segellat anb silicona
en el s acobl anents, col -locades anb brides
metal -liques, instal-lada a |'exterior de
|"edifici. Inclus, silicona, connexions,

col zes i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del baixant
i de la situaci 6 dels el enents de subj ecci 6.
Presentaci 6 en sec dels tubs. Fixacié del
material auxiliar per a nuntatge i subjecci6
a | ' obra. Muntatge, connexionat i conprovacio6
del seu correcte funcionanent. Realitzacié de
proves de servei

Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de

Proj ecte.

Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara |a

| ongi tud real nent executada segons

especi ficaci ons de Projecte.

1,100 m Bai xant circular d'acer 11, 050 12,16
gal vanitzat, de @ 120 nm
I ncl is connexi ons, col zes i
peces especi al s.

0,500 U Bri da per bai xant circul ar 1, 540 0,77
d' acer gal vanitzat, de @ 120
mm

0,029 U Cartutx de nmssilla de 3,130 0, 09
silicona neutra.

0,116 h Oicial 12 | anpista. 25, 320 2,94

0,116 h Aj udant | anpi st a. 21,720 2,52

2,000 % Costos directes 18, 480 0, 37
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 18, 850 0,570

Total per m............: 19, 42

S6n DI NOU EUROCS AMB QUARANTA- DOS CENTI MBS per m

U

Presa de terra d' enllunenat public, conposta
per el éctrode de 2 mde longitud clavat a
terreny, connectat a pont per a conprovaci 6,
dins d'una arqueta de registre de polipropi
de 30x30 cm Fins i tot replanteig, excavac
per |'arqueta de registre, clavat de

|"el éectrode al terreny, col-locaci6 de

| "arqueta de registre, connexi 6 de

|"el éctrode anb la Iinia d enlla¢ mitjancant
grapa abracadora, reblert anb terres de la
propia excavaci 6 i additius per a dismnuir
la resistivitat del terreny i connectat a |la
xarxa de terra mtjancant pont de
conprovaci 6. Total ment nuntada, connexi onada
i provada.

I ncl ou: Replanteig. Excavaci 6. d avat de

| " el ectrode. Col -l ocaci6 de |'arqueta de
regi stre. Connexi6 de |'el éctrode anb |l a
linia d enlla¢c. Reblert de |a zona excavada.
Conexi 6 a la xarxa de terra. Realitzaci6 de
proves de servei

Criteri d' am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficaci ons de Projecte.

o o
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nt 35t t e010b 1,000 U El éctrode per a xarxa de 18, 390 18, 39
connexi 6 a terra couratge anb
300 ym fabricat en acer, de

15 nmde dianmetre i 2 mde
| ongi t ud.
nt 35tt c010b 0,250 m Conductor de coure nu, de 35 2,870 0,72
m¥ .
nt 35t t a040 1,000 U Grapa abracadora per a 1, 020 1, 02
connexi 6 de pica.
nt 35tt a010 1,000 U Perico6 de polipropile per a 75, 600 75, 60
connexi 6 a terra, de 300x300
mm anb tapa de registre.
nt 35tta030 1,000 U Pont per a conprovaci 6 de 47,000 47,00
connexi 6 de terra de
I"instal -laci 6 el éctrica.
nt 35tt a060 0,333 U Sac de 5 kg de sals minerals 3,580 1,19
per alamllora de la
conductivitat de posades a
terra.
nt 35wm020 1,000 U Material auxiliar per a 1,170 1,17
instal -1acions de connexi 6 a
terra.
ng0lr et 020b 0,003 h Ret rocarregadora sobre 37, 240 0,11
pneumatics, de 70 kW
n003 0,319 h Oicial 12 electricista. 25, 320 8,08
np102 0,319 h Aj udant el ectricista. 21,720 6, 93
nl1l3 0,001 h Pe6 ordinari construcci 6. 20, 460 0, 02
% 2,000 % Costos directes 160, 230 3,20
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 163, 430 4,900
Total per U ............: 168, 33
Sc}n CENT SEI XANTA- VU T EURCS AMB TRENTA- TRES
CENTI M5 per U.
55 1 UPO50 m Canal it zaci 6 subterrania de protecci 6 de
cabl ejat d'enllunmenat public, formada per tub
protector de polietilé de doble paret, de 63
mm de di anetre, resisténcia a conpressi6
maj or de 450 N, subninistrat en rotllo.
Includs fil guia. Total nent nuntada,
connexi onada i provada.
I ncl ou: Replanteig. Col-locacié del tub
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Proj ecte.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara |a
| ongi tud real nent executada segons
especi ficacions de Projecte.
nt 35ai a070ac 1,000 m Tub corbabl e, subministrat en 1, 280 1,28
rotllo, de polietilé de doble
paret (interior Ilisa i
exterior corrugada), de color
taronja, de 63 nmde dianetre
nom nal, per a canalitzaci6
soterrada, resisténcia a la
conpressi 6 450 N, resisteéencia
a |'inmpacte 20 joules, anb
grau de protecci 6 |P549
segons UNE 20324, anb fil
gui a incorporat. Segons
UNE- EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE- EN 50086- 2- 4.
nt 35ww010 0,100 U Material auxiliar per a 1,510 0,15
instal -1 aci ons el éctri ques.
n003 0,032 h Oicial 12 electricista. 25, 320 0,81
np102 0,026 h Aj udant el ectricista. 21,720 0, 56
% 2,000 % Costos directes 2,800 0, 06
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 2, 860 0, 090
Total per m............: 2,95

S6n DOS EURCS AMB NORANTA- CI NC CENTI M5 per m
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56

| UP110 )

nt 35cgnD2laceal

nt 35cgnD21bbbab

nmt 35cgnD29ag

nt 35cgnD80a

nt 35cgnD90a
nt 35cgnD70a

nt 35cgnD21bbeah

nmt 35cgnD3lag

nt 35ww010

no003
nmol102

Quadre de protecci6 i control d'enllunmenat de
| es pistes, nunttat en arnari netal-lic (no
incl 0s en aquesta partida); 1 interruptor
general automatic (1GA), de 40 A d'intensitat
nom nal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2
interruptors automati cs nmagnetotérmcs, un
per cada circuit; 2 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1
interruptor autonmatic nagnetotérmc, 1
interruptor diferencial, 1 cél-lula

fotoel éctrica y 1 interruptor horari
programebl e per al circuit de control. Inclus
el ements de fixacid, reglets de connexi 6
guants accessoris siguin necessaris per ala
seva correcta instal -laci6. Total nent nuntat,
connexi onat i provat.

Inclou: Replanteig. Col-locacié de |a caixa
per al quadre. Connexionat. Mintatge dels
conponent s.

Criteri d'am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficaci ons de Projecte.

1,000 U Interruptor general automatic 118, 840 118, 84
(1GA), de 4 nodul s,
tetrapolar (4P), anb 10 kA de
poder de tall, de 40 A
d'intensitat nomi nal, corba
C, inclus accessoris de
munt at ge. Segons UNE- EN
60898- 1.
2,000 U Interruptor autonmatic 12, 700 25,40
magnet ot erm c, de 2 nodul s,
bi polar (2P), anb 6 kA de
poder de tall, de 10 A
d'intensitat nomi nal, corba
C, inclus accessoris de
munt at ge. Segons UNE- EN
60898- 1.
1,000 U Interruptor diferencial 93, 190 93, 19
instantani, 2P/25A/ 300mA, de
2 nmodul's, inclds accessoris
de muntatge. Segons UNE- EN
61008- 1.
1,000 U I nterruptor crepuscul ar anb 178, 690 178, 69
cél-lula fotoel éctrica,
incl s accessoris de

nmunt at ge.

1,000 U Interruptor horari 150, 640 150, 64
progr anmabl e.

1,000 U Cont act or de nmmni obra, de 40 64, 240 64, 24

A d'intensitat noninal,
tetrapol ar (4P), de 4 nodul s,
inclUs accessoris de
munt at ge. Segons | EC 60947- 4.
2,000 U Interruptor autonmatic 80, 470 160, 94
magnet ot erm c, de 4 nodul s,
tetrapol ar (4P), anb 6 kA de
poder de tall, de 25 A
d'intensitat nomi nal, corba
C, inclus accessoris de
munt at ge. Segons UNE- EN
60898- 1.
2,000 U Interruptor diferencial 144,700 289, 40
instantani, 4P/25A 300mA, de
4 nddul s, inclis accessoris
de muntatge. Segons UNE- EN

61008- 1.
2,000 U Material auxiliar per a 1,510 3,02
instal -1acions eleéctriques.
1,786 h Oicial 12 electricista. 25, 320 45, 22
1,377 h Aj udant el ectricista. 21,720 29,91
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Tot al

%

57 WMPP0O20

nt Olara010

nt 18bpn0llaa

nt 18bpnlll
nmo041
nmo087

%

2,000 % Costos directes 1. 159, 490
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 1.182, 680

Total per U ............:

S6n M L DOS- CENTS DI VUI T EURCS AMB SETZE CENTI MS
per U

n# Submini stranent i col -1 ocaci 6 de pavi ment per
a Us exterior en arees de vianants i carrers
residencials, anb peces de pedra calcaria
existent al solar, previa extraccio
ni vel aci 6 del terreny, rebudes sobre Ilit de
sorra del mateix terreny; disposant de junts
anb ample igual o superior a 8 mm per al seu
posterior rejuntat anb sorra silicia de nida
0/2 mm Inclls junts de dilataci6é i junts
estructurals, talls a realitzar per
ajustar-les a les vores del confinanent o a
I es intrusions existents en el pavinent,
neteja del pavinment i els junts.

Inclou: Replanteig de nestres i nivells.
Estesa del Ilit de sorra. Col-locacio

i ndividual, a pic de maceta, de |es peces.
Fornaci 6 de juntes i trobades. Neteja de
paviment i les juntes. Reblert dels junts anb
sorra seca, nitjancant raspallat. Elimnacio
del material sobrant de la superficie,
mtjancant esconbrat.

Criteri d'am danment de projecte: Superficie
nmesurada en projecci 6 horitzontal, segons
docunentaci 6 grafica de Projecte. No s'han
tingut en conpte | es escapcadures com factor
d' influéncia per increnentar |'am dament,
cada vegada que en | a desconposici o s' ha
consi derat el tant per cent de ruptures
gener al

Criteri de mesura d' obra: Es nesurara, en
projecci 6 horitzontal, |la superficie real nent
execut ada segons especificaci ons de Projecte.

0, 030 n# Sorra de 0 a 5 nmde 12, 020
di ametre.

1,050 n* Rajola de calcaria de Silos, 27,070
de 60x40x2 cm acabat serrat,
segons UNE- EN 1341.

1,000 kg Pedra de granit gris existent 0, 360
desenterrada de | ' obra

0,510 h Oficial 12 construcci 6 d' obra 24,500
civil.

0,714 h Aj udant construcci 6 d' obra 21,750
civil.

2,000 % Costos directes 57,170
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 58, 310

Total per m ............:
S6n SEI XANTA EUROCS AMB SIS CENTI M5 per n#.

23,19
35, 480

1.218, 16
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58 NGLO10 n# Lam na separadora de polietile, de 0,05 mm
d' espessor i 46 g/ nt de nassa superficial
col -1 ocada sobre el terreny o sobre un
emmacat, sota pavinent al voltant de |es
pi st es.
Inclou: Col-locaci6 de |la | ani na separadora.
Resol uci 6 de caval canents i unions.
Criteri d' am dament de projecte: Superficie
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Pr oj ecte.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara |a
superficie real nent executada segons
especi ficacions de Projecte, incloent els
Iliuraments i els sol apes.
nt 16png010a 1,150 n# Filmde polietilé de 0,05 nm 0,170 0, 20
d' espessor i 46 g/n* de massa
superficial.
n0020 0,039 h Oicial 12 construcci 6. 24,500 0, 96
noll3 0,019 h Pe6 ordinari construcci 6. 20, 460 0, 39
% 2,000 % Costos directes 1, 550 0, 03
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 1, 580 0, 050
Total per mt ............: 1, 63
S6n U EURO AMB SEI XANTA- TRES CENTI M5 per n#.
59 RSI001 n# Solera de form gé en nassa de 10 cm
d' espessor, per a pavinment al voltant de |es
pi stes, realitzada amb form gé HM 20/ B/ 20/ |
fabricat en central i abocanment des de cani o
estes i vibrat necanic mtjancant estenedora,
anb acabat superficial mtjancant rastrel
manual .
I nclou: Preparaci 6 de |a superficie de
recol zanent del fornigd. Replanteig dels
junts de construcci6 i de dilataci 6. Estesa
de nivells nitjancant tocanents, nestres de
form go o regles. Reg de |la superficie base.
Abocat, estesa i vibrat del form gé. Fornacié
de ranpes d' accés i esglad. Connexi 6 dels
el enents exteriors. Curat del form go.
Frat asado necani ¢ de |a superficie. Acabat
raspat.
Criteri d' am dament de projecte: Superficie
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Pr oj ecte.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara |a
superficie real nent executada segons
especi ficacions de Projecte, sense deduir la
superfici e ocupada pels pilars situats dintre
del seu perinetre
Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou |la base de la solera ni |'execucio i
el segellat dels junts.
nt 10hnf 010Mm 0,105 n#  Fornmi g6 HW20/B/20/1, 64, 130 6,73
fabricat en central.
ng06ext 010 0,004 h Fstenegiora per a pavinents de 75, 970 0, 30
orm go.
ng06f ra010 0,550 h Arrem%l i nadora mecani ca de 5,070 2,79
f orm go.
n020 0,061 h Oicial 12 construcci 6. 24,500 1,49
npl13 0,061 h Pe6 ordinari construcci6. 20, 460 1,25
077 0,049 h Aj udant construcci 6. 21,770 1, 07
% 2,000 % Costos directes 13, 630 0, 27

conpl ementari s
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3,000 % Costos indirectes 13, 900 0, 420
Total per m ............: 14, 32
S6n CATORZE EURCS AMB TRENTA- DOS CENTI MS per n#.
60 RSN100 m Junt de retracci 6 en pavi nment continu de
formgd, de 5 a 10 nmd' anplada i 20 nm de
profunditat, mtjancant tall anb disc de
di amant .
Inclou: Replanteig de la junta. Cort de
form gd. Neteja final de la junta.
Criteri d' ami dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Proj ect e.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara la
| ongi tud real nent executada segons
especi ficaci ons de Projecte.
ng06cor 020 0,150 h Equip per a tall de juntes en 9, 500 1,43
sol eres de form go.
npll2 0,174 h Ped especi gl itzat 21, 150 3,68
construcci 0.
% 2,000 % Costos directes 5,110 0, 10
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 5, 210 0, 160
Total per m............: 5, 37
S6n Cl NC EURCS AMB TRENTA- SET CENTI MS per m
61 TDGL60cam m Xarxa de protecci 6 de pista esportiva, fixa,
per protecci6 del sol i la pluja als laterals
del es pistes, de 6 md' altura i 6 d anplada
(espai entre pilars 5,75), de poliester
cosida anmb cable d' acer trenat superior
subjecte als pilars. Inclds replanteig,
excavaci 6 nanual del terreny, pots, plaques
d' ancoratge i perns per a fixacid6 de
| ' equi panent esportiu, pals per a punts
singulars i tensors per al tesat del conjunt.
Total ment nuntada i provada per |'enpresa
i nstal -1 ador a.
I ncl ou: Replanteig. Excavaci 6. Formi gonat de
| a base de recol zanment. Muntatge i fixacié de
| ' equi pament esporti u.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real mnent executades segons
especi ficacions de Projecte.
nt 52dep6x6 0,160 U Malla tipus mlitar de 118, 950 19, 03
camufl atje per fer sonbra, de
6 x 6 m de poliester Oxford
150D, anmb vora anb reforg¢ de
mal la, |leugera i anb un 50 %
de pas d'aire.
nt 52dep400d 2,000 m Cabl e d'acer trenat de 15 mm 1, 330 2,66
de dianetre.
no041 0, 765 h i p: al 12 construcci 6 d' obra 24,500 18, 74
Clvil.
no011 0, 765 h Oicial 1% nuntador. 25, 320 19, 37
no087 0, 446 h A u_die\nt construcci 6 d' obra 21, 750 9,70
Clvil.
% 2,000 % Costos directes 69, 500 1,39

conpl ementari s
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62 TDGL70

nt 52dep380b

nt 52dep390b

nt 52dep400d
mt 10hnf 010Mp
no041

no087

nmo011
%

3,000 % Costos indirectes 70, 890
Total per m............:

S6n SETANTA- TRES EURCS AMB DOS CENTI MS per m

m

Xarxa de protecci 6 de pista esportiva, fixa,
especi al ment indi cada per a canps de futbo

8, de futbol 11, de futbol sala o d' handbol
per evitar la sortida de pilotes del canp, de
6 md altura, de cordes de nil6 de 100x100 nm
de Ilumde malla i 3 nmde dianetre, cosida
anb cabl e d' acer trenat superior i
inferiorment i subjecta a pals de tub d' acer
de 90 mm de dianetre, de 7 md'altura i 5 nm
de gruix, col-locats cada 5 m fixats a una
base de form gé HV 20/ P/ 20/1. Incl s

repl antei g, excavaci 6 manual del terreny,
pots, plaques d' ancoratge i perns per a
fixaci 6 de |'equi panent esportiu, pals per a
punts singulars i tensors per al tesat de
conjunt. Total ment muntada i provada per

| " empresa instal -1 adora.

I ncl ou: Replanteig. Excavaci 6. Form gonat de
| a base de recol zament. Muntatge i fixaci 6 de
| ' equi pament esporti u.

Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real nent executades segons
especi ficaci ons de Projecte.

6,000 n? Xarxa de protecci 6 de pista 4,340
esportiva, fixa, de 6 m
d' altura, de cordes de nilé
de 100x100 mm de |l um de
malla i 3 nmde dianetre.
0,167 U Pal de tub d'acer gal vanitzat 209, 440
de 90 mm de dianetre, de 7 m
d altura i 5 nmde gruix,
inclGs pots d'acer per
encastar els pals.
Cabl e d'acer trenat de 15 nmm 1, 330
de dianetre.
Form g6 HM 20/ P/ 20/ 1, 61, 940
fabricat en central.

2,000 m
s

0, 765 h Oficial 12 construcci 6 d' obra 24,500
h
h
%

0, 150

civil.

Aj udant construcci 6 d' obra 21, 750
civil.

Oficial 12 nuntador. 25, 320
Costos directes 120, 780
conpl enentari s

3,000 % Costos indirectes 123, 200

Total per m............:

0, 446

0, 765
2,000

S6n CENT VINT-1-SI'S EURCS AVB NORANTA CENTI MS per

m

2,130

73,02

26, 04

34, 98

2,66
9,29
18,74
9,70

19, 37
2,42

3,700

126, 90
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U

Descripci 6

Tot al

63 UDHO10

nmt 47adh024a
nt 10hnf 010Lm
nt 09hi p040a

nt 09noc005b

nt 47adh020

nt 27pdj 010f

nt 47adh022

n?

Pavi ment continu per exterior per a pista
esportiva, de 10 cmde gruix de fornmi go en
massa anb fibres, realitzat anb formgé

HW 15/ B/ 20/ 1 fabricat en central i abocanent
anb borba, i fibres de polipropilé; anb

| am na de polietilé coma capa separadora
sota el pavinent; tractat superficialnment anb
enprimaci 6; capa de transit de 3 a 4 mmde
gruix de norter de cinent CEM1/45 R anb
arids silicis i additius, anmb un rendi nent
aproximat de 1 kg/nt, anb acabat renolinat
mecani c; capa d' acabat anb pintura plastica a
base de resines acriliques pures a enulsié
aquosa, color a escollir per la direccio
facultativa. Inclls panell de poliestire
expandit de 3 cmd' espessor, per a |'execucio
de juntes de retracci6; i serrat de les
juntes de retracci 6, per nmitjans necanics,
anb una profunditat de 1/3 de |'espessor de
la solera i posterior segellat anb nassilla
de poliureta. Sense incloure |a preparaci 6 de
| a capa base existent.

I nclou: Preparaci 6 de |a superficie de

recol zanent del form g6. Col -locaci 6 de |la
capa separadora. Replanteig de les juntes de
construcci 6. Col -1ocaci 6 dels el enents de
repl é de les juntes. Estesa de nivells
mtjancant tocanments, nestres de formgoé o
regles. Reg de la superficie base. Abocat,
estesa i vibrat del form gé. Execuci6 de
junts en fresc. Curat del form gé. Aplicacié
de la capa d' enprinaci 6. Execuci 6 de |'acabat
superficial.

Criteri d' am dament de projecte: Superficie
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de

Pr oj ecte.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara la
superficie real nent executada segons

especi ficacions de Projecte.

1, 050 n? Lam na de polietile, de 120 0, 520
g/ nt.
0,105 n?  Form g6 HW 15/ B/ 20/ 1, 57, 880
fabricat en central
0,600 kg Fibres de polipropile, segons 4, 800
UNE- EN 14889-2, per a
preveure fissures per
retracci 6 en sol eres
pavi ments de form go
0,200 kg Enprimaci 6, per a la fixacio 7,270
de suports disgregabl es
mllorar |'adheréncia dels
suports absorbents.
1, 000 n? Revesti ment continu 5,670
constituit per aglonerat de
quars, cinment i colorant, de
3 a 4 mmd' espessor, per
acabat superficial de
pavi nent de pista esportiva
0, 356 | Pintura pl astica, acabat 12, 280
setinat, a base de resines
acriliques pures enul si onades
en aigua, color vernell,
flexible, dura, resistent a
|"aigua i a la intenpérie
per a aplicar anmb brotxa
corré o pistola, sense
diluir.
0,180 m Poliestiré expandit en junts 0, 330
de dil ataci 6 de pavi nents
continus de formigo

1,45

0, 06
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Num Codi U Descripci 6 Tot a
nt 15bas030b 0, 600 U Cartutx de massilla 6, 230 3,74
el ast omer a nonoconponent a
base de poliureta, de color
gris, de 600 nml, tipus F-25
HM segons UNE-EN | SO 11600,
d' alta adheréencia i
d' endurinent rapid, anb
el evades propietats
el astiques, resisténcia a la
intemperie, a |'envellinent i
als rajos WV, apta per estar
en contacte anb ai gua
pot abl e, duresa Shore A
aproxi mada de 35 i
al | arganment en trencanent >
600% segons UNE-EN | SO
11600.
ng04dua020b 0,022 h Danper de descarrega frontal 9, 270 0, 20
de 2t de carrega atil.
ng06vi b020 0,019 h Regla vibrant de 3 m 4,670 0, 09
ng06f ra010 0,643 h Arrenol i nadora mecani ca de 5,070 3,26
f orm go.
ng06cor 020 0,116 h Equip per a tall de juntes en 9, 500 1,10
sol eres de form go.
ng06bhe010 0,005 h Cam 6 bonba estacionat a 170, 000 0, 85
obra, per bonbanent de
form go.
no041 0,283 h Oicial 12 construcci 6 d' obra 24,500 6, 93
civil.
no087 0,411 h Aj udant construcci 6 d' obra 21, 750 8,94
civil.
np038 0,193 h Oicial 12 pintor. 24,500 4,73
076 0,193 h Aj udant pintor. 21,750 4,20
% 2,000 % Costos directes 55, 100 1,10
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 56, 200 1, 690
Total per mt ............: 57, 89
S6n Cl NQUANTA- SET EURCS AMB VU TANTA- NOU CENTI M5
per
64 UDV040 m Aplicaci 6 manual de dues mans de pintura
pl astica, color segons esport, acabat nat,
textura Ilisa, la prinmera ma diluida anb un
20% d' aigua i |a seguent diluida anb un 5%
d' aigua o sense diluir; per a marcat
senyal itzaci 6 de pistes poliesportives, anb
linies de 5 cmd' anpl ada, segons nornes
federatives.
Inclou: Preparaci 6 de |a superficie. Execuci6
del marcat.
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons docunentaci 6 grafica de
Pr oj ecte.
Criteri de mesura d' obra: Es mesurara la
| ongi tud real nent executada segons
especi ficacions de Projecte.
nt 27pdr 010m 0,009 | Pintura plastica, a base de 8, 820 0, 08
polimers acrilics a enulsié
aquosa, color blanc, acabat
mat, resistent a la
intempérie, d altes
prestacions i d' alta
resisténcia a | a abrasi6; per
a aplicar anb brotxa o corré.
nt 27wav020b 2,000 m Ci nta adhesiva de pintor, de 0, 200 0, 40
50 mm d' anpl ada.
038 0,077 h Oficial 12 pintor. 24,500 1,89
no076 0,077 h Aj udant pintor. 21, 750 1, 67
% 2,000 % Costos directes 4, 040 0, 08

conpl enentari s
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3,000 % Costos indirectes 4,120 0,120
Total per m............: 4,24
S6n QUATRE EURCS AMB VI NT- | - QUATRE CENTI M5 per m
65 uvtOl1lOpis...m Clos entre pistes esportives, fixa,
especi al ment indi cada per a canps de futbo
8, de futbol 11, de futbol sala o d' handbol
per evitar la sortida de pilotes del canp, de
2 md altura, de cordes de nil6 de 100x100 nm
de Ilumde malla i 3 nmde dianetre, cosida
anb cabl e d' acer trenat superior i
inferiorment i subjecta a pals de tub d' acer
galvanitzat de 48 nmde dianetre, de 2 m
dalturai 1,5 nmde gruix, col-locats cada 6
m fixats a una base de form gé HW 20/ P/ 20/ 1.
I ncl Us replantei g, excavaci 6 nmanual del
terreny, pots, plaques d' ancoratge i perns
per a fixaci 6 de |'equipament esportiu, pals
per a punts singulars i tensors per al tesat
del conjunt. Total nent nmuntada i provada per
| " empresa instal -1 adora.
I ncl ou: Replanteig. Excavaci 6. Form gonat de
| a base de recol zament. Muntatge i fixaci 6 de
| ' equi pament esporti u.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons docunentaci 6
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real nent executades segons
especi ficaci ons de Projecte.
nt 52vst 030m 0, 060 U Pal interior de refor¢ de tub 11, 920 0,72
d' acer galvanitzat, de 48 mm
de diametre i 1,5 nmde
gruix, altura 2 m
nt 52vst 030u 0, 040 U Pal extremde tub d'acer 14, 410 0, 58
gal vani tzat, de 48 nm de
diametre i 1,5 nmde gruix,
altura 2 m
nt 10hnf 010Mm 0,015 n#  Formi g6 HW 20/ B/ 20/ 1, 64, 130 0, 96
fabricat en central.
nt 52dep380a 2,000 n* Xarxa de protecci 6 de pista 4,340 8, 68
esportiva, fixa, de 4 m
d' altura, de cordes de nilo
de 100x100 nm de |l um de
malla i 3 mmde dianetre.
nt 52dep400d 2,000 m Cabl e d'acer trenat de 15 mm 1, 330 2,66
de di anetre.
nt 52vst 030e 0,220 U Pal internmedi de tub d' acer 11, 230 2,47
gal vani tzat, de 48 nm de
diametre i 1,5 nmde gruix,
altura 2 m
no087 0,128 h A upliamt construcci 6 d' obra 21, 750 2,78
Clvil.
no011 0,116 h Oicial 1% nuntador. 25, 320 2,94
no080 0,116 h Aj udant nunt ador . 21,770 2,53
3,000 % Costos indirectes 24, 320 0, 730
Total per m............: 25,05

S6n VI NT-1-Cl NC EURCS AMB CI NC CENTI M5 per m
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66 XSEO10 U Estudi geotécnic del terreny en sol mg
(argiles, margues) conpost per els seglents
treballs de canp i assaigs de | aboratori
Treball s de canp: 5 sondeigs a rotaci 6 anb
extracci 6 de testinoni continu fins a una
profunditat de 12 m prenent 4 nostres
i nal terades nitjancant nostrejador de paret
grui xuda i 10 nostres alterades nitjancant
nostrej ador normalitzat de |'assaig de
Penetraci 6 Estandard (SPT), 2 penetracions
di nam ques nitjancant penetronetre di nanic
superpesat (DPSH) fins a 12 mde profunditat.
Assai gs de |l aboratori: obertura i descripcio
de les nostres preses, anb descripci6 de
testinmoni continu obtingut, efectuant-se els
seglents assaigs de laboratori: 6 d analisis
granul onetric segons UNE 103101; 6 de linmits
d' Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 6
d' hum tat natural segons UNE 103300; 6 de
densitat aparent segons UNE 103301; 3 de
resi sténcia a conpressi 6 segons UNE 103400; 3
d' expansi vitat segons UNE 103600; Proctor
Nor mal segons UNE 103500; Proctor Modifi cat
segons UNE 103501; C. B.R segons UNE 103502;
6 de contingut en sulfats segons UNE 103201
6 de contingut de matéria organi ca segons UNE
103204. Tot aix0 recollit en el corresponent
i nforme geotécnic anb especificacié de
cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de |'estudi sobre
paranmetres per al disseny de |a fonanentacid.
I ncl ou: Despl agcament a obra. Presa de
nmostres. Realitzaci 6 dels assajos. Redacci 6
de I'informe geotécnic, anb especificaci 6 de
cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de |'estudi sobre
paranmetres per al disseny de |a fonanentacid.
Criteri d' ami dament de projecte: Assaig a
realitzar, segons docunentaci 6 del Pla de
control de qualitat.
nt 49st s010 1,000 U Transport d'equi p de sondeig, 245, 210 245,21
personal especialitzat i
materials a |a zona de
treball i retorn al
finalitzar els mateixos.
Di stanci a nmenor de 40 km
nt 49st s020 5,000 U Enpl acanment d' equi p de 59, 500 297,50
sondei g en cada punt.
nt 49st s030a 60, 000 m Sondei g mitjancant perforaci 6 35, 000 2.100, 00
arotaci6 en sol mtja
(argiles, marges), anb
extracci 6 de testinoni
continu, anb bateria de
diametres 86 a 101 nm fins a
25 mde profunditat.
nt 49st s040 29,000 U Cai xa porta-testinmonis de 8, 000 232,00
cartrd parafinat,
f ot ogr af i ada.
nt 49st p010 1,000 U Transport d'equip de 151, 760 151,76
penetraci 6 di nami ca (DPSH),
personal especialitzat i
materials a |a zona de
treball i retorn al
finalitzar el s mateixos.
Di st anci a menor de 40 km
nt 49st p020 2,000 U Enpl acanent d' equi p de 49, 000 98, 00
penetraci 6 di nanmica (DPSH) en
cada punt.
nt 49st p030a 24,000 m Penetraci 6 m tjancant 12, 000 288, 00

penetronetre di nami c (DPSH),
fins a 15 mde profunditat.
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nm 49st s060a

nm 49st s050a

nt 49sl a030

nt 49sl a080a

nt 49sl a060

nt 49sl a050

nt 49sl a070

nt 49sl a090

nt 49sl a100

nmt 49sue010

nmt 49sue020
nt 49sue030

nm 49sl a110

nm 49sl a120

nt 49si n010

%

4,000

10, 000

60, 000

u

6,000 U

6, 000

6, 000

6, 000

3, 000

3, 000

1, 000

1, 000
1, 000

6, 000

6, 000

1, 000

2,000
3, 000

%

%

Extracci 6 de nostra inalterat
m tjangcant nostrejador de
paret gruix, fins a 25 mde
profunditat.

Extracci 6 de nostra alterada
m tjangcant nostrejador
nornmalitzat de |'assaig de
Penetraci 6 Estandard (SPT),
fins a 25 mde profunditat.
Descripci 6 de testinoni
continu de nostra de sol.
Anal i sis granul ometric per
tanmi sat d'una nostra de sol,
segons UNE 103101.

Assai g per deternminar els
Limts d Atterberg (limt
lfquid i plastic d una nostra
de sol), segons UNE 103103 i
UNE 103104

Assai g per determnar el
contingut d' humtat natural
mtjangcant assecat en estufa
d' una nostra de sol, segons
UNE 103300

Assai g per determinar la
densitat aparent (seca i

hum da) d'una nostra de sol,
segons UNE 103301.

Assai g per determinar la
resistencia a conpressi o6
sinmple d' una nostra de sol
(inclds tallat), segons UNE
103400

Assai g per deternmnnar

| expansivitat d' una nostra
de sol en |"'aparell Lanbe,
segons UNE 103600.

Assai g Proctor Normal, segons
UNE 103500

Assai g Proctor Mdificat,
segons UNE 103501.

Assaig C.B.R (California
Bearing Ratio) en laboratori,
segons UNE 103502, sense
incloure assaig Proctor, en
expl anades.

Assai g quantitatiu per
determ nar el contingut en
sul fats solubles d'una nostra
de sol, segons UNE 103201.
Assai g quantitatiu per
determ nar el contingut en
mat éria organica d' una nostra
de sol, segons UNE 103204.

I nfornme geotécnic, anb

especi ficaci 6 de cadascun

del s resultats obtinguts,
conclusions i validesa de
|"estudi sobre paranetres per
al disseny de la

f onanent aci 6.

Costos directes

conpl ementari s

Costos indirectes

Total per U ....

24, 000

18, 000

3,100
30, 100

36, 100

4,500

9, 000

30, 100

62, 200

61,970

92, 500
174, 330

27,100

27,100

300, 000

5. 583,570
5. 695, 240

Son CINC ML VUl T- CENTS SEI XANTA- SI S EURCS AMB DEU

CENTI M8 per U.

96, 00

180, 00

186, 00
180, 60

216, 60

27,00

54, 00

90, 30

186, 60

61, 97

92, 50
174, 33

162, 60

162, 60

300, 00

111, 67
170, 860

5. 866, 10
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67 YCA020

68

nmt 50spa050g

nm 50spal0l
nmol20
%

YCB030

nt 50vbe010dbk

nmol20
%

U

Protecci é de buit horitzontal d'una arqueta
de 40x40 cm de secci 6, durant el seu procés
de construcci 6 fins que es col-loqui |a seva
tapa definitiva, realitzada mtjancant

taul ons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm
col -locats un al costat d' un altre fins a
cobrir la totalitat del buit, reforcats en la
seva part inferior per tres taulonets en
sentit contrari, fixats anb claus d'acer, anb
rebai x en el seu refor¢ per allotjar-la en el
buit de la planta de |'arqueta de nmanera que
i rpedei xi el seu novinment horitzontal
preparada per suportar una carrega puntual de
3 kN. Anortitzable en 4 usos.

Criteri d'am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real nent col -l ocades segons
especificacions d Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

0,012 n# Taul 6 petit de fusta de pi, 354, 000 4,25
di mensi ons 15x5,2 cm
0,103 kg daus d'acer. 1, 560 0, 16
0,442 h Pe6 Seguretat i Sal ut. 20, 460 9,04
2,000 % Costos directes 13, 450 0, 27
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 13,720 0,410
Total per U ............: 14, 13

S6n CATORZE EURCS AMB TRETZE CENTI MS per U

m

Delimtaci 6 de | a zona d' excavaci ons obertes
mtjancant tancat perinetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m
color groc, anb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, anb dos peus

nmetal -lics, anortitzables en 20 usos.

Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

Criteri de mesura d' obra: S anmidara |la

| ongi tud real nent muntada segons

especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

0,020 U Tanca de vianants de ferro, 42,000 0, 84
de 1,10x2,50 m color groc,
anb barrots verticals nmuntats
sobre bastidor de tub, anb

dos peus netal -lics, inclus
pl aca per a publicitat.
0,134 h Pe6 Seguretat i Sal ut. 20, 460 2,74
2,000 % Costos directes 3, 580 0, 07
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 3, 650 0, 110
Total per m............: 3,76

S6n TRES EUROS AMB SETANTA- SIS CENTI M5 per m
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69 YCF012 m Si stena provisional de protecci 6 de vora de

70

forjat, classe A, que proporciona resisténcia
nones per a carregues estatiques i per a
superficies de treball anb un angle
d'inclinaci 6 maxi mde 10°, format per

barana, de polipropilé reforcat anb fibra de
vidre, de 1015 mmd'altura i 1520 nm de

| ongitud, anortitzable en 350 usos

guar dacossos fixos de seguretat fabricats en
acer de prinera qualitat anb pintura
anticorrosiva, de 37x37 nmi 1100 nm de

| ongi tud, separats entre si una distancia
maxima de 1,52 mi fixats al forjat anb
suport nordassa, anortitzables en 20 usos.
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d' obra: S anidara |la

| ongi tud real nent munt ada segons

especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

nt 50spb031la 0,045 U Guar dacossos fix de seguretat 32, 100
fabricat en acer de prinera
qualitat amb pintura
anticorrosiva, de 37x37 mm
1100 nm de | ongitud
nt 50spb080b 0,002 U Bar ana per a guardacossos, de 65, 630
polipropilé reforgat anb
fibra de vidre, anmb
resistencia als raigs W, de
1015 mmd' altura i 1520 nm de
| ongi tud
npl119 0,134 h Oicial 12 Seguretat i Salut. 24,500
nm120 0,134 h Pe6 Seguretat i Salut. 20, 460
% 2,000 % Costos directes 7,590
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 7, 740

Total per m............:
S6n SET EURCS AMB NORANTA- SET CENTI MB per m

YCE010 n# Sistena S de xarxa de seguretat despl acabl e,
col -1 ocada horitzontal ment, format per: xarxa
de seguretat UNE-EN 1263-1 S A2 MLOO D M de
polianm da d alta tenacitat, nuada, de color
bl anc, per cobrir buits horitzontals de
superficie conpresa entre 250 i 500 n%.
Inclds corda d' uni 6 de polipropilé, per unir
| es xarxes i elenents per al despl acament i
ti bat de | es xarxes.

Criteri d' am dament de projecte: Superficie
del buit horitzontal, nmesurada segons Estud
0 Estudi Basic de Seguretat i Sal ut.

Criteri de mesura d' obra: S anidara |la
superficie real ment nuntada segons
especificacions d Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

nt 50sph010aa 0,726 nt  Xarxa de seguretat UNE-EN 2,330
1263-1 S A2 MO0 D M de
poliam da d' alta tenacitat,
nuada, de col or blanc. Corda
de xarxa de calibre 4,5 mm
Energia de la xarxa A2 (entre
2,2 i 4,4 kJ). Configuracio
de | a xarxa al ronbe, anb
corda perinetral de
polipropil e de 16 nm de
di anetre

1,44

3,28
2,74
0,15

0, 230

7,97
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71

nt 50spr 170b

nt 50spr 100d
nt 50spr 095
nt 50spr 096

ng07pl e010f f

ng07pl e020f f

nmol1l9
nmol20
%

YCL150

nt 50spl 200f

nt 50spl 210v

nmol19
nmol20
%

1,339 m Corda d' uni 6 UNE-EN 1263-1 O 0, 170 0, 23
de polipropilé d alta
tenacitat, anb tractanment als
rajos W, D=8 mmi carrega de
ruptura superior a 7,5 kN

0,111 m Cabl e d'acer de 10 nm de 2, 450 0, 27
di ametre.

0,085 U Corriola d' acer, anb carrega 11, 900 1,01
de ruptura superior a 20 kN.

0,085 U Mbsquet 6 d' acer gal vanitzat, 18, 650 1,59

anb rosca de seguretat i
carrega de ruptura superior a
20 kN.
0,012 U LI oguer diari de plataform 120, 600 1,45
el evadora de tisores, notor
di esel, de 15 md' altura
maxi ma de treball, inclas
mant eni nent i asseguranca de
responsabilitat civil.
0,001 U Transport a obra i retirada 120, 000 0,12
de plataforma el evadora de
tisores, notor diesel, de 15
md' altura maxi ma de treball.

0,201 h Oicial 12 Seguretat i Salut. 24,500 4,92

0,201 h Pe6 Seguretat i Salut. 20, 460 4,11

2,000 % Costos directes 15, 390 0,31
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 15, 700 0, 470

Total per mt ............: 16, 17

S6n SETZE EURCS AMB DI SSET CENTI M5 per n#.

U

Submi ni stranent, col -locaci é i desmunt at ge de
Iinia d ancoratge horitzontal tenporal, de
cinta de poliéster, de 20 mde |ongitud, per
assegurar fins a dos operaris, classe C
conposta per 2 dispositius d' ancoratge
capacos de suportar una carrega de 50 kN
format cadascun d'ells per cinta de poliéster
de 50 mm d' anpl ada, tensor anb nmecani snme de
bl oqueig antiretorn i argolla, anortitzables
en 3 usos, per a fixacidé a suport de form gé
onmetal-lic de 0,8 a 3,6 mde perinetre i 1
cinta de poliéster de 50 nmd'anplada i 20 m
de longitud, anb tensor anb mecani sme de

bl oquei g antiretorn i nosquetd en tots dos
extrens, anortitzable en 3 usos.

Criteri d'am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real nent col -l ocades segons
especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

0,660 U Di spositiu d' ancoratge capag 150, 000 99, 00
de suportar una carrega de 50
kN, format per cinta de
pol i ester de 50 nm d' anpl ada,
tensor anb necani sme de
bl oquei g antiretorn i
argolla, anortitzable en 3
usos, per a fixacié a suport

de formigé o netal-lic de 0,8
a 3,6 mde perinetre.
0,330 U Cinta de poliéster de 50 nm 162, 000 53, 46

d' anplada i 20 mde | ongitud,
anmb tensor anb necani sne de
bl oquei g antiretorn i
nmosquet 6 en tots dos extrens,
anortitzable en 3 usos.

0,080 h Oficial 12 Seguretat i Salut. 24,500 1,96
0,120 h Pe6 Seguretat i Sal ut. 20, 460 2,46
2,000 % Costos directes 156, 880 3,14

conpl enentari s



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 51

Num Codi U Descripci 6 Tota
3,000 % Costos indirectes 160, 020 4, 800
Total per U ............: 164, 82
S6n CENT  SEI XANTA- QUATRE EURCS AMB VU TANTA- DOS
CENTI M5 per U.
72 YFFO10 U Reuni 6 del Comite de Seguretat i Salut en e
Trebal I, considerant una reuni 6 de dues
hores. El Conite estara conpost per un técnic
qualificat en matéria de Seguretat i Sal ud
anb categoria d encarregat d' obra, dos
trebal |l adors anb categoria d oficial de 2a,
un ajudant i un vigilant de Seguretat i Sal ud
anb categoria d oficial de la.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre
d unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi c de Seguretat i Salut.
Criteri de nmesura d' obra: S amidara el nonbre
d unitats real ment realitzades segons
especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.
nt 50mas010 1,000 U Cost de la reuni 6 del Conite 132, 890 132, 89
de Seguretat i Salut en el
Trebal | .
% 2,000 % Costos directes 132, 890 2,66
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 135, 550 4,070
Total per U ............: 139, 62
S6n CENT TRENTA- NOU EUROCS AMB SEI XANTA- DOS CENTI M5
per U
73  YFF020 U Hora de xerrada per a formaci 6 de Seguretat i
Salut en el Treball, realitzada per Tecnic
qualificat que pertany a una enpresa
assessora en Seguretat i Prevenci 6 de Riscos.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre
d unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi c de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: S anmidara el nonbre
d unitats real ment realitzades segons
especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu
inclou |l a perdua d' hores de treball per part
del s trebal l adors assistents a |l a xerrada,
consi derant una nmesura de sis persones.
nt 50mas020 1,000 U Cost de |'hora de xerrada per 94, 660 94, 66
fornmaci 6 de Seguretat i Sal ut
en el Treball, realitzada per
técnic qualificat.
% 2,000 % Costos directes 94, 660 1,89
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 96, 550 2,900
Total per U ............: 99, 45

S6n NORANTA- NOU EURCS AMB QUARANTA- CI NC CENTI M5 per

U



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 52

Num Codi U Descripci 6 Tota
74 Y| CO10 U Casc contra cops, destinat a protegir a
| "usuari dels efectes de cops del seu cap
contra objectes durs i imbbils, anortitzable
en 10 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epc010h;j 0,100 U Casc contra cops, EPI de 2,770 0, 28
categoria Il, segons EN 812
conplint tots els requisits
de seguretat segons el R D
1407/ 1992,
% 2,000 % Costos directes 0, 280 0,01
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 0, 290 0, 010
Total per U ............: 0, 30
S6n TRENTA CENTI MS per U.
75 YI D020 U Si stena de subjeccid i retenci 6 conpost per
un connector basic (classe B) que pernet
ensanbl ar el sistema anb un dispositiu
d' ancoratge, anortitzable en 4 usos; una
corda de fibra de longitud fixa coma el ement
d' amarrament, anortitzable en 4 usos; un
absor bi dor d'energia encarregat de dissipar
| " energia cinética desenvol upada durant una
cai guda des d'una altura determ nada,
anortitzable en 4 usos i un arnes de seient
constituit per bandes, ferranmentes i sivelles
que, formant un cintur6 anb un punt
d' enganxanment baix, unit a sengles suports
que envolten a cada canmm, perneten sostenir
el cos d'una persona conscient en posicié
asseguda, anortitzable en 4 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou el dispositiu d ancoratge per
assenbl ar el sistenma anticai gudes.
nt 50epd010d 0,250 U Connector basic (classe B), 18, 090 4,52
EPI de categoria IIl, segons
UNE- EN 362, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el RD. 1407/1992
nt 50epd012ad 0, 250 U Corda de fibra coma el enent 76, 570 19, 14
d' amarranent, de |ongitud
fixa, EPlI de categoria IIlI
segons UNE- EN 354, conplint
tots els requisits de
seguretat segons el R D.
1407/ 1992,
nt 50epd013d 0,250 U Absor bi dor d'energia, EPl de 109, 270 27, 32
categoria |11, segons UNE-EN

355, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/ 1992



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 53
Num Codi U Descripci 6 Tot al
nt 50epd015d 0,250 U Arnés de seient, EPI de 110, 580 27, 65
categoria |11, segons UNE-EN
813, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/1992.
% 2,000 % Costos directes 78, 630 1,57
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 80, 200 2,410
Total per U ............: 82,61
S6n VU TANTA- DOS EURCS AMB SEI XANTA- U CENTI M5 per
u.
76 YIJO10 U Uleres de protecci 6 anb nuntura universal,
d' Us basic, anb dos oculars integrats en una
muntura d' ull eres convenci onal amb protecci6
| ateral, anortitzable en 5 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epj 010ace 0,200 U U leres de protecci 6 anb 15, 520 3,10
muntura universal, EPlI de
categoria I, segons UNE-EN
166, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/1992.
% 2,000 % Costos directes 3,100 0, 06
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 3,160 0, 090
Total per U ............: 3,25
S6n TRES EURCS AMB VI NT-1-ClI NC CENTI MS per U.
77 YIM1O U Parell de guants contra riscos necanics, de
coto anb refor¢ de serratge bovi al palnell,
resistent a |l'abrasi ¢, al tall per fulla, als
estrips i ala perforacié, anortitzable en 4
usos.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre
d unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi c de Seguretat i Salut.
Criteri de nesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real ment subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estudi
Basi c de Seguretat i Salut.
nt 50epnD10cd 0, 250 U Parel | de guants contra 16, 030 4,01
ri scos nmecanics, EPI de
categoria I, segons UNE-EN
420 i UNE-EN 388, conplint
tots els requisits de
seguretat segons el R D.
1407/ 1992.
% 2,000 % Costos directes 4,010 0, 08
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 4,090 0,120
Total per U ............: 4,21

S6n QUATRE EUROS AMB VI NT-1-U CENTIMS per U.
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Pagi na 54

Num Codi U Descripci 6 Tota
78 YI Q010 U Joc de orelleres, estandard, conpost per un
casquet di ssenyat per produir pressi 6 sobre
el cap mtjangcant un arnés i ajust anb
encoi xi nat central, anb atenuaci 6 aclstica de
27 dB, anortitzable en 10 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epo010bj 0,100 U Joc d'orelleres, estandard, 22,880 2,29
anb atenuaci 6 acUstica de 27
dB, EPI de categoria Il,
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el RD. 1407/1992
% 2,000 % Costos directes 2,290 0, 05
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 2, 340 0, 070
Total per U ............: 2,41
S6n DOS EURCS AMB QUARANTA- U CENTI MBS per U.
79 YIPO10 U Parell de botes bai xes de seguretat, anb
puntera resistent a un inpacte de fins a 200
J i a una conpressi6 de fins a 15 kN, anb les
sol es proveides de ressalts, anb resistencia
al Iliscament, a la perforacid, ala
penetraci6 i a |'absorcié d' aigua, anb cod
de designaci 6 SB, anortitzable en 2 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epp0100of b 0,500 U Parel | de botes bai xes de 49, 140 24,57
seguret at, anb punt era
resistent a un inpacte de
fins a 200 J i a una
conpressi 6 de fins a 15 kN,
anmb | es sol es proveides de
ressalts, anmb resisténcia al
I'liscament, a |a perforaci 6,
a la penetraci6o i a
| " absorci 6 d'aigua, EPI de
categoria |1, segons UNE-EN
I SO 20344 i UNE-EN | SO 20345
complint tots els requisits
de seguretat segons el R D
1407/ 1992,
% 2,000 % Costos directes 24,570 0, 49
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 25, 060 0, 750
Total per U ............: 25,81

S6n VI NT-1-Cl NC EURCS AMB VUl TANTA- U CENTI M5 per U.
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Num Codi U Descripci 6 Tota
80 YI U005 U Granota de protecci 6, anortitzable en 5 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epu005e 0,200 U Granota de protecci 6, EPl de 46, 560 9,31
categoria |, segons UNE-EN
340, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/1992
% 2,000 % Costos directes 9,310 0, 19
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 9, 500 0, 290
Total per U ............: 9,79
S6n NOU EURCS AMB SETANTA- NOU CENTI MS per U
81 YI U040 U Cintur6 anb bossa de varis conpartinments per
eines, anortitzable en 10 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epu040j 0,100 U Bossa portaei nes, EPI de 28, 850 2,89
categoria |1, segons UNE-EN
340, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el RD. 1407/1992
% 2,000 % Costos directes 2,890 0, 06
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 2,950 0, 090
Total per U ............: 3,04
S6n TRES EURCS AMB QUATRE CENTI M5 per U.
82 YIV020 U Careta autofiltrant contra particul es,
fabricada total nent de naterial filtrant, que
cobreix el nas, la boca i |a barbeta,
garantint un ajust hermetic a la cara de
trebal | ador enfront de |'atnosfera anbient,
FFP1, anb val vul a d' exhal aci 6, anortitzable
en 1 Us.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epv020aa 1,000 U Careta autofiltrant contra 3,450 3,45
particules, FFP1, anb valvula
d' exhal aci 6, EPI de categoria
I'1l, segons UNE-EN 149,
conplint tots els requisits
de seguretat segons el R D
1407/ 1992,
% 2,000 % Costos directes 3,450 0, 07

conpl ementari s
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Num Codi U Descripci 6 Tot al
3,000 % Costos indirectes 3,520 0, 110
Total per U ............: 3,63

S6n TRES EUROCS AMB SEI XANTA- TRES CENTI MS per U.



5 Resum del Pressupost

El pressupost d’execucié material per la construccié d’'una coberta per les dues pistes exteriors
de la zona esportiva Municipal Fontetes en Cerdanyola del Valles es de CINC-CENTS
CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN
CENTIMS.

RESUM DEL PRESSUPOST

CAPITOL DESCRIPCIO EUROS

01 Actuacions previes (Inclou topografic) 1.566,12 €
02 Demolicions 6.829,10 €
02 Condicionament del terreny (mov. de terres) 28.415,03 €
03 Fonamentacions 35.360,47 €
05 Estructures i cobertes 245.229,08 €
08 Acabaments i ajudes 524,88 €
09 Instal-lacions 40.308,47 €
10 Aillaments e impermeabilitzacions 588,66 €
12 Revestiments 11.150,89 €
14 Urb. Interior parcel-la 154.979,70 €
19 Equipament esportiu (xarxa aturapilotes) 10.152,07 €
20 Ferms i paviments urbans 107,33 €

Subtotal execucio: 535.211,80 €
15 Gestid de residus 3.009,94 €
17 Control de qualitat i geotécnic 5.866,10 €
16 Seguretat i salut 11.397,57 €

TOTAL PEM: |

555.485,41 €|

(Pressupost d'execucié material)

Despeses generals
Benefici industrial
Sumen

IVA

COST TOTAL DE L'OBRA

Signat.

FACTORIA D’ARQUITECTURA S.L.P.

BALAGUE
BRICHS
JOSEFA -
78149832H

En Cerdanyola del Vallés, Juny del 2021.

Firmado digitalmente por
BALAGUE BRICHS JOSEFA -
78149832H

Nombre de reconocimiento (DN):
=ES,
serialNumber=IDCES-78149832H,
givenName=JOSEFA,
sn=BALAGUE BRICHS,
cn=BALAGUE BRICHS JOSEFA -
78149832H

Fecha: 2021.07.20 12:32:10

RIART ROS
JOSEP

LLUIS- I
46030784X 5™

Firmado digitalmente por RIART
4603078

INumber=IDCES-46030784
X,givenName=JOSEP LLUIS,
5n=RIART ROS, cn=RIART ROS

+0200"

13%
6%

21%

Signat.

72.213,10 €
33.329,12 €
661.027,64 €
138.815,80 €

799.843,44 €

0,28%
1,23%
5,12%
6,37%
44,15%
0,09%
7,26%
0,11%
2,01%
27,90%
1,83%
0,02%
96,35%

0,54%
1,06%
2,05%

100,00%

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA

DEL VALLES



6 Estudi de Seguretat i Salut



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT PER
LA CONSTRUCCIO D’UNA COBERTA DE LES
DUES PISTES EXTERIORS DE LA
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL FONTETES
EN CERDANYOLA DEL VALLES.

D'’ARQUITECTURA S.L.

FINA BALAGUE- JOSEP LLUIS RIART- JORGE SARANOVA

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLES
Placa Francesc Layret, s/n.
08290 Cerdanyola del Vallés.

EMPLACAMENT

Passeig d’'Horta, 15
08290 Cerdanyola del Vallés.
Barcelona

INDEX

Dades de I'obra

Dades tecniques de I'emplacament de I'edifici.
Memoria.

Amidaments i pressupost

Plec de condicions

Normativa aplicable

Plec de condicions

Annexos Grafics

Planols

OCoONORWN =



1. DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra
Construccio coberta per pistes poliesportives.

1.2 Emplagament
Passeig d’Horta, 15
Cerdanyola del Vallés - Barcelona.

1.3  Superficie construida
La superficie de projecte és de 2550.25 m?

14 Promotor .
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLES

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucié
Factoria d’Arquitectura, S.L.
Fina Balagué Brichs / Jorge Saranova Zozaya / Josep Lluis Riart i Ros

1.6 Técnic redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut
Factoria d’Arquitectura, S.L.
Fina Balagué Brichs / Jorge Saranova Zozaya / Josep Lluis Riart i Ros.

2. DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT I L’EDIFICI.

L’obra objecte del present projecte esta situada en el passeig d’Horta, 15, on s’ubica la zona
esportiva municipal del barri de les Fontetes. Actualment, aquesta instal-lacid esportiva
disposa de dues pistes poliesportives amb mides reglamentaries, una superficie llisa de
ciment i il-luminacié als costats d’aquestes pistes. L'estat del terra de les pistes poliesportives
presenta esquerdes i deteriorament pel pas del temps i I'elevada utilitzacio. També influeix el
fet de tractar-se de pistes descobertes, amb la qual cosa, el deteriorament i desgast és més
intens. Existeix una xarxa de sanejament al voltant de les pistes que recull 'aigua de pluja
dels embornals que envoltent les pistes i una linia de drenatge entre les dues pistes.

L’objecte del projecte es la construccié d’'una coberta per les pistes | la rehabilitacio de les
mateixes, I'acces es fa pel carrer de pizarro, a la part sud.



3. MEMORIA



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

INDEX.

L’arquitecte: NUM/NIF B60197571
en aplicacié del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions minimes de seguretati salut en les
obres de Construccio i per encarrec de: .

Promotor: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLES NIF  P-0826600-I
Promotor: NIF

Resident a: PLAGCA FRANCESC LAYRET S/N

Provincia: BARCELONA Municipi:  CERDANYOLA DEL VALLES Codi Postal 08290

Redacta I'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execucié de:
Detall:

LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE LES FONTETES.

Emplagament: PASSEIG D’HORTA, 15

Provincia: BARCELONA Municipi: CERDAYOLA DEL VALLES Codi Postal: 08130

Pressupost d’execucio material aproximat: 535.377,77 Euros

Pressupost per a |"aplicacio i execucié de |'estudi de seguretat i salut: 11.397,57 Euros
NUM/NIF

- /

- /

- /

PROJECTE DE CONSTRUCCIO D’UNA COBERTA DE DUES PISTES EXTERIORS DE

L Estudi de Seguretat i Salut consta dels segiients documents:

Annexos Grafics
Planols:

1 Situacié i emplagament
Planta — Fase excavacions
Planta — Fase estructura
Planta — Fase coberta
Seccions

NOoO b WN

En aplicacié d’aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborara un pla de seguretat i salut en el treball en el que
s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funcié del seu propi sistema
d’execucié de I'obra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes d’amidaments alternatives de prevencio inclouran la valoracid
econdmica de les mateixes, que no podra implicar disminucié de I” import total, d’acord amb el segon paragraf de I"apartat 4 de
I"article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de I’obra, per el coordinador en matéria
de seguretat i de salut durant |’execucié de |'obra i haura d’incloure’s en la comunicacio d‘obertura del centre de treball a |’autoritat

laboral.

A , a 21 de JUNY de 2021
Signat I” Arquitecte:
SARANOVA Sinizommsone FART RS 10567 e
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JORGE gt LLUIS-  Gemen®  JOSEFA-
RAMON - e o el <n=RIART ROS JOSEP LLUIS

15941996Y
15941 996Y Fecha: 20210720 13:18:57
40200

46030784X iooer i vionss
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Firmado digitalmente por
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78149832H
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Arquitecte: FACTORIA D'ARQUITECTURA

Projecte: PROJECTE COBERTA PER PISTES ESPORTIVES

Estudi de seguretat i salut
Memoria d’edificacio






iNDEX

DEMOLICIO MANUAL
1 - Definicio i descripcid
2.- Relacié de Riscos i la seva avaluacié
3.- Norma de Seguretat
4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacio.
5.- Relacié d’Equips de proteccio individual.
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DEMOLICIONS

1.-Introduccio.

1.1 Definicio:

La demolicioé consisteix en aconseguir la total desaparicié de I'edifici a enderrocar.

1.2 Diferents métodes de demolicio:

Demolicié manual (métode classic).
Demolicié per métodes mecanics:

e demolicio per arrossegament.
e demolicioé per empenta.

e demolicié per entibament.

e demolicioé per bola.

Demolicié per explosius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforacid térmica, perforacio hidraulica, tasco hidraulic, tall, etc.

1.3 Observacions generals :

Atenent a criteris de seguretat la demolicié d’'un edifici és una operacié extremadament delicada, per aquest motiu
necessita sempre un projecte de demolicié, realitzat per un técnic competent.
A la memoria d’aquest projecte, s’haura de reflectir:

Un examen previ del lloc, observacié de I'entorn, fent referéncia a las vies de circulacié, instal-lacions o conduccions
alienes a la demolicié (serveis afectats), també s’haura de fer referéncia a les preses de gas, electricitat i aigua que
hi hagi en I'edifici a demolir i incidint de manera especial en els diposits de combustible, si els hagués.

La descripcié de las operacions preliminars a la demolicid, com per exemple, desinfectar i desinsectar I'edifici abans
de demolir-lo, anul-lar totes les instal-lacions per evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades
d’aigua, electrocucions degudes a instal-lacions eléctriques i incldos contaminacié per aigues residuals.

La descripcié minuciosa del métode operatiu de la demolicié.

| un calcul o analisi de la resisténcia i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, aixi com, en el cas d’'una
obra entre mitjaneres la influéncia que aquesta pot tenir en 'estabilitat dels edificis collindants.

Com a conseqiiéncia de tot plegat el cap d’obra o el director técnic de la demolicié haura de tenir:

Una programacié exhaustiva de 'avangament de I'obra a demolir, atenent als parametres de seguretat, temps i cost.
Una organitzacio optima de I'obra: accessos, camins d'evacuacio cap a I'exterior sense cap dificultat, arees d"aplec
de material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs
de demolicid.

Finalment una previsi6 d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuacié de runes,
cabrestant, minipales mecaniques, traginadora de trabuc “dumper” etc; previsi6 dels Sistemes de Proteccio
col-lectiva, dels equips de Proteccio Individual i de les instal-lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsio
d’espais per poder moure adequadament la maquinaria de transport de runes i la previsié de vies d’evacuacio.



DEMOLICIO MANUAL

1.- Definicio i descripcid.

1.1 Definici6 :

La demolicié manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de I'edifici auxiliat per eines manipulades
manualment (pico, pala, martell pneumatic, etc.).

L’evacuacié d’aquestes runes es realitza mitjancant I'ajuda de maquinaria de moviment de terres (pala carregadora,
traginadora de trabuc "dumper”, etc.).

1.2 Descripcio:

La demolicio s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construccio, és a dir :
1.- Comengant per la retirada d’instal-lacions: subministrament d’aigua, evacuacié d’aiglies fecals, 2.-
Subministrament de gas, ventilacié i aire condicionat, calefaccid, diposits de combustibles, etc.
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
4 .- Enderrocament de la coberta.
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.

S’ha de realitzar 'evacuacio immediata de les runes, per evitar 'acumulacié d’aquestes en el forjat inferior.
Per realitzar I'evacuacio de la manera més rapida possible s’auxiliara aquesta amb elements de transport horitzontal, que
portara les runes fins al punt d’evacuacio vertical.

L’evacuacio vertical es realitzara mitjangant conductes instal-lats per a aquesta finalitat, des de les diferents plantes fins
a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, 'evacuacié exterior.

Posat I'enderroc sota rasant, es fara planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l'ajuda del
muntacarregues o amb la grua mobil que transportara les runes en un contenidor.

El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzara, si les caracteristiques del forjat ho fan possible, mitjangant
maquines de moviment de terres de petites dimensié (minipales mecaniques).

Per realitzar la demolicié sera imprescindible considerar el seglient equip huma, per a desenvolupar les subactivitats
seglents:

a) Operaris especialitzats en la realitzacié d’enderrocs.

b) Conductors de maquinaria per al transport horitzontal.

c) Operadors de grua per a 'hissat de runes.

També sera necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolici6 :

a) Maquinaria : compressor, traginadora de trabuc "dumper”, minipala, camié bolquet, camié portacontenidors, grua
mobil, etc.

b) Una organitzacié optima de I'obra : accessos, camins d’evacuacio fins a I'exterior sense cap dificultat, arees d’ aplec
de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de
demolicio., etc.

c) Eines manuals.

d) Instal-laci6 eléctrica provisional d’obra per I il-luminacié i I'alimentaci6 de les maquines eléctriques.

e) Instal-lacié de boques d’aigua provisionals, distribuides estratégicament, pel rec de les runes.



DEMOLICIO MANUAL

2.- Relaci6 de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluacié de Riscos editada pel Departament de Treball
de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en la seva avaluacio s' han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I' obra, considerant: la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqiéncia normalment esperada de la
materialitzacié del Risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcié de la
tecnologia que aporti I' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa '
Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o en el seu cas,
controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacio del
Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d’objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccio de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
17.-Inhalaci6 o ingestié de substancies nocives. MEDIA LLEU BAIX
19.-Exposicid a radiacions. MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU INFIM
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA GREU BAIX
26.-0.R.: manipulacié de materials tallants. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(151 19) Risc especific del treball de tall de metalls mitjangant bufador.

(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aillament a les maquines.
(17 i 27) Risc causat per la preséncia de pols pneumoambiotic.

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell de
soroll.
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3.- Norma de Seguretat

El personal encarregat de la realitzacié d’aquesta activitat caldra que conegui els riscos especifics, aixi com I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.

Abans de la demolicio :

o L’edifici s’envoltara amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calgada s’haura de
demanar permis a I'’Ajuntament, i sera senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents.

e Sempre que sigui necessari, es complementara la mesura anterior amb la col-locaci6 de marquesines, xarxes o
qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes cap a fora del solar.

o S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc.

e S’anul-laran totes les preses de les instal-lacions existents en I'edifici a demolir.

o S’instal-laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formacio6 de pols durant la
realitzaci6 dels treballs.

o S’instal-lara I'embrancament eléctric provisional, que disposara de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per a
I'alimentacié de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinaria eléctrica
(muntacarregues).

» Si cal, s’instal-lara en tota la fagana una bastida tubular coberta mitjangant una vela, per evitar la projeccié d’enderrocs.
En la part inferior de la bastida es col-locara la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haura de construir
un portic per facilitar el pas als vianants.

e Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuacié de runes, que evacuaran sobre dels respectius contenidors,
que es retiraran peridodicament mitjancant camions.

¢ Si a I'edifici confrontant, abans d’iniciar-se I'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per observar si aquestes
progressen.

o Es dotara I'obra d’instal-lacions d’higiene i benestar pel personal de demolicio, i de la senyalitzacié de seguretat en el
treball necessaria.

Durant la demolici6 :

o L 'ordre de la demolicio es realitzara, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolicié es realitzi al mateix nivell,
sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin.

o Si apareixen esquerdes en l'edifici contigu s’apuntalara i es consolidara si calgués.

e En el cas que una edificacio es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolicié, s’hauran de deixar alguns murs
perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada la seva
estabilitat o fins que es restitueixi I'edificacio.

e En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, I'operari haura d’utilitzar
cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes 0 a punts mobils, guiats per sirgues o cables en posicié horitzontal,
adequadament ancorats en tots dos extrems.

e Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a I'altre costat I'algcada sigui superior a 6 metres,
s’instal-lara en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors.

o Si el mur es troba aillat, sense sostre a cap de les dues cares, i I'algada és superior als 6 metres, s’establira la bastida
per ambdues cares, encara que I'enderroc s’haura de fer generalment llengant les runes cap a l'interior de I'edifici que
s’estigui demolint.

o Cap operari es col-locara damunt d’'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.

e En el cas, de les zones de pas, fora de I'area de demolicié es procurara instal-lar les corresponents baranes de seguretat
als perimetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.

¢ Els productes de la demolicié es conduiran, per a la seva evacuacid, a lloc de carrega mitjangant rampes, tremuges,
transport mecanic o a ma o altres mitjans que evitin llengar les runes des de dalt.

o En demolir els murs exteriors d’'una algada considerable, s’hauran de tenir instal-lades marquesines de gran resisténcia,
amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors.

e ’'abatiment d’'un element es realitzara tot i permetent el gir, perd no aixi el desplagament dels seus punts de
recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la linia de recolzament de I'element que permeten el
descens d’'una manera lenta.

* En cas de tall d’elements en tensié s’ha de vigilar I'efecte fuetada.

e Les zones de treball hauran d’estar suficientment il-luminades.



e S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuacioé o altres sistemes
instal-lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar I'obra neta i endrecada.

* No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,
mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les bastides.

¢ En finalitzar la jornada no podran quedar elements de I'edifici en un estat inestable que el vent, les condicions
atmosfériques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

o Es protegiran de la pluja mitjancant lones o plastics, les zones o elements de I'edifici que puguin ser afectades per
aquestes.

o Per a la limitacié de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col-locades brag a brag, tancant la
totalitat d’aquesta zona.

» Tota la maquinaria d’evacuacié, en realitzar marxa enrere, haura d’activar un senyal acustic.

o A causa de les caracteristiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, botes
de seguretat i granota de treball.

e En el cas de la manipulacié de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador, aquest
emprara guants de cuir.

e En cas que es generi pols es regaran les runes.

e En cas que no sigui possible la reduccié de la pols i fibres generat en el procés de demolicid, els treballadors hauran
d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratories.

e En el cas d'utilitzacié d’eines manuals que generin projeccié de particules, s’hauran d’utilitzar ulleres de proteccio
contraimpactes mecanics.

o El grup compressor haura d’estar insonoritzat, a I'igual que el martell pneumatic. Si no fos possible, I'operari haura
d'utilitzar equip de proteccid individual (auriculars o tampons).

¢ En cas de tall de bigues metal-liques mitjangant bufador, I'operari emprara les corresponents proteccions oculars,
guants de cuir amb maniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

Després de la demolici6 :

o Un cop realitzada la demolicié s’haura de fer una revisié general de I'edificacié adjacent per observar les possibles
lesions que s'hagin pogut produir durant I'enderrocament.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.

Oxitallada
Escales de ma

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es col-locaran en I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar ’'empresa constructora. (Art. 7 1627/1997)
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4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

¢ Les proteccions col-lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituides per :

- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjeccid, passamans, barra intermédia i entornpeu. L’algada de la
barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’algada. Els guardacossos
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diametre minim de la corda
de mm. i un llum de xarxa maxima de 100x100 mm. La xarxa anira proveida de corda perimetral de poliamida de 12
mm. de diametre com a minim, ancorada. L'ancoratge oOptim de les xarxes, son els pilars, ja que aixi la xarxa pot
romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esfor¢ de fins a 150 Kp..

- Marquesines o viseres de proteccié que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm.
d’ample.

- Tanques tubulars de peus drets de limitacio i proteccid, de 90 cm. d’algada; o "palenques" de peus inclinats units a la
part superior per un taulé de fusta.

o Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal de perill indefinit.
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

e Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

- Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

- Senyal d’adverténcia de perill en general.

- Senyal d’adverténcia de materies explosives.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de proteccié obligatoria del cap.

- Senyal de proteccid obligatoria de la cara.

- Senyal de proteccid obligatoria de la vista

- Senyal de protecci6 obligatoria de I'oida.

- Senyal de protecci6 obligatoria de les vies respiratories.

- Senyal de protecci6 obligatoria dels peus.

- Senyal de protecci6 obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccié obligatoria del cos.

- Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran en I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

e Treball manual de demolicié pels operaris especialitzats:
- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Cintur6 de seguretat.

- Ulleres panoramiques (contra la pols).

- Granota de treball.

e Pels treballs de demolicié auxiliats amb el bufador:
- Cascos.

- Ulleres de vidre fumat per a la proteccié de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.

- Guants de cuir.

- Davantal de cuir.

- Maniguets de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

- Cintur6 de seguretat anticaiguda.

e Treball manual de demolicié auxiliat amb el martell pneumatic:
- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturd de seguretat anticaiguda.

- Protecci¢ auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

o Treballs de transport horitzontal (conductors):
- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé antivibratori.

o Treballs de transport vertical (operadors de grua):
- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, seran proporcionats als treballadors dels

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora (Art. 7 RD

1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del

30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



MOVIMENT DE TERRES

1.- Introduccié.

1.1 Definicio:

Es el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construccié del futur edifici.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:

Esplanacions:

desmunts.

terraplens.

Buidats.

Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals:

L’activitat de moviment de terres comporta, basicament, I'excavacio, el transport i 'abocada de terres, per
aquest motiu s’ha de:

Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els
recursos humans i técnics.

Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.

Organitzar, per posar a la practica la planificacié i la seva coordinacid, amb aquesta finalitat s’establiran
els diferents camins de circulacié de la maquinaria de moviment de terres, aixi com les zones
d’estacionament d’aquesta maquinaria, si el solar ho permet.

Finalment, una previsioé d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinaria per
al moviment de terres, maquinaria per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsio dels Sistemes de
Proteccio Col-lectiva, dels Equips de Proteccié Individual i de les Instal-lacions d’Higiene i Benestar; aixi
com una previsié d’espais per poder moure adequadament la maquinaria.

Tot aixd amb I'objectiu de qué es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execucié Material de I'obra amb els
minims riscos d’accidents possibles.



BUIDATS

1.- Definicié i descripcié.

1.1 Definicio:

Excavacié de terres que, en tot el seu perimetre, es troben per sota del nivell d’esplanacié o de la rasant del terra.

1.2 Descripcié:

Un cop s’hagi realitzat I'enderrocament de I’edificacié existent o I’'esbrossada del solar, es pot comengar amb les
tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si
no és aixi, el técnic competent calculara el talus precis pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i
inclos suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talis en tot el seu
desenvolupament, el técnic competent calculara el mur de sosteniment necessari.

Per a realitzar I'excavacié esdevindra imprescindible considerar I'equip huma necessari:

conductors de maquinaria per realitzar o dur a terme |'excavacio.

operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavacio i sanejament.
conductors de camions o traginadores de trabuc “dumpers” pel transport de terres.
senyalistes.

Els recursos técnics per realitzar el buidat consistiran, basicament en maquinaria de moviment de terres, és a
dir :

e excavadores.

e camions o traginadores de trabuc “dumpers”.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinaria s’iniciara una vegada replantejat el solar (cas que no hi
hagués tancaments pantalla):

e Creantles vies d' accés al solar, en cas necessari.
Creant les vies i rampes de circulacio dins del solar, per la maquinaria, des de la rasant de I'accés dels
carrers.

e Excavanti sanejant fins a la cota d’enrasament de la cimentacié.
Evacuant les terres obtingudes en I'excavacio.
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2.- Relacio de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en la seva
avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I'obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequiéncia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcio
de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacioé sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o en el seu
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU INFIM
12.-Atrapaments per bolcada de maquines. BAIXA MOLT GREU MEDI
16.-Contactes eléctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU INFIM
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. | ALTA MOLT GREU CRITIC
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(3) Risc especific degut al lliscament de terres no coherent i sense contencio.

(8) Risc degut al moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16, 20 | 21) Risc especific degut a serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc "dumper” i del martell rompedor i risc degut al nivell
de soroll.
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3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

S’instal-lara la tanca de limitacio del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.
S’haura de procurar independitzar I'entrada de vehicles pesants a I'obra de I'entrada de personal d’obra i
de les oficines.

S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’'obra com de maquinaria de
moviment de terres.

S’ha de senyalitzar 'obra amb els senyals d’adverténcia, prohibicio i obligacié en els seus accessos i,
complementariament, en els talls d’obra on calgui.

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucio de I'obra restant, i si encara
no fos aixi, es construirien tenint presents aquestes especificacions.

PROCES

El personal encarregat de la realitzacié de buidats haura de conéixer els riscos especifics, aixi com I'is
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.

Si en I'edifici afi, abans d’iniciar 'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes
progressen.

En el procés de realitzacié del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllara pel comportament de
les edificacions afins (aparicié d’esquerdes, descalgament de les sabates, etc.).

En la realitzacié de I'excavacio del talus s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin
provocar una certa inestabilitat.

Si aquest sanejament es realitza manualment es col-locara en la part superior del talus, en la seva corona,
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anira subjectada el treballador mitjangant el seu cinturd de
seguretat, aquest també, convenientment ancorat.

S’aconsella, malgrat aixo, realitzar aquest sanejament mitjancant 'excavadora.

En la realitzaci6 de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada
que permetin la circulacié de la maquinaria de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i
seguretat.

S’haura d'establir la senyalitzacié de seguretat vial a la sortida de camions mitjangant el senyal de perill
indefinit amb el retol indicatiu de sortida de camions.

En Tinterior de I'obra, s’ha de col-locar senyals de limitacié de velocitat, aixi com senyals indicatius de la
pendent de la rampa.

En l'entrada a I'obra s’establira un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar I'entrada i la sortida de camions
a I'obra i especialment en els casos necessaris de parada del transit vial.

Aquest operari haura d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direccié obligatoria”.

El senyalitzador haura d’anar dotat d’'una armilla de malla lleugera i reflectora.

En la realitzacio de I'excavacio del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la preséncia d’alguns dels
serveis afectats (linia eléctrica subterrania, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).

En preséncia de linies d’electricitat aéries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i
davant la possibilitat d’'un contacte eléctric directe, es mantindra una distancia de seguretat, entre
I'estructura metal-lica de la maquinaria que circula a prop dels cables (la distancia recomanada esdevé
de 5 metres).

L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzara mitjangant escales incorporades a una bastida
metal-lica tubular modular.

El transit de camions en el solar, per a I'evacuacié de terres, estara dirigit per un cap (encarregat,
capatas).

En cas que hi hagués una inundacio, a causa de nivell freatic o a la pluja, es realitzara immediatament,
I'eixugada corresponent per evitar aixi el reblaniment de les bases dels talis o de socabament de les
fonamentacions veines.

Es prohibit el transit de vehicles a una distancia menor de 2 metres de la vorera del talus.

En el cas de transit de vianants, s’haura de col-locar a 1 metre del coronament del talis, una barana de
seguretat de 90 cm.

Es prohibit I'aplec de materials a distancies inferiors a 2 metres de la vorera del talus.

S’haura de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicié que haura de
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.

En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que
els calgui, guants, cinturé de seguretat, canelleres i protectors auditius.

Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisié general de I'edificacié contigua amb la finalitat
d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat.



e Elsolar haura de quedar, a la rasant de la futura fonamentacio, net i endrecat.

e De cara als futurs treballs es mantindra I'accés a la cota de fonamentacié mitjangant I'escala, esmentada
amb anterioritat, incorporada a una bastida.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.

Camions i dumpers de gran tonatge
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra
atenent als criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives esmentades en les hormes de seguretat es troben constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermédia i entornpeu. L’algada de la
barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruixaria i 10 cm d’algada.
Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Tanques tubulars de peus drets de limitacio i proteccié, de 90 cm. d’algada; o palenques de peus
inclinats units a la part superior per un taulé de fusta.

Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa assenyalada en aquesta

activitat :

e  Senyal de perill indefinit.

e Senyal del pendent de la rampa.

e Senyal de limitacié de velocitat.

e Senyal de prohibit avangar.

e Senyal de pas preferent.

e  Senyal manual de "stop" i " direccio obligatoria”.
e Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat :

Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertencia de risc d’ensopegar.
Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

Senyal d’adverténcia de perill en general.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccio obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria de la cara.
Senyal de proteccié obligatoria de 'oida.

Senyal de proteccio obligatoria dels peus.
Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
Senyal de proteccioé obligatoria del cos.

Senyal de proteccid individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- Relacié d’Equips de proteccioé individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

o Treballs d’excavacid i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

-  Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cintur6 antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dumpers” de petita cilindrada).

o Treballs auxiliars (operaris):

- Cascos.

-  Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.

- Botes de seguretat de goma per als llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus america).

- Granota de treball.

- Cintur6 de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



RASES | POUS

1.- Definicio i descripcio.
1.1 Definicié:

Rasa: Excavacio llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.
Pou: Excavacio6 a cel obert, de poca superficie i gran profunditat, de seccioé poligonal o circular.

1.2 Descripcié:

La seccié transversal de la rasa tindra com a maxim 2 metres d’'amplada i 7 de profunditat.

La secci6 transversal dels pous no superara els 5 m? de seccid i els 15 m. de profunditat.

L’excavacio es podra realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecanics.

El nivell freatic es trobara a una cota inferior, a la cota més baixa de I'excavacio. Es pot considerar el cas que
aquest hagi estat rebaixat artificialment.

En aquest tipus d’excavacio s’inclou el replé parcial o total de la mateixa.

En la realitzacio de la excavacio el técnic competent haura de definir el tipus d’estrebacié a emprar segons les
caracteristiques del terreny.

Per realitzar I'excavacio sera imprescindible i necessari considerar I'equip huma segient:

conductors de maquinaria per realitzar I'excavacio.

operaris per realitzar 'excavacié manual.

operaris pels treballs d’estretament.

conductors de camions o traginadora de trabuc “dumper” pel transbordament de terres.

Els recursos técnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, basicament, en
magquinaria de moviment de terres, és a dir:

e maquines excavadores.
e camions o traginadora de trabuc “dumper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinaries s’iniciara un cop replantejades les rases o pous:

e Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avangant en longitud alhora.
e Evacuant les terres obtingudes en I'excavacio.

e Estrebant el terreny a mesura que es vagi avangant.

e Enelcasdels pous s’haura d’il-luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilacio.

El procés d’estretament es realitzara des de la part superior de I'excavacié (la rasant) fins a la part inferior.
El destrebament es realitzara en el sentit invers.



RASES | POUS

2.- Relacio de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en la seva
avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I'obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequiéncia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcio
de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacioé sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o en el seu
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié

del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MEDIA GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU | CRITIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
12.-Atrapaments per bolcada de maquines. BAIXA MOLT GREU | MEDI
16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU | ELEVAT
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU | CRITIC
28.-Malalties causades per agents fisics MEDIA GREU MEDI
29.-Malalties causades per agents biologics MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(3) Risc especific causat per lliscades de terres no coherents i sense contencio.

(8) Risc a causa del moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16, 20 | 21) Risc especific causat per serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper” i del martell rompedor i risc causat pel
nivell de soroll.

(29) Risc causat per I'extraccio de terres contaminades.
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3.- Norma de Seguretat.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construccid, s’haura d’assegurar que
ja es trobin construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de I’ obra
restant. Si encara no fos aixi, es construirien .

PROCES

Rases

El personal encarregat de la realitzacio de les rases haura de coneixer els riscos especifics, aixi com I'is
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.
Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haura de ser realitzat i dirigit per personal competent i
amb la corresponent experiéncia.

No s’han d’enretirar les mesures de proteccié d’'una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es
mantindra un altre de guardia en I'exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar
I'alarma, posat que es produeixi qualsevol situacié d’emergéncia.

S’acotaran les distancies minimes de separacié entre els operaris en funcié de les eines que emprin.
Abans de comengar la jornada de treball es revisaran diariament els estrebaments tensant els
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aiglies
superficials.

Es reforgaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o
d’alteracions atmosfériques com pluja o gelades.

S’evitara colpejar I'estrebament durant operacions d’excavacio. Els estampidors, o d’altres elements de la
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s'empraran per a la suspensié de conduccions ni
carregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superficie.

En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir
utilitat. En aquesta operacioé es comencgara per les franges horitzontals, i comengant per la part inferior
del tall.

La profunditat maxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant
que el terreny sigui suficientment estable, no sera superior a 1,30 m. Malgrat aixo, s’ha de protegir la rasa
amb un capcer.

L’algada maxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superara els 0,70m.
encara que el terreny sigui d’'una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent
anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a qué
van donar lloc a I'excavacié d’aquesta rasa.

Encara que els paraments d’'una excavacioé siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es
prevegi el deteriorament del terreny, com a consequéncia d’'una llarga durada de 'obertura.

Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haura d’estar a peu d’obra i
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de qué es troba en perfecte estat.
Tota excavacio que superi els 1,60 de profunditat haura de tenir, a intervals regulars, de les escales
necessaries per facilitar 'accés dels mateixos operaris o la seva evacuacioé rapida en el cas de perill.
Aquestes escales han de tenir un desembarcament facil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a
minim.

L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a
distancia no menor de 2 m. de la vorera del tall.

Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, aixi com les parets de les excavacions
corresponents.

No es tolerara sota cap concepte el soscavat del talus o parament.

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col-locaran
tanques mobils que s’il-luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portatil i grau de
proteccio no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.

En general les tanques acotaran no menys d’'un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a minim, 20 cm.
el nivell superficial del terreny.

Es disposara a I'obra, per a proporcionar en cada cas I'equip indispensable a I'operari, d’'una provisié de
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a I'estrebament i es reservaran per
I'equip de salvament, aixi com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socoérrer als
operaris que puguin accidentar-se.

El senyalitzador ha d’anar dotat d’'una armilla de malla lleugera i reflectant.



En la realitzaci6 de I'excavacio, s’ha de considerar la possibilitat de la preséncia d’alguns dels serveis
afectat (linies eléctriques subterranies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia,
clavegueram).

Si en el solar es té constancia de la preséncia d’alguna linia d’electricitat subterrania, que creui o estigui
instal-lada a escassa distancia del tragament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per
coneixer la seva correcta ubicacio, i es realitzaran els tramits oportuns amb I'empresa subministradora de
I'electricitat perqué talli el subministrament eléctric d’aquestes linies abans d’iniciar els treballs, per evitar
el risc de contacte eléectric.

Si a causa de necessitats de programacié de I'obra, quan iniciem els treballs d’excavacié no s’ha tallat el
subministrament eléctric d’aquesta linia, amb evident risc de contacte directe durant I'obertura de la rasa,
haura d’estar prohibida la realitzacié de la mateixa mitjangant mitjans mecanics, només es permetra
I'excavacié manual prenent totes les precaucions necessaries.

En cas d’inundacio, degut al nivell freatic o a la pluja, es realitzara, immediatament, I'eixugada
corresponent per evitar aixi, el reblaniment de les bases al talus.

Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturd
de seguretat convenientment lligat.

L’operari emprara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, 0 botes de goma en preseéncia de fangs.

En cas d’'usar el martell pneumatic, a més, emprara canelleres, protectors auditius, davantal.

S’ha de procurar la preséncia minima dels treballadors al voltant de les maquines.

Es prohibeix la preséncia dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endrecat.

Per als futurs treballs, es mantindra I'accés a la cota de fonamentacié mitjangant I'escala, referida amb
anterioritat, incorporada a una bastida.

Es senyalitzara I'obra amb els cartells d’adverténcia, prohibicié i obligacié en el seu accés i,
complementariament, en els talls que sigui precis.

Pous

El personal encarregat de la realitzaci6 dels pous haura de conéixer els riscos especifics, aixi com I'is
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la
mesura del possible.

S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distancia entre
el fons del pou i la vorera inferior de I'estrebament superi mai els 1,5 metres.

A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haura d’instal-lar en aquest, una escala que compleixi amb les
disposicions exigides a la nostra legislacio. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haura de ser
realitzat i dirigit per personal competenti amb la deguda experiéncia.

Als terrenys que siguin susceptibles d’inundacio, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la
rapida evacuacio dels treballadors.

Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haura de disposar d’un equip auxiliar de
bombeig.

En tota excavacio de pous s’emprara un mesurador d’oxigen.

S’establira una comunicacié entre els treballadors de I'interior del pou i els de I'exterior.

Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en I'excavacio del pou hauran d’estar protegits, en
la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.

S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.

Si I'excavacié de pou es realitzés durant la nit s’haura d’il-luminar convenientment la part superior i els
entorns del pou.

Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haura d’estar convenientment il-luminat i
alhora, disposara d’una il-luminacié d’emergéncia.

Els aparells elevadors instal-lats a sobre del pou hauran de:

Tenir una resisténcia i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.

No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.

L’aparell elevador haura de disposar d’'un limitador de final de carrera, del ganxo, aixi com  d’una balda
de seguretat instal-lada al seu mateix ganxo.

L’operador de grua que manipuli 'aparell elevador haura de tenir la suficient visibilitat, perquée des de la
part superior pugui observar la correcta elevacio de la carrega sense cap risc per la seva part de
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturé de seguretat convenientment lligat.

S’haura de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es
trobi al capdamunt del pou.

El cubell haura d’estar lligat al ganxo, el qual haura de disposar d’'una balda de seguretat de manera que
no es pugui desfermar .

Els torns que es trobin col-locats a la part superior del pou, hauran de ser instal-lats de manera que es
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .

Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s’haura de col-locar al voltant de la boca del pou un plint de
proteccio.

El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haura de comprovar abans de comengar cada jornada.



No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos tergos de la seva
capacitat.
S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.

Posat que sigui necessari, s’haura d’instal-lar un sistema de ventilacié forgat introduint aire fresc
canalitzat cap al lloc de treball.

En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat
major de 1,30 m. amb un taulé resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.

En cas de realitzar I'excavacio del pou en una zona pels vianants i amb transit de vehicles es realitzara
un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distancia minima de 2 metres i en cas de transit
de vianants a 1 metre.

En tots dos casos, es senyalitzara amb les respectives senyales viaries de “perill obres" s’il-luminara, per
la nit, mitjancant punts de llum destellants.

L’operari emprara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, 0 botes de goma en preséncia de fangs.

Posat que s’empri el martell pneumatic, a més, emprara canelleres, protectors auditius, davantal.
Qualsevol mena de consum eléctric haura d’estar protegida mitjangant un interruptor diferencial, per
evitar el risc de contacte eléctric no desitjat degut a un defecte d’aillament.

Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage” de connexio estiguin en bon
estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.

S’ha de procurar la preséncia minima dels treballadors al voltant de les maquines.

Es prohibida la preséncia dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endregat.

Pels futurs treballs es mantindra I'accés a la cota de fonamentacié mitjangant I'escala, esmentada amb
anterioritat, incorporada a una bastida.

Es senyalitzara I'obra amb els cartells d’adverténcia, prohibicio i obligacié en el seu accés i,
complementariament, als talls on sigui precis.

Elements Auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat,
que complira amb la normativa seglent:

Escales de ma
Camions i dumpers de gran tonatge
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra
atenent als criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)



RASES | POUS

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituides per:

e Tanques tubulars de peus drets de limitacio i proteccid, de 90 cm. d’algada; o palanques de peus
inclinats units a la part superior per un taulé de fusta.

Senyalitzacio de seguretat vial, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat :

Senyal de perill indefinit.

Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avangar.

Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria”.

Balisament destellant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertencia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

Senyal de protecciod obligatoria del cap.

Senyal de proteccio obligatoria de la vista
Senyal de proteccid obligatoria de I'oida.

Senyal de proteccid obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccid obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccié es col-locaran a I’obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

o Treballs d’excavacid i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturo antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dumpers” de petita cilindrada).

e Treball en rases i pous (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.

- Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus america).

- Granota de treball.

- Proteccié auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



FONAMENTS

1.- Introduccié.

1.1 Definicié6 :

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensié i tipus es troba en funcio
del pes de I'edifici i de I'aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest.

1.2 Tipus de fonamentacio:

Es classifiquen en dues families:

e fonaments superficials.
¢ fonaments profunds.

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:

e corregudes.

e |lloses.

e  bigues flotants.
e sabates

En els fonaments profunds considerem:

e els pilots realitzats in situ.
e els pilots prefabricats.

1.3 Observacions generals:

L’activitat constructiva de fonamentacié comporta basicament; I'excavacio, la seva fabricacio in situ (ferrallat,
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per aix0, s’haura de considerar el transport vertical i horitzontal de
tots els elements que componen la fonamentacio.

Per realitzar aquesta activitat d’'una manera eficient i eficag, caldra:

e Una programacioé (planificacio i coordinacid) de les diferents subactivitats que componen la construccié
de la fonamentacio.

o Una organitzacio del tall d’obra per posar a la practica la programacio; per aixo s’establiran els camins
de circulacié de maquinaria, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc.

e Finalment, una previsié d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinaria per al
moviment de terres, maquinaria per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsio dels Sistemes de
Proteccio Col-lectiva, dels Equips de Proteccié Individual i de les instal-lacions d’higiene i benestar; aixi
com una previsié d’espais per poder moure adequadament la maquinaria.

Tot aixod, té I'objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execucié material de I'obra amb els
minims riscos d’accidents possibles.

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal-lades les tanques perimetrals de
limitacio del solar per evitar 'entrada de personal ali¢ a I'obra; les instal-lacions d’higiene i benestar, aixi com,
també, les preses d’obra (aigua i electricitat).

En aquesta activitat s’haura de considerar la construccié de la bancada de la futura grua torre.



SABATES

1.- Definicio i descripcio.

1.1 Definicio:

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificacid, sobre terres homogénies
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les carregues sobre el terreny.

1.2 Descripcié:

Les sabates poden ser de formigé en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden
ser aillades o esbiaixades.

Les sabates es construeixen, basicament, realitzant una petita excavacidé de seccié quadrada o rectangular, i
un cop anivellada la rasant a cota, es col-loca I'armadura i posteriorment el formigd, segons les caracteristiques
que son descrites en el projecte d’execucié material.

L’excavacio es pot realitzar manualment o amb maquinaria de moviment de terres (retroexcavadora).

Per realitzar les sabates sera imprescindible considerar I'equip huma seguent :

operaris per realitzar 'excavacié manual.
conductors de la maquinaria d’excavacio.
ferrallistes.

encofradors.

conductors de formigonera.

operaris per al bombeig del formigo.
gruistes.

També, caldra considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentacio:

e Maquinaria: retroexcavadora, camié formigonera, grua mobil, traginadora de trabuc "dumper” de petita
cilindrada per al transport auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de formigo, tixotropics i maquinaria,
etc.

Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i eléctrica.

e Instal-lacions d’higiene i benestar.



SABATES

2.- Relacio de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en la seva
avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I'obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequiéncia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcio
de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o en el seu
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a

continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA GREU BAIX
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
4.-Caiguda d’'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
6.-Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU INFIM
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. ALTA GREU ELEVAT
16.-Contactes eléctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques MEDIA LLEU BAIX
corrosives
26.-0O. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres, bombeig de formigé

“cop d’ariet” i I's de la serra circular.

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper”.




SABATES

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Els camins d' accés des de I'exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament.
Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer:

Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.

S'instal-lara un accés de vianants independent al de la rampa, per a I'accés del personal a les cotes de
cimentacio.

En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posara tanques de seguretat.

Atés els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haura d’assegurar que ja es trobin

construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucioé de I obra restant

PROCES

El personal encarregat en la realitzacié de la fonamentacié haura de coneéixer els riscos especifics, aixi
com de I'Uis dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat a la mesura del possible.

e S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endrecats.

e S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressié de manera que estiguin protegits
de les incleméncies atmosfériques : calor, pluja, etc.

e Les passarel-les i plataformes de treball tindran, com a minim, una amplada de 60 cm.

e S’haura d’evitar la permanéncia o pas de les persones sota carregues sospeses, tot i acotant les arees
de treball.

e Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.

e Enles instal-lacions d’energia eléctrica per als elements auxiliars d’accionament eléctric, com
formigoneres i vibradors, es disposara a I'arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial,
amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

e Quanl'abocada del formigo6 es realitzi pel sistema de bombeig pneumatic o hidraulic, els tubs de
conduccié es trobaran convenientment ancorats i es parara esment en netejar la canonada després del
formigonat, donat que la pressié de sortida dels arids poden ser causa d’accident.

e Quan s'utilitzin vibradors eléctrics, aquests seran de la Classe I, segons el Reglament de Baixa Tensio.

e En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col-locaran tanques tubulars de peus drets,
convenientment ancorades.

e Es senyalitzara I'obra amb els senyals d’adverténcia, prohibicié i obligacio en tots els seus accessos i,
de manera complementaria, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capitol 4.- Sistemes de Proteccio
Col-lectiva i Senyalitzacio, d’aquesta fitxa).

e S’haura de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de les
aigues.

e Posat que es produis qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haura de neutralitzar
amb sorra, o mitjangant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.

e Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulacié de les armadures aniran provistos de casc,
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforcada, granota de treball, davantals i cinturé
portaeines.

e Els operaris que manipulin el formigd empraran de casc, guants de neopre, botes de goma de canya alta
L’operari conductor del traginadora de trabuc "dumper” empraran casc, guants de cuiro, botes de
seguretat, granota de treball, i cinturd antivibratori.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta

activitat.

Camions i dumpers de gran tonatge
Retroexcavadora

Bombatge de formigo

Armadura

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es col-locaran en I'obra
atenent als criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar 'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Proteccié Col-lectivai Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives citades en les normes de seguretat es troben constituides per :
e Tanques tubulars de peus drets de limitaci6 i proteccid, de 90 cm. d’algaria;

Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d’advertencia de carrega sospesa.
Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertencia de risc eléctric.

Senyal de proteccio obligatoria del cap.

Senyal de proteccid obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de las mans.
Senyal de proteccio obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio6 es col-locaran en I'obra
tot seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seguents:

o Treballs d’excavacid i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

-  Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturo antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc "dumper” de petita cilindrada).

e Treball amb armadures (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuiro (tipus america).

- Granota de treball.

- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.

e  Treball de formigonat :

- Cascos.

- Botes de seguretat de canya alta.
- Guants de neopreé.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, seran proporcionats als
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



ESTRUCTURES

1.- Introduccié.

1.1 Definicio:

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’'una construccio.

1.2 Tipus d’estructura:

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures:

e  Estructures de formigd armat in situ :
- de forjats reticulars.
- de forjats unidireccionals in situ 0 amb biga prefabricada.
- de lloses.
e  Estructures metal-liques:
- amb xarxes espaials.
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigé armat).
e  Estructures de fusta
Estructures de fabrica

1.3 Observacions generals:

La realitzacio de les estructures comporta basicament la construccid dels tres tipus d’elements que la
componen, tenint en compte els materials que s'utilitzen:

e Verticals: pilars o murs de carrega.
e Horitzontals: forjats.
e Inclinats: muntants d’escales i rampes.

La construccid d'estructures metal-liques de gran algcada es realitza muntant els pilars i les jasseres
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat.
A les estructures de formigé armat, donades les caracteristiques del formigd, es realitza planta per planta.

A la construccio d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical:

o Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a I'obra, atenent a la seva accessibilitat i
seguretat.

e Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal-lada a I'obra la grua torre de capacitat d’elevacié
apropiada (tonelametres, algada sota ganxo i abast maxim).

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar I'aveng de I'obra
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec
del material a utilitzar per a la realitzacio de I'estructura.

S’haura de considerar una previsio d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsié dels Sistemes de Proteccié Col-lectiva i dels Equips de
Proteccié Individual; aixi com una previsio d’espais per poder moure adequadament la maquinaria.

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal-lades les tanques perimetrals de
limitacio del solar per evitar I'entrada de personal alié a I'obra; les instal-lacions d’higiene i benestar, aixi com,
també, les preses provisionals de I'obra (aigua i electricitat).



ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT IN SITU

1.- Definicio i descripcio.

1.1 Definicio:

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigd i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part
resistent i de suport de I'edifici.

1.2 Descripcié:

Construcci6 de pilars:

Confeccio de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a
les esperes convenientment.

Per evitar deformacions en les armadures és convenient col-locar préviament, I'encofrat de només dos
costats del pilar.

Un cop muntades les armadures es tancara herméticament I'encofrat.

S’ abocara el formigd, des de la part superior, mitjangant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de
recolzar sobre una plataforma de formigonat.

A mesura que s’aboqui el formigd, se I'ha de fer vibrar per tal de compactar-lo.

Un cop s’hagi adormit el formigo, s’haura de desencofrar, mitjangant elements auxiliars manuals.

Construccié del forjat:

Pe

=

Collocacioé de jasseres prefabricades, si s’escau.

Col‘locacié de puntals, sotaponts.

Collocacio de I'encofrat : taulons o cubetes recuperables.

Collocacio biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components.
Abocada del formigé i el seu preceptiu vibrat.

Per a un adormiment adequat del formigd, aquest s’haura d’humitejar convenientment.

Una vegada el formigé armat tingui la consisténcia establerta en el projecte d’execucié, s’aniran
palatinant.

realitzar estructures de formigd sera imprescindible considerar I'equip huma seglient:

encofradors.

ferrallistes.

operaris d’abocament i vibrat del formigo.
conductors de formigonera.

operaris per al bombeig del formigo.
operadors de grua.

També sera necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de
I'estructura:

Maquinaria: camié formigonera, grua, traginadora de trabuc "dumper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, si calgués, maquinaria taller ferralla, bomba de formigd, serra circular, etc. i altres elements
auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc.

Eines manuals.

Instal-lacio eléctrica provisional.

Instal-laci6 d’higiene i benestar.



ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT IN SITU

2.- Relacio de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en la seva
avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I'obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequiéncia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcio
de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.- Caiguda d’objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
4.- Caiguda d’objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX
5.- Caiguda d’'objectes. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
6.- Trepitjades sobre objectes. ALTA LLEU MEDI
7.- Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.- Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.- Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.- Projecci6 de fragments o particules. BAIXA LLEU INFIM
11.- Atrapaments per o entre objectes. MEDIA GREU MEDI
13.- Sobreesforgos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU |ELEVAT
18.-Contactes amb substancies caustiques o corrosives | MEDIA LLEU BAIX
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
OBSERVACIONS:

(6) Risc especific amb encofrats de fusta.
(8) Risc causat pel bombament de formigé “cop d’ariet” i a I'ds de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper”.



ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT IN SITU

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzara mitjangant escales incorporades a moduls de
bastida tubular.

e Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haura d’assegurar que ja es
troben construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 'execucio de I'obra restant.

PROCES

e El personal encarregat de la realitzacié de I'estructura haura de conéixer els riscos especifics, aixi com
I'ds dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.

e S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construccioé de 'estructura :

Planta en construccié del forjat.

e Sila construcci6 del forjat es fa seguint I'encofrat tradicional, es protegira tot el seu perimetre amb
xarxes subjectes a mastils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es fara mitjangant caixeti o mitjangant anella
segons les caracteristiques del forjat. En cas que hi hagués el caixeti, s’haura de procurar realitzar la
seva execucié prenent com a distancia minima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés
I'asta amb anella, la mateixa tindra preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat
quedant la pota, aixi mateixa situada, a una distancia minima de 15 cm. de la vorera del forjat. La
separacié maxima dels mastils entre ells sera de cinc metres. La xarxa es col-locara de forma que
cobreixi el perimetre del forjat que s’esta construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per
aquest motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a
maxim a cada metre. Es prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del
perimetre del forjat, de col-locar dos mastils en esquadra perpendiculars a la fagana, amb I'objectiu de
qué la xarxa tingui la separacié necessaria per adaptar-se al perimetre adequadament. Posat que es
donés la impossibilitat tecnica de col-locar xarxes verticals sustentades per forques, s’instal-laran xarxes
horitzontals sustentades per ménsules, tenint present que s’instal-len al forjat immediat inferior al qual
s’esta construint.

e En el formigonat de pilars, s’haura d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma.

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuacié de material de la planta.

El personal haura de portar el cinturd de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi a qualsevol risc de caiguda
al buit.

Altres plantes fins al tancament.

e Enelcas que ales plantes no es prevegi la realitzacié de cap treball en un periode de temps, es
procedira a la seva clausura (impediment fisic de I'accés).

e Alaresta de les plantes, qualsevol que sigui I'is que es faci d’elles, es col-locaran baranes en tot el seu
perimetre a 90 cm. d’ algada, amb barra intermédia i entornpeu, es preveura alhora que els muntants de
subjeccio de la barana, estiguin a una distancia entre ells com a maxim de 2,5 mts. Per a aquests
muntants es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per poder operativizar al maxim
I'anterior proteccié que en el transcurs de I'aplec a les respectives plantes, es realitzi I'elevacié de
materials d’'una forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el
nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més rapida possible a executar els tancaments
definitius.

e Posat que s’instal-lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurara donar la rigidesa que
demani la legislacié laboral vigent, mitjangant un tub quadrat que s'’instal-lara a la part superior de dita
xarxa, tenint present de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran
d’instal-lar muntants tipus guardacossos.

e  També poden instal-lar baranes modulars formades per una armadura perimétrica de tub buit de 30x30x1
i refor¢ central amb tub buit i a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de proteccié format
per malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada
per un guardacos en forma de muntant.

NOTA: Una altra mesura de proteccid perimétrica esdevé la col-locacié de bastides metal-liques modulars
situades en el perimetre de I'edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita I'accés a les diferents
plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funcio, hauran de reunir
les seglients condicions basiques:

e hauran de cobrir, totalment, el perimetre de la planta que s’esta construint.



el muntatge de la bastida s’ha de fer préviament als treballs d’encofrat, de manera que I'estructura de la
bastida superi, com a minim, el nivell de la planta de treball amb una algada equivalent a la distancia
entre forjats.

la separacié respecte a I'estructura de I'edifici ha de ser la minima possible per evitar I'existéncia de buits
entre la bastida i el perimetre del forjat.

Proteccioé de buits horitzontals.

S’haura de protegir a la seva totalitat mitjangant la col-locacié d’'un dels seglients elements esmentats en
ordre de preferéncia:

Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongara través dels buits en
I'execucio del mateix forjat. Si el projecte no preveu I's de la malla electrosoldada, els buits anteriors es
protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigé.

Baranes : Baranes a 90 cm. d'algada, amb barra intermédia i entornpeu sustentat per muntants. Es
convenient emprar el guardacdos com a muntant de la barana.

Barana modular : També es recomana posat que se substituis I'anterior barana, s’haura de col-locar la
barana modular assenyala en 'apartat c4) que estara sustentada per guardacossos en forma de
muntant.

Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal-laran de manera que la seva part superior disposi d’'un tub
quadrat al qual es clavara per donar-li la consisténcia reglamentaria, aquest tub a la vegada sera
subjectat per guardacossos a cada 2,5 m.

Murs de formigé armat

En la realitzacié de murs, mitjangant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar :

es construira a la part superior de I'encofrat del mur una plataforma de treball que anira de punta a punta
del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a minim 60 cm. d’ample i s’haura d'instal-lar en el seu
perimetre la corresponent barana de seguretat.

es recomana instal-lar una xarxa que cobreixi 'espai entre les plataformes.

posat que la climatologia fos adversa s’haura de tenir present la instal-lacié de veles que cobreixin les
zones de treball.

s’haura de garantir a cada moment un accés segur a I'encofrat, mitjancant escales adossades a bastides
tubulars o sistemes d’elevacié mecanica adaptat per a persones.

donat el procés continu de construccié de I'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il-luminacio
de la zona de treball i el seu accés.

Abans de la col-locacié del motlle, aquest s’'untara amb liquid desencofrant, per a aquest treball I'operari
utilitzara guants de goma de neopré per evitar el contacte directe amb aquest liquid. En la col-locacié de
I'encofrat d’elements verticals en procés de construccid, no només s’haura d’anivellar i aplomar siné que
s’haura d’estintolar per evitar la bolcada deguda al vent.

Per a la realitzacié de murs de carrega de formigé armat, es col-locara el motlle de I'encofrat
corresponent a I'extradds del mur, ancorat evitant aixi la seva bolcada.

El lligat de I'eslinga al motlle es realitzara a través d’un element resistent de I'encofrat.

Per evitar moviments pendulars, el motlle anira conduit, mitjangant una corda lligada al motlle, per un
operari.

En la confeccioé de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haura de tenir
present emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.

En la col-locacié de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per I'encofrat, aquesta tasca
s’haura de realitzar auxiliats per escales o bastides.

L’abocada s’haura de realitzar per tongades tot evitant 'acumulacié excessiva dintre del motlle.
L’encarregat vetllara a cada moment que no hi hagi cap moviment de I'encofrat a causa de la pressié
hidrostatica del formig6 fresc.

Altres consideracions

En les lloses de formigo, en el procés de ferrallat per evitar I'aixafament de les armadures s’hauran de
col-locar unes plataformes de circulacié de 60 cm. d’ample, com a minim.

En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haura de circular de manera
exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.

El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la
realitzacid de l'estructura es realitzara convenientment eslingat, recomanant que I'eslinga sigui de dos
bragos.

Els operaris que realitzin la col-locaci6 de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de
cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturé portaeines i cinturé de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

No s’haura d'utilitzar I'acer corrugat per fer-ne utils de treball o altres elements auxiliars.

L’operari que realitzi 'abocada del formigé i el seu posterior vibrat haura d’emprar casc de seguretat,
guants de neopre, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.



o Eltreballador que condueixi I'abocada del formigo, a través de cubilot o bomba, haura d’estar situat sobre
una plataforma de treball, col-locada a la part alta de I'encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de
seguretat.

e Aguesta plataforma de treball pot estar sustentada per ménsules ancorades a I'encofrat o per una bastida
tubular.

e Elvibrador estara protegit de doble aillament, aixi com I'aparell convertidor de freqtiencia.

Durant els processos de vibratge el treballador haura d’emprar casc de seguretat, guants de neopre,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

e El subministrament eléctric al convertidor del vibrador estara convenientment aillat, seguint les
instruccions del Reglament de Baixa Tensio.

e El desencofrat el realitzara un operari que emprara guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i
botes de cuir.

e Es prohibit de desencofrar amb la grua.

Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindra I'obra endregada i neta.

El quadre eléctric de zona haura d’estar protegit per evitar contactes eléctrics, sobreintensitats i
curtcircuits, en conseqiiéncia s’haura de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius
magnetotérmics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.

Escales de ma

Dumpers de petita cilindrada
Bombatge de formigo
Armadura

Grues i aparells elevadors

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)



ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT IN SITU

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat es troben constituides per :

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermédia i entornpeu L’algada de la
barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’al¢ada. Els
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Baranes modulars constituides per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central
amb tub buitiala part central d’aquest modul es col-locara un entramat de proteccié constituit per una
xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara
sustentada per un guardacods en forma de muntant.

Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d'un tub quadrat que es
clavetejara a la xarxa, aquest tub a la vegada estara subjectat per guardacossos cada 2,5m.

Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

Xarxes subjectes a mastils tipus forca : L'ancoratge del mastil es fara mitjangant caixeti o anella segons
les caracteristiques del forjat. En el cas de caixeti es procurara realitzar la seva execucié prenent com a
distancia minima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjeccié amb anella, la mateixa
tindra preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, aixi
mateixa situada, a una distancia minima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separacié maxima entre
mastils sera de cinc metres. La xarxa estara formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100
mm. com a maxim i corda de 4 mm. com a minim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm.
com a minim.

Xarxes horitzontals subjectes per ménsules : formades per un cargol de pressio i un tornapunta. La xarxa
estara formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a maxim, i corda
de 4 mm. com a minim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a minim. La xarxa
sera subjectada al forjat mitjancant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20 cm i
empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a minim. L’altre extrem de la xarxa anira agafada a la barra
metal-lica que es recolza en I'extrem de les ménsules contiglies. Formant tot plegat un conjunt, de
manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’'un treballador des d’'una algada de 6 metres com a
maxim.

Bastides.

Marquesines o viseres de proteccio que volin entre 1,5 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.

Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

Marquesines o viseres de proteccid que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalitzacio de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d’advertencia de carrega suspesa.
Senyal d’adverténcia de caiguda d’objectes.
Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccid obligatoria del cap.
Senyal de proteccio obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.
Senyal d’Us obligatori del cinturd de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- Relacié d’Equips de proteccioé individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

e Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

-  Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturo antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc "dumpers” de petita cilindrada).

e Treballs amb encofrats(encofradors):
- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuir(tipus america).

- Granota de treball.

e Treballs amb armadures(armadors):
- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuir(tipus america).
- Granota de treball.

e Treballs de formigonat i vibrat:

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neopreé.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE.



COBERTES

1. Introduccié
1.1 Definicio:
Conjunt constructiu format per tota una serie d’elements que, col-locats en la part exterior d’'un edifici el

cobreixen i el protegeixen de les inclemencies del temps.

1.2 Tipus de cobertes:

Cobertes planes:
- trepitjables.

- no trepitjables.

e Cobertes inclinades:
- de fibrociment.

- galvanitzades.

- aliatges lleugers.
- pissarra.

- sintetics.

- teula.

- Xxapa.

e [Llanternes.

1.3 Observacions generals:

Una vegada s’hagi finalitzat I'estructura es construira la coberta, amb I'objectiu d’evitar les humitats per filtracio
o per condensacio, a part de proporcionar un cert grau d’aillament.
S’haura de considerar una previsié d’accés a la coberta.

S’haura de preveure I'aplec de materials necessaris per a la realitzacié de la coberta, amb aquesta finalitat es
fara Us dels sistemes d'elevacio tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el
desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacarregues. El muntacarregues pot arribar fins al forjat
de la coberta.

Si atenent a les caracteristiques de I'obra no s’ha previst I'is del muntacarregues es pot instal-lar en el forjat
de la coberta una Grueta (magquinillo) que ajudara a enllestir les elevacions del material necessari. La instal-lacié
de la grueta s’haura de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada
moment la capacitat maxima d’elevacio, estipulada en la seva placa de caracteristiques.

En la construccié de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col-lectives en el lloc on s’estigui
realitzant aquesta.

S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal-lades les cerques perimetrals de
limitacio del solar per evitar I'entrada de personal ali¢ a I'obra; les instal-lacions d'higiene i benestar, tanmateix,
les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).



COBERTES INCLINADES

1.- Definicioé i descripcié

1.1 Definicio:

Conjunt constructiu constituit per una série d’elements disposats a la part superior de I'estructura amb una
pendent superior al 5% per facilitar I'evacuacié de I'aigua.

1.2 Descripcié:

La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser:

e un forjat de formigdé que segueixi la pendent de la coberta.

e un taulé format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceramics, tauld de fusta, etc. sustentats
per envanets de sostremort ,cerres, etc.

e un entramat de llistons de fusta.

Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat son:

la pendent.

la forma de la pega basica.
la fixacio.

la permeabilitat.

Segons els parametres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades:

e teula: Que combina una certa porositat amb un habil disseny geométric. Col-locada en sec, ha de tenir
poca pendent per aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir forga. Si s’agafa amb morter, requereix
pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metal-liques, es
poden augmentar les pendents i disminuir aixi I'encobriment.

e pissarra: és un material més impermeable perd amb la impossibilitat de generar formes geométriques
adequades, per aquest motiu requereix un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%.

o sintetiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): sén lamines planes o ondulades impermeables que
permeten gran variabilitat de pendents.

e galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: son lamines metal-liques, de zinc, coure o plom que sén totalment
impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i 90°.

Per realitzar estructures de formigd armat sera imprescindible considerar el segiient equip huma :

e QGruistes.
e Paletes.

Tambeé sera imprescindible tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de I' estructura:

o Maquinaria: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport
auxiliar, etc.

Estris: bastides de fagana, proteccions col-lectives i individuals, etc.

Eines manuals.

Preses provisionals d’aigua i electricitat.

Instal-lacions d’higiene i benestar.



COBERTES INCLINADES

2.- Relacio de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en la seva
avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I'obra,
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequiéncia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcio
de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacio sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU INFIM
10.-Projeccid de fragments o particules. BAIXA LLEU INFIM
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforcos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o corrosives | MEDIA LLEU BAIX
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA LLEU BAIX
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA LLEU BAIX
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3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

El muntacarregues de I'obra es perllongara per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprara
la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a minim, per sobre de la cota més alta de la
coberta.

Ates els treballs que es desenvolupen en I'activitat de la construccié de la coberta s’haura d’assegurar que ja
es trobin construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucio de I’ obra restant.

PROCES

El personal encarregat de la construccié de la coberta haura de coneéixer els riscos especifics en I'is dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construccio de la coberta amb la major seguretat possible.

S'haura de tenir present les proteccions necessaries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la
construcciod de la coberta :

Proteccioé dels buits perimetrals.

e En primer lloc s’haura de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, I'ampit
perimetral.

e Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haura d’instal-lar en tot el perimetre del forjat de la coberta
les corresponents baranes de seguretat.

e En cas que fos totalment impossible anul-lar el risc de caiguda amb els elements constructius o
mitjangant baranes de seguretat, es recorrera a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a
I'ancoratge del mosquetd del cinturd de seguretat.

e També es pot considerar la construccié de marquesines o viseres de proteccio que volin entre 1,51 2
metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada.

¢ O una bastida de fagana : posat que a la construccié de I'edifici s’hagi realitzat mitjangant la col-locacié
d’'una bastida de fagana es procurara augmentar en un modul el mateix, amb la finalitat d’anul-lar el risc
de caiguda a diferents nivells i per facilitar 'accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la
coronacié d’aquestes bastides s’establira una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada
complementant-se alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perimetre de
la coberta, i 'accés a aquesta plataforma s’haura de fer a partir de les escales de la bastida.

Proteccié dels buits del forjat horitzontal.

S’haura de protegir la seva totalitat mitjangant la col-locacié d’'un dels seglients elements citats a continuacio:

o Malla electrosoldada: 'armadura de repartiment es perllongara a través dels forats en I'execucio del
mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi I'Us de la malla electrosoldada, aquests buits es
protegiran cobrint-los amb una malla electrosoldada embeguda al formigo.

e Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigé és clavetejara a la
mateixa.

e Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzara mitjangant
Batea (plataformes d’hissat). Aixi com el material ceramic que s’empri s’hissara convenientment lligats o
encintats en el corresponent palet.

e Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran
els materials i les eines que pugin desprendre’s.

e Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la preséncia d‘una linia eléctrica d’alta tensid, no es treballara
en la coberta sense respectar la distancia de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta
distancia, sera necessari demanar a la companyia el tall del corrent eléctric per aquesta linia mentre es
realitzen aquests treballs.

e L’accés a la coberta amb escala de ma no es practicara en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant
I'escala 1 metre I'alcada a guardar.

e Lacomunicacio i les circulacions necessaries sobre la coberta inclinada es resoldra mitjangant
passarel-les de 60 cm. d’amplaria.

e Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar
els petits ajusts.

o Els llistons de fusta de recepcio de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets
d’utilitzacié immediata.

Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a minim, per dos homes.

e L'estesilarebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executara per treballadors

subjectes amb el cinturé de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de I'estructura.



o Els recipients que transportin liquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplira de tal
manera que no es produeixin vessaments innecessaris.

o Els rotllos de tela asfaltica es repartiran uniformement per evitar sobrecarregues, calcats per evitar que
rodin per I'efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva manipulacié.

e Hihaura una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta
zona també hi haura un extintor de pols quimica seca.

e Es procurara que les bombones de gas estiguin sobre una superficie horitzontal.

Si I'aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal garantir la seva ventilacio.
Es vetllara a cada moment, per I'estat de les manegues d’alimentacié de gas dels encenedors de
segellament.

e S’instal-laran els senyals de perills d’incendis.

El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons sén
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecarregues puntuals sobre el forjat.

e A cada moment la coberta es mantindra neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plastics, cartrons,
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els
paquets per a la seva posterior evacuacio.

e Els operaris que realitzin la construccié de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro,
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cintur6 de seguretat.

e El quadre eléctric de zona haura d'estar protegit per evitar contactes eléctrics, sobre intensitats i curts
circuits, aixi mateix s’haura de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius
magnetotérmics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.

Grues i aparells elevadors
Formigonera pastera
Bombatge de morter

Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de proteccid, es col-locaran en I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituides per:

Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermédia i entornpeu de fusta, subjectes a un
muntant que pot estar format per un cargol de pressi6 o un tub embegut al forjat o una fusta
convenientment clavetejada al cant6 del forjat. L’alcada de la barana sera de 90 cm., i el passama haura
de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'algada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres
entre ells com a distancia maxima.

Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigé, aquests es
clavaran a ella.

Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

Bastides.

Marquesines o viseres de proteccio que volin entre 1,51 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.

Senyalitzacio de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de carrega sospesa.
Senyal d’advertencia de caiguda d’objectes.
Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal d'adverténcia de risc d’'incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccid obligatoria del cap.
Senyal de proteccio obligatoria dels peus.
Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
Senyal de proteccioé obligatoria del cos.
Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, aquests es col-locaran
en I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

e Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

-  Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cintur6 antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dumper”).

e Pels treballs amb I'encenedor de segellament :
- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

. Pels treballs del ram de paleta :
- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturo de seguretat, si s’escau.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara els treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar ’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccit individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



PAVIMENTS

1.- Introduccié.

1.1 Definicio:

Element superficial que, aplicat a un sol, esta destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Tipus de revestiments:

e peces rigides: revestiment de sols i escales interiors i exteriors amb peces dels segients materials: pedra
natural o artificial, ceramica, ciment, terratzo, formigd, fusta i xapa d’acer.

o flexibles: revestiment de sols i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels seglients materials:
moqueta de fibres naturals o sintétiques, lindleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de
goma i policloropreé.

e soleres: revestiment de sols naturals a l'interior d’edificis amb capa resistent de formigé en massa, la
superficie superior de la qual quedara vista o rebra un revestiment.

1.3 Observacions generals:

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de
bombatge pneumatic de morters o assimilables.

Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la
grua.

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il-luminacio a les zones de pas i de treball mitjangant punts de llum, la
poténcia dels quals ha de ser d’una intensitat luminica média de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l'inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques perimétriques de
limitacio del solar per evitar I'entrada de personal alié a I'obra; les instal-lacions d’higiene i benestar aixi com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).



PAVIMENTS

1.- Definicio i descripcio.

1.1 Definicio:

Element superficial que, aplicat a un sol, esta destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripcié:

e tipus de revestiments amb peces rigides:

- amb rajoles de pedra, ceramiques rebudes amb morter, ceramiques enganxades, de ciment, de ciment
permeable, de terratzo, de formigd, de parquet hidraulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.

- amb llistons d’empostissar (mosaic).

- amb posts (fusta).

- amb lloses de pedra.

- amb plaques de formigé armat.

- amb llambordins de pedra i formigo.

e tipus de revestiments flexibles:

- Llosetes de moqueta autoadhesives, de lindleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a
tocar o soldades.

- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesio o tesats per llates d’empostissar; de lindleum adherits, de
goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o
soldades.

- Rajoles de policloropré adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.

e tipus de soleres: per a instal-lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realitzacié d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construccié. Per aixo s’haura de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevara mitjangant la maquinaria instal-lada per a aquella fi:
grues, muntacarregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliara mitjangant toros a la corresponent planta. El
transport del material paletitzat des del camié o magatzem fins els aparells elevadors es realitzara mitjangant
el carreto elevador.

Per realitzar els paviments sera imprescindible considerar el seglent equip huma:

e operadors de grua.
e enrajoladors i d’altres.
e operadors de carret6 elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié dels
paviments:

e Maquinaria: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada
per transport auxiliar, carreto elevador, toro, etc.

Estris.

Eines manuals.

Presa provisional d’aigua.

Instal-lacio eléctrica provisional.

Instal-lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relacio de riscos i la seva avaluacio.

A la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la
seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de
I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
consequiéncia normalment esperada de la materialitzacio del risc.

A la confeccio del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacioé podra ésser modificada en funcio
de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell MEDIA GREU MEDI
4.-Caiguda d’objectes per manipulacioé. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
10.-Projeccié de fragments o particules MEDIA LLEU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforgos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17.-Inhalacid o ingesti6 de substancies nocives. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o corrosives MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de bombatge de material o degut a la
manipulacié de 'esmoladora angular.

(11) En treballs de manutencié de carregues paletitzades.

(16) Risc especific en treballs de poliment

(18 1 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I'is de dissolvents o pigments toxics.

(17, 20i 21) Risc causat per I'is de dissolvents.

(26) Risc causat per la manipulacié de peces per pavimentar.



PAVIMENTS

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjangant la grua, el muntacarregues
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials
a granel.

Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per I'execucio de la resta de I'obra.

PROCES

El personal encarregat de la realitzacio dels paviments ha de coneéixer els riscos especifics i I'ls dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haura de mantenir el tall net, endregat i ben il-luminat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

Si hi ha substancies pastoses (pel poliment del paviment) s’haura de limitar amb garlandes i senyalitzar
el risc de pis lliscos.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjangant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i
reixeta de proteccié de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

El material paletitzat sera transportat mitjangant ungles portadores de palets convenientment bragat a la
grua.

Si I'entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
especifiques.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llag”, amb el
qual, en ensopegar, es produissin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’algada.

En la manipulacio de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides i
erosions.

En la manipulacio del toro es procurara no introduir les mans ni els peus als elements mobils, i en
especial, es tindra la precaucio de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbalgies es procurara que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicié d’interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rigides

El tall de peces de paviment s’executara a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols neumoconiotiques.

El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzara situant el tallador a sotavent,
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensio.

Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindra molt de compte amb la
projeccio de particules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el transit de personal sigui minim, i cas
de no ser aixi, s’haura d’apantallar la zona de tall.

Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.

Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar
paletitzats i totalment fetes les vorades.

Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes
de subministrament i no es trencaran fins a I'hora d’utilitzar el seu contingut.

El conjunt apilat es fleixara o lligara a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la carrega.

Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a I'interior de gabies de transport
per evitar accidents per vessament de la carrega.

Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.

Els llocs de transit de persones s’hauran d’acotar mitjangant cordes amb banderoles a les superficies
recentment solades.

Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a
on es vagi a col-locar.



Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentacié un lloc de pas i comunicacid interna de I'obra, es tancara I'accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjangant senyals de direccio obligatoria.

Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjangant un senyal d’adverténcia de “perill” amb rétol
de “paviment lliscant”

Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aillament, per evitar els accidents per
risc eléctric.

Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cércol de proteccio antiatrapaments, per contacte amb
els raspalls i papers de vidre.

Les operacions de manteniment i substitucié o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran
amb la maquina “desendollada de la xarxa eléctrica”.

Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han
de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neopre o
latex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en qué es
necessitin, mascara antipols.

Els paquets de lamel-les de fusta seran transportats per un minim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la carrega i lumbalgies.

Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rétol de
“superficie irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.

Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la
formacio6 d’atmosferes nocives (0 explosives) per pols de fusta.

Les maquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aillament, per evitar accidents per contacte
amb energia eléctrica.

Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aillant de I'electricitat.
Les operacions de manteniment i substitucié dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la maquina
"desendollada de la xarxa eléectrica”.

Les serradures produides seran escombrades mitjancant raspalls i eliminades immediatament de les
plantes.

Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran
d’evacuar als muntacarregues.

Flexibles

Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecarregues innecessaries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.

Es prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran
immediatament, per tal d’evitar incendis.

Durant I'is de coles i dissolvents, es mantindra constantment un corrent d’aire suficient per a la renovacio
constant, evitant atmosferes toxiques.

S’establira un lloc per 'emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haura de mantenir
una ventilacié constant.

Es prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament
tancats, per evitar la formaci6 d’atmosferes nocives.

Els paviments plastics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’instal-laran dos extintors de pols quimica seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del
magatzem (al de dissolvents i al de productes plastics)

S’instal-laran retols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i
dissolvents i del magatzem de productes plastics.

En 'accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal-lara un rétol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.

Es prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neopré, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i mascara de filtre quimic si 'adhesiu conté productes volatils quimics toxics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:

Grues i aparells elevadors
Transpalet manual: carreté manual
Formigonera pastera



Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)



PAVIMENTS

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermédia i socol. La barana ha de ser de 90 cm., i
el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’algada. Els muntants (guardacossos)
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central
amb tub buit, i a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de proteccié format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada per
un guardacos en forma de muntant.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacio de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal de perill.

Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertencia de risc eléctric.

Senyal d’advertencia de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.

Senyal de proteccid obligatoria del cap.
Senyal de proteccio obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccioé obligatoria del cos.
Senyal de proteccid obligatoria de la vista.
Senyal de protecciod obligatoria de les vies respiratories.
Senyal de protecci6 obligatoria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).




PAVIMENTS

5.- Relacié d’Equips de proteccioé individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

e Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

-  Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cintur6 antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dumpers” de petita cilindrada).

e Pels treballs amb coles i dissolvents:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopre).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Mascara amb filtre quimic o mecanic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau.

e Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopre).

- Granota de treball.

- Botes de goma de seguretat.

e Pels treballs de col-locacié de paviment:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Genolleres.

- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rigids.

- Mascara antipols, als casos de tall de paviments rigids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
77311997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



INSTAL-LACIONS

1.- Introduccié.

1.1 Definicio:

Collocacié i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.

1.2 Tipus d’instal-lacions:

e Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de
maconeria, en I'obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal-lacions encastades. A més, s’inclou la instal-lacié
de caixes de distribucio, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que son
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il-luminacio, telefonia, video, TV, megafonia,
I'accionament de la maquinaria, etc. instal-lats a un edifici.

e Instal-lacié de conductes fluids (subministrament, evacuacio i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)

- Fontaneria.

- Sanejament.

- Calefacci6.

- Gas

e Instal-lacié d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)

Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col-locacié del pal de les antenes receptores
i de les linies de repartiment, fins I'arribada del subministrament dels diferents punts de connexié dels
aparells interiors.

e Ascensors i muntacarregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i
tancaments, es procedira, d’'una banda, a la col-locacié de les portes exteriors d’accés a la cabina, i
d’altra banda, a la instal-lacio de guies, maquinaria, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals:

S’haura de considerar una previsié d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de ma i tisora, eines
manuals, etc.

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il-luminacio a les zones de pas i de treball mitjangant punts de llum, la
poténcia dels quals ha de ser d’una intensitat luminica média de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l'inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques perimétriques de
limitacio del solar per evitar I'entrada de personal alié a I'obra; les instal-lacions d’higiene i benestar, aixi com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).



INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIO-VISUALS

1.- Definicio i descripcio.

1.1 Definicio:

Instal-lacio eléctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribucié i consum d’energia eléctrica
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilitzacié de
I'edifici.

Instal-lacié d’audio-visuals: Conjunt de sistemes electronics destinats a la transmissioé per cable de senyals
electriques d’alta frequiéncia per a les funcions de telefonia, télex, video, megafonia, TV, etc.

1.2 Descripcio:

Les instal-lacions per cable per a la transmissio dels impulsos eléctrics de freqiiéncia industrial (instal-lacio
electrica de 220/380 volts) i d’alta frequiéncia (instal-lacié d’audio-visuals de molt baixa tensid) es realitzaran
mitjangant cables entubats, i a cada punt de distribucid hi haura la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, video,
megafonia, TV per cable, etc.

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, aixi com les seves caixes de
distribucié, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexié i reparacio.

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal-lacio. Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacio eléctrica i d’audio-visuals sera imprescindible considerar el segient equip huma:

e electricistes.
e ajudes de macgoneria.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de la
instal-lacio:
Estris: escala de tisora, escala de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.
e Eines manuals: comprovants de tensio (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina per
fer regates, etc.
Instal-lacio eléctrica provisional.
e Instal-lacions d’higiene i benestar.



INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIOVISUALS

2.- Relacio de riscos i la seva avaluacio.

En la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la
seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de
I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
consequiéncia normalment esperada de la materialitzacio del risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ésser modificada en funcio
de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
4.-Caiguda d’'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d'objectes. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccio de fragments o particules. ALTA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. ALTA MOLT GREU ELEVAT
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(10) Risc especific de I'operari que manipula la maquina de fer regates.



INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIO-VISUALS

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construides les
instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucio de la resta de I'obra.

PROCES

Xarxa interior eléctrica i audio-visual

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides i
erosions.

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicio d'interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindra cura de I'ordre i la neteja del tall per evitar
el risc d’ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjangant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i
reixeta de proteccié de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibida la connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d’obra, sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superficies
insegures.

En la realitzacié del cablejat, penjat i connexid de la instal-lacié a zones de risc de caiguda al buit
(escales, balconeres, etc.) es protegira el buit mitjangant una xarxa de seguretat.

Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria II).
Les eines dels instal-ladors, els aillaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituides
per altres en bon estat de manera immediata.

Per evitar la connexié accidental a la xarxa de la instal-lacio eléctrica de I'edifici, I'Gltim cablejat que
s’executara sera el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexio, que seran els ultims a instal-lar-se.

Les proves de funcionament de la instal-laci6 eléctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-
se, per evitar accidents.

Abans de fer entrar a carrega la instal-lacié eléctrica, s’haura de fer una revisié a fons de les connexions
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres eléctrics, d’acord amb el Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio.

Els operaris que realitzin la instal-laci6é de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus america) o guants aillants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior eléctrica

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I's dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La instal-lacié dels cables d’alimentacié des de la presa fins els punts, es realitzara entubats i enterrats a
rases.

A la realitzaci6 de les rases es tindra en compte la normativa d’excavacié de rases i pous (MovEZ).

Les connexions es realitzaran sempre sense tensio a les linies.

Durant I'hissat dels pals o baculs a zones de transit, s’acotara una zona amb un radi igual a I'algada
d’aquests elements més cinc metres.

Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulacid, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.

Durant I'hissat d’aquests baculs o pals, es vigilara en tot moment que es respectin les distancies de
seguretat respecte a d’altres linies d’Alta Tensié aéries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions
no superiors a 66 Kv, a una distancia de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distancia de seguretat de 5
metres.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.



Estacio transformadora d’Alta a Baixa Tensi6

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos especifics i I's dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Durant el procés d’instal-lacié es deixaran les linies sense tensio, tenint en compte les cinc regles d’or de
seguretat als treballs a linies i aparells d’Alta Tensio:

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensié mitjangant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.

e Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

e Reconeixement de I'abséncia de tensio.

e Posar aterrai en curtcircuit totes les possibles fonts de tensio.

e Col'locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

e S’haura de garantir 'abséncia de tensié mitjangant un comprovant adequat abans de qualsevol
manipulacio.

e Enellloc de treball es trobaran presents com a minim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de
seguretat, proteccié facial, guants aillants, catifa aillant, banqueta i perxa.

e L’entrada en servei de les estacions de transformacio, tant d’Alta com de Baixa Tensi6 es realitzara amb
I'edifici desallotjat de personal, en preséncia del comandament d’obra i de la direccio facultativa.

e Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacié es procedira a comprovar I'existéncia real a
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols quimica seca i farmaciola, i
que els operaris es trobin vestits amb les peces de proteccié personal.

e Pels treballs de revisio i manteniment del Centre de Transformacio estaran dotats dels elements
seglents:

e placa d’identificacié de cel-la.

e Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents eléctrics i els socors a impartir a les victimes.

e Esquema del centre de transformacio.

e Perxa de maniobra.

e Banqueta aillant.

e Insuflador per a la respiracié boca a boca.

o En/l'entrada del centre es col-locaran plaques per a la identificacié del centre i triangle d’advertencia de
perill.

e Enels treballs d’instal-lacié del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars
de maconeria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col-locacié de
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura eléctrica EstAc5.

e La col-locacié del grup transformador s’auxiliara mitjangant una grua mobil que haura de complir amb la
normativa de grues mobils de ConMu4.

e S’hade tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensié s’ha de considerar el
“Reglament sobre Centrals Eléctriques, Subestacions i Centres de Transformacié” (RD 3275/1982 de 12
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de
1988).

e Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensio s’ha de considerar el “Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensié i la Instruccié Técnica Complementaria del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta

activitat.

Escales de ma
Pistola fixa-claus
Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)



INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIO-VISUALS

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diametre minim
de la corda de 4 mm. i una llum de malla maxima de 100x100 mm. La xarxa anira proveida de corda
perimétrica de poliamida de 12 mm. de diametre com a minim, convenientment ancorada. L’ancoratge
optim de les xarxes son els elements estructurals, donat que aixi la xarxa pot quedar convenientment
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforg de fins a 150 Kp.

Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L’algada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’algada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i refor¢ central
amb tub buit i a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de proteccié format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada per
un guardacos en forma de muntant.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacio de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertencia de risc d’ensopegar.
Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de protecciod obligatoria del cap.
Senyal de proteccio obligatoria dels peus.
Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
Senyal de proteccioé obligatoria del cos.
Senyal de proteccid obligatoria de la vista.
Senyal de proteccié obligatoria de la cara.
Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).




INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIO-VISUALS

5.- Relacié d’Equips de proteccioé individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

o Treballs de transport:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

e Pels treballs d'instal-lacié (baixa tensié i AUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Guants aillants, si els calgués.

- Granota de treball.

-  Botes de cuir de seguretat.

- Cintur6 de seguretat, si els calgués.

o Pels treballs d’instal-lacio (alta tensio) :
- Cascos de seguretat.

- Guants aillants.

- Granota de treball.

- Botes aillants.

- Proteccio d'ulls i cara.

- Banqueta aillant i/o catifa aillant.

- Perxa aillant.

e Pels treballs de macgoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

- Protecci6 de les oides (en realitzar regates).

- Mascara amb filtre mecanic antipols (en realitzar regates).

e Pels treballs de soldadura eléctrica:
- Cascos de seguretat.

- Pantalla amb vidre inactinic.

- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar ’empresa
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).

Els Equips de Proteccioé Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

1.- Definicio i descripcio.

1.1 Definicio:

Instal-lacié de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal-lacions per a aigua potable (bombes, valvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribucié per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal-lacié de sanejament: sistemes d’evacuacio6 i tractament d’aigles brutes.

Instal-laci6 de gas: conjunt d'instal-lacions per al subministrament de gas (valvules, comptadors, etc.),
conduccions (muntants), distribucié per plantes i aparells pel subministrament i consum.

Instal-lacio de calefaccio: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure 'aigua calenta,
no superior a 90 °C, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjangant la radiacié termica
dels radiadors.

1.2 Descripcio:

Considerarem dos tipus d’instal-lacions de fluids:

e les connectades a una xarxa de subministrament o evacuacié publica: aigua, sanejament i gas.
e les que son totalment independents: calefaccio.

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal-lacié. Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacié de conductes de fluids, sera imprescindible considerar I'equip huma seglent:

e lampistes.
e paletes.
e operari que realitza les regates.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacio de la
instal-lacio:
e  Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de ma,
passarel-les, proteccions col-lectives i personals, etc.
e Eines manuals: comprovant de tensié (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina per fer
regates (regatadora eléctrica), maquina de forjar, esmoladora angular, etc.
Instal-lacio eléctrica provisional.
Instal-lacio provisional d’aigua.
e Instal-lacions d’higiene i benestar.



INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

2.- Relacio de riscos i la seva avaluacio.

A la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la
seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de
I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
consequiéncia normalment esperada de la materialitzacio del risc.

A la confeccio del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacioé podra ésser modificada en funcio
de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulacioé. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
19.-Exposicié a radiacions. MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(3) Risc degut al desplom de bastides de fagana i/o lliscaments de terres en rases.

(8) Risc especific en I'is de la maquina de fregar i serra circular manual per a fusta.

(10) Risc especific de I'operari que manipula la maquina de fer regates i la pistola fixa-claus.

(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en I'Us del bufador.

(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en I'is del bufador i a la manipulacié de la maquina
de fer regates.



INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construides les
instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucio de la resta de I'obra.

PROCES

Xarxa interior

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides i
erosions.

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com la correcta disposicié d’interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posara cura en 'ordre i la neteja del tall, per evitar
el risc d’ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjangant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i
reixeta de proteccié de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

Es prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament eléctric d’obra, sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de
superficies insegures.

Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria II).
Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituides per
d’altres en bon estat de manera immediata.

Instal-lacié de fontaneria, aparells sanitaris, calefaccié i evacuacié d’aiglies residuals.

El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicara a I'obra, a un local tancat.

Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.

Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb I'ajuda del ganxo
de la grua. La carrega sera guiada per un home mitjangant un cap guia que penjara d’ella, per evitar els
riscos de cops i enganxades.

Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicacio, per
evitar accidents a les vies de pas intern.

El taller magatzem s’ubicara a un lloc senyalat de I'obra, i estara dotat de porta, ventilacié per corrent
d’aire i il-luminacié artificial si fos necessaria.

El transport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega cap a
darrera, de manera que, I'extrem que vagi davant superi I'algada d’'un home, per tal d’evitar cops i
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il-luminats.

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’Us, evitant que s’aixequin estelles durant la
feina.

Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat 'aplomat, per a la instal-lacié dels
muntants, evitant aixi el risc de caiguda. L’operari, en realitzar I'operacié de I'aplomat, emprara el cinturd
de seguretat contra les caigudes.

Es rodejara amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després
d’haver acabat I'aplomat, per evitar el risc de caiguda.

Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant
la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuacio, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
Es prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establira un
corrent d’aire de ventilacio, per evitar el risc de respirar productes toxics.

El local destinat a emmagatzemar les bombones o0 ampolles de gasos liquats s’ubicara a un lloc
preestablert a I'obra; que haura de tenir ventilacié constant per corrent d’aire, porta amb pany de
seguretat i il-luminacié artificial.

La il-luminacio eléctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es
realitzara mitjangant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.



A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establira un senyal normalitzada de “perill explosid” i
un altre de “No fumeu”.

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal-lara un extintor de pols quimica seca.

Es prohibit I'is d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.

Es controlara la direccio de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

Les ampolles o0 bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitara de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.

Es vigilara en tot moment el bon estat dels manometres, i es vigilara que a les manegues hi hagi les
valvules antiretrocés.

Les instal-lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat
els parapets o baranes definitives.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cintur6 de seguretat si els
calgués.

Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
america), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de
cuir i mascara antifums toxics si els calgués.

Els operaris que realitzin treballs amb soldadura eléctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactinic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i mascara antifums toxics si calgués.

Els operaris que realitzin treballs de magoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america) o de neopre, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de
seguretat si els calgués.

Xarxa exterior

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I's dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La instal-lacié dels conductes d’alimentacié des de la xarxa general fins a I'edifici es realitzara enterrada
a rases.

e Enlarealitzacid de les rases i pericons, es tindra en compte la normativa d’excavacié de rases i pous.

o Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta

activitat.

Escales de ma

Soldadura eléctrica
Esmoladora angular
Taladradora portatil
Maquina de regates eléctrica

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar 'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

o Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermedia i sdcol. L’algada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’algada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

o Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

* Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

e Senyal d’adverténcia de risc de caiguda a diferent nivell.
e Senyal d'adverténcia de risc, material inflamable.
o Senyal de prohibit el pas als vianants.

e Senyal de no fumeu.

e Senyal de proteccié obligatoria del cap.

o Senyal de protecci6 obligatoria dels peus.

e Senyal de proteccid obligatoria de les mans.

e Senyal de proteccié obligatoria del cos.

* Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

e Senyal de proteccid obligatoria de la cara.

e Senyal d’'Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar 'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

5.- Relacié d’Equips de proteccioé individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

o Treballs de transport i fontaneria:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturo de seguretat, si calgués

e Pels treballs amb bufador:

- Cascos.

- Ulleres de vidre fumat per a la proteccié de radiacions d’infrarojos.
- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Maneguins de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

e Pels treballs de magoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america) o de neopre.
- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

- Protecci6 de les oides (en realitzar regates).

- Mascara amb filtre antipols (en realitzar regates).
- Cintur6 de seguretat, si calgués

e Pels treballs de soldadura eléctrica:
- Cascos de seguretat.

- Pantalla amb vidre inactinic.

- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccio individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



ELEMENTS AUXILIARS

CAMIONS | TRAGINADORES DE TRABUC “DUMPERS” DE GRAN TONATGE

S’ha de vetllar perqué els camions hagin superat la ITV reglamentaria.

Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dumpers” hauran d’estar en possessio del
corresponent permis de conduccio per al vehicle que condueixen.

Quan s’hagi finalitzat I'operacié de carrega de terres en el camio o traginadora de trabuc “dumper”, i
abans d’iniciar-se el transport, s’haura de cobrir aquests amb una lona.

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat
el fre d’estacionament.

En tot moment s’ha de respectar la senyalitzacié de I'obra, el codi de circulacié i les ordres dels
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haura de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.

e  S’hade triar el ddmper o camié més adequat segons la carrega per transportar.

e S’ha de parar esment especial al tipus, utilitzacié i manteniment dels pneumatics.

e S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.

e Abans d'aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar I'abséncia d’obstacles aeris i de quée la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.

o Totes aquestes maquines hauran de tenir claxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense
cap brusquedat tot i anunciant-les préviament.

o En tots els treballs el conductor haura d’estar qualificat i haura d’emprar casc de seguretat quan surti de
la cabina.

e Durant els treballs de carrega i descarrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinaria, evitant
la permanéncia d’operaris sobre el basculador.

e Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculadora :

- el conductor s’haura de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’'una visera protectora.

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descarrega i la carrega estara equilibrada
quan es carregui.

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.

- sempre que la maquinaria es trobi a la cresta de un talus es respectara la distancia de seguretat.

- sielbolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en linia.

- sila caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes propies en cada tipus
d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.

o Després de la descarrega de la caixa basculadora :

- no s’ha de posar en marxa la maquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora esta totalment
abaixada.

RETROEXCAVADORA

e S’ha de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.
Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicié que s’haura de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

e En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques.

e Abans d’iniciar els treballs d’excavacié mitjangant retroexcavadora s’haura:

- Reuvisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat

- Comprovar el claxon de marxa enrera.

e Enfinalitzar la jornada, s’haura de deixar la maquina a la zona d’estacionament prefixada,

e baixar el catufol i recolzar-lo a terra.

Abans de sortir del lloc de conduccid s’ha de tenir present :

Posar el fre d’estacionament.

Posar en punt mort els diferents comandaments.

Si 'estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectara la bateria.

Treure la clau de contacte.

Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la maquina.

S’ha de tenir la precaucié de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts periodes, el
motor en marxa ni la cullera aixecada.

ESCALES DE MA.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’'una sola pega i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haura de fer mitjangant vernis transparent.
No han de superar algades superiors a 5 metres.



Per a algades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforgats en el seu centre.

Per a algades superiors a 7 metres s’hauran d'utilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjeccié a la seva part superior .
L’escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per I'escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

BOMBEIG DE FORMIGO

L’equip encarregat de la manipulacié de la bomba de formigé haura d’estar especialitzat en aquest tipus
de treball.

La canonada de la bomba de formigd s’haura de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts
susceptibles de moviment.

La manega terminal d’abocada romandra governada per un minim de dos operaris alhora, evitant, aixi les
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.

Abans d’iniciar el formigonat d’'una determinada superficie, s’haura d’establir un cami de taulons segur,
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen I'abocada dirigint la manega des de castellet de
formigé (torreta de formigonat).

La manipulacié, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, sera dirigit per un
operari especialitzat, evitant aixi, accidents per tampons o sobretensions interns.

Abans d’iniciar el bombament de formigé s’haura de preparar el conducte (ficar greix a la canonada)
enviant masses de morter de dosificacio, per evitar obturacié del conducte.

Es prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal-lat abans els dispositius de recollida
a la sortida de la manega després del recorregut total del circuit.

En cas de detencid de la bola s’haura de paralitzar la maquina, reduint la pressié a zero i desmuntant tot
seguit la canonada.

Els operaris lligaran la manega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja a elements solids,
allunyant-se del lloc abans de qué comenci el procés.

S'ha de revisar de manera perioddica els circuits d’oli de la bomba de formigé i s’haura de tenir present
que qualsevol altra reparacié de la maquina es realitzara amb els circuits eléctrics apagats.

Posat que s’apliqués el bombeig de formigd mitjangant el camié amb bra¢ desplagable.

Caldra estendre les potes estabilitzadores del camié abans de maniobrar per evitar la bolcada.

ARMADURES

S’ha d’establir una zona d’aplec d’armadures ja treballades.

L’eslingat de les armadures per a I'elevacio i el transport es realitzara amb eslinges que garantissin
I'estabilitat de la pecga en la seva manipulacio.

S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.

En el cas de la fabricacié d’'armadures en la mateixa obra, s’haura de preveure una zona d’ubicacio
propera als accessos de I'obra.

L’organitzacio del taller ferralla es realitzara tenint en compte que la manipulacié dels ferros s’haura de
fer seguint la maxima directriu, és a dir, es col-locara primerament el magatzem de ferros no treballats, a
continuacio la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cércols i graelles.

En acabar la jornada es realitzara una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endrecat.
Qualsevol maquina eléectrica, del taller ferralla, portara la seva presa de terra.

Tota la instal-lacio eléctrica del taller es trobara centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els
corresponents diferencials i magnetotérmics.

Quan s'utilitzi la soldadura eléctrica es procurara que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui
realitzant la soldadura.

El grup convertidor de I'equip de l'instal-lacié de la soldadura haura d’estar convenientment aillat de les
seves parts actives.

En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haura de tenir present la normativa d’oxitallada.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haura de parar el motor, emprar el fre de ma i, si es troben en un
pendent, s’hauran de calgar les rodes.

A la descarrega de la traginadora de trabuc "dumper” a prop de terraplens, rases, talis, pous, s’haura de
col-locar un taul6é que impedeixi 'aveng de la traginadora de trabuc “dumper” més enlla d’una distancia
prudencial a la vorera del desnivell.

A la carrega del material a la caixa s’haura de tenir present la capacitat maxima de la mateixa i és
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu us com a
transport pel personal.



La carrega situada al bolquet mai podra dificultar la visié del conductor.

GRUES | APARELLS ELEVADORS

En el cas de I'elevacié i transport dels ferros corrugats, mitjangant grua, s’haura de vetllar per a que es
faci un correcte eslingat.

L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a minim, de 4.

S’haura d’eslingar la carrega amb una eslinga, com a minim, de dos bragos.

Mai s’ha de forgar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevacio i si es detectés deformacions o
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.

Els ganxos de I'eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

En el cas de les eslinges metal-liques, s’haura de considerar la correcta situacié i dimensioé dels seus
corresponents dispositius.

El ganxo de la grua haura de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

La carrega sospesa s’haura de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.

Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat
a la nostra legislacio vigent :

RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevacié i la seva
Manutencio.

Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova I'Instruccié Técnica complementaria MIE-AEM2 del
Reglament d’'Aparells d’Elevacié i Manutencié en referéncia a grues desmuntables per a I'obra.

RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova I'Instruccié técnica complementaria MIE-AEM 4
del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencié en referéncia a grues mobils autopropulsades
emprades.

SOLDADURA ELECTRICA

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir,
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturé de seguretat anticaiguda.

La pantalla de soldadura haura de disposar del vidre inactinic adequat a la intensitat de treball de
I'eléctrode.

No es pot picar el cordd de la soldadura sense proteccié ocular, els resquills de cascareta despreses
poden produir greus lesions als ulls.

No es pot mirar directament a I'arc voltaic sense la corresponent proteccio ocular.

No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant aixi, intoxicacions i asfixies.

Abans de comengar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu
treball.

S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perimetre, i pis
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a minim 60x60
No s’ha de deixar la pinga damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haura de dipositar sobre un
portapinces.

S’ha d’instal-lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

S’haura de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de comengar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haura de desconnectar el grup de soldadura.

S’ha de comprovar que les connexions de les manegues siguin totalment estancs a la intempérie.
Abans de comengar els treballs caldra comprovar que es trobin ben instal-lades les pinces
portaelectrodes i els borns de connexié.

Posat que hi hagi incleméncia del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

S’ ha de col-locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

ESMOLADORES ANGULARS

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta maquina i la forma de prevenir-los.

S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs
liures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacié prevista i indicada a la mola.

S’haura d'utilitzar un diametre de mola compatible amb la poténcia i les caracteristiques de la maquina.
No s’haura de sotmetre el disc a sobreesforgos, laterals o de torsid, o per aplicacié de una pressio
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pérdua de velocitat i
de rendiment, rebuig de la pega o reacci6 de la maquina, pérdua d’equilibri, etc.



Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haura d’assegurar la peca, de
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant I'operacio.

S’ha de parar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencié dels possibles desperfectes al disc o
moviments incontrolats de la mateixa. La situacié ideal és disposar de suports especials propers al lloc
de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’algada, cal assegurar sempre la postura de treball,
ja que, en cas que es perdés I'equilibri per reaccio incontrolada de la maquina, els efectes es poden
arribar a multiplicar.

No s’ha d'utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles,
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funcio del treball a realitzar, s’haura d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.

En casos d’utilitzacié de plats de lijar, s’haura d’instal-lar en la empunyadura lateral la proteccié
corresponent per a la ma.

Per a treballs de precisio, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que permeten, a més de
fixar convenientment la pega, graduar la profunditat o inclinacié del tall.

S’hi troben també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar treballs
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforgos laterals del disc; en molts d’aquests
casos sera necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectoria.

Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexioé per a
la captacié de la pols. Aquesta solucié no podra ser factible si els treballs impliquen continus i importants
desplagaments o el medi de treball és complex.

En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccié abans de la
projeccio de particules i com a aillants de les tasques en relacié al soroll.

L’operari que realitzi aquest treball haura d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
america), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficag
d’aspiracié de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll aixi ho requereix .

FORMIGONERES PASTERES

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distancia
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavacié per evitar aixi el risc de caiguda a diferents
nivells. Si es col-loca dintre de I'area d’influéncia de gir de la grua torre es disposara d’ un cobert per
protegir la caiguda d’objectes.

Abans de la instal-lacié de la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert
vessament.

La zona d’ubicaci6 anira senyalitzada mitjancant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rétol
amb lallegenda “ ES PROHIBIT D’UTILITZAR LA MAQUINA A LES PERSONES NO
AUTORITZADES”.

Hi haura un cami d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat
del cami dels carretons manuals, en prevencio dels riscos de cops o atropellaments.

S’establira un empostissat d’'un minim de dos metres de llargaria per a superficie d’estada de I'operador
de la formigonera pastera, en prevencié dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.

Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els dérgans de
transmissié (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.

Haura de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforgos i els riscos per moviments
descontrolats.

L’alimentacio eléctrica es realitzara de forma aéria mitjangant el quadre de zona.

La carcassa i la resta de parts metal-liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a
terra.

La botonera de la cabina haura de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haura de disposar de proteccié diferencial i magnetotérmica.

Les operacions de conservacio i neteja es realitzaran prévia desconnexié de la xarxa eléctrica.

Posat que la formigonera pastera es canvii, a través de la balda de la grua s’haura de realitzar
mitjangant la utilitzacié d’un balanci que la sospesi per quatre punts.

Si el subministrament del morter es realitza mitjangant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, aixi com per netejar els conductes una cop
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

BOMBAMENT DEL MORTER

L’equip encarregat de la manipulacié de la bomba del morter haura d’estar especialitzat en aquest tipus
de treball.

La canonada de la bomba del morter, s’haura de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta,
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment.



La manipulacié, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estara dirigit per un
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes.

Abans de I'inici del bombament del morter s’haura de preparar el conducte (greixar canonades) tot
enviant masses de morter de dosificacio, per evitar I'obturacié del conducte.

Es prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal-lar abans els mecanismes de recollida a
la sortida de la manega després del recorregut total del circuit.

En cas que es detingués la bola es paralitzara la maquina, es reduira la pressio a zero i desmuntara a
continuacio la canonada.

Els operaris lligaran la manega terminal abans de comencar el pas de la pilota de neteja, a elements
solids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.

Es revisaran de manera periddica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparacié de la
magquina es realitzara amb els circuits eléctrics apagats.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
Muntatge:

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisié d’una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte técnic.

Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundacié preparada adequadament.

Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest sera pla i compacte, i si aquest no ho fos,
es recolzara la bastida sobre taula o jag de taulons i es trobara clavetejat en la base de recolzament de la
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fragils com ara maons, revoltons, etc.

Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc.
s’haura de consultar al Director Tecnic de I'Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de
reforgar o no aquestes zones de recolzament.

Les estructures metal-liques en general requereixen calculs exactes i precises regles de muntatge.
Aquest aspecte també s’haura de tenir present en el cas de les bastides tubulars.

En consequéncia, s’haura de disposar en 'obra dels planols de muntatge dels diferents elements mentre
es munta la bastida amb indicacié dels amarratges corresponents.

Posat que, una linia eléctrica de Alta Tensié es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de
contacte directe en la manipulacié dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui
entrar en la zona de influéncia de la linia eléctrica, es pendran les seglients mesures:

Es sol-licitara per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descarrega de la linia, el
seu desviament o en cas necessari a la seva elevacio.

Posat que no es pugui realitzar I'aspecte anterior, s’establiran unes distancies minimes de seguretat,
mesurades des del punt més proper amb tensié a la bastida.

distancies anteriorment citades segons informacié de AMYS de UNESA seran:

3 metres per a tensié < 66.000 Volts

5 metres per a tensié > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una linia eléctrica de Baixa Tensio:

Es sollicitara mitjangant escrit a la companyia subministradora el desviament de la linia eléctrica.

posat que no se pugui realitzar I'apartat anterior, es col-locaran unes beines aillants sobre els conductors
i caperutxes aillants sobre els ailladors.

Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, aixi com després de qualsevol incleméncia
del temps especialment de fortes rafegues de vent.

Els principals punts que s’han d’inspeccionar sén:

L’alineacié i verticalitat dels muntants.

L’horitzontalitat dels travessers.

L’adequacié dels elements de travada horitzontal i vertical.

L’estat dels ancoratges de la facana.

El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

La correcta disposicié i adequacio de la plataforma de treball a I'estructura de la bastida.

La correcta disposicié i adequacio de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i socol.

La correcta disposicio dels accessos.

S’hauran de col-locar cartells d’advertencia en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui
necessari I'advertencia de qualsevol altre risc.

En I'is de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificacio sense I'autoritzacié del técnic
autor del projecte de muntatge.

En la utilitzaci6 de petits aparells eléctrics es procurara que estiguin equipats amb doble aillament i els
portatils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.

En tot moment s’haura de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endrecades. Es
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessaries durant la jornada evitant aixi que es
deixin en la plataforma amb el consegiient risc que aquest fet comporta.



Desmuntatge:

El desmuntatge d’'una bastida s’ha de realitzar en I'ordre invers al muntatge i en presencia d’un técnic
competent.

Es prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjangant els mecanismes de elevacié o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.

Els elements que composen I'estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
col-locar-los en el magatzem tan rapid com sigui possible.

Es prohibit, en el muntatge, Us i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per I'estructura.

Posat que hi hagués a la proximitat una linia eléctrica d’Alta Tensié o de Baixa Tensio, es procedira de la
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :

Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les incleméncies del temps. Abans
de la seva classificacio i emmagatzemant s’haura de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller
mecanic que subministren sense retards a les obres la maquinaria, els estris i eines que es necessiten en
condicions optimes per a la seva immediata utilitzacio.

BASTIDES DE CAVALLETS.

No es podran emprar en algades superiors als 6 metres.

Per a algades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

La separacio entre punts de recolzament no haura de ser superior en cap cas als 3,5 metres.

En cas que algada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haura de disposar de la barana perimetral.
L’amplada minima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

El conjunt haura de ser estable i resistent.

PISTOLA FIXA-CLAUS

El personal dedicat a I'ls de la pistola fixa-claus, sera coneixedor del maneig correcte de I'eina, per tal
d’evitar accidents per inexperiéncia.

En cap cas s’ha de disparar sobre superficies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i
patir accidents.

En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.

e Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningu a l'altra banda de I'objecte on dispara.

o Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posicio correcta.

o No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

e No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

e L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
america), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antimpactes i cinturé de
seguretat si els calgués.

PERFORADORA PORTATIL

e El personal dedicat a I'is de la perforadora portatil, sera coneixedor del maneig correcte de I'eina, per tal
d’evitar els accidents per inexperiéncia.

e S’ha de comprovar que a I'aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de proteccid; en cas
de deficiéncia no s’ha d'utilitzar fins que estigui completament restituida.

e Abans de la seva utilitzacié, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexi6, posat
que s’observés alguna mena de deficiéncia, s’ha de tornar la maquina perqué sigui reparada.

e S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

¢ No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

e No intenti engrandir el forat oscil-lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses

lesions.

No intenti realitzar un forat d’'una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxé, després
apliqui la broca i embroqui-la.

La connexié i el subministrament eléctric a les perforadores portatils es realitzara mitjangant una manega
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.

Es prohibit expressament de dipositar al sol o deixar abandonada la perforadora portatil mentre esta
connectada a la xarxa eléctrica.



TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETO MANUAL

Abans d’aixecar una carrega s’hauran de realitzar les segiients comprovacions :

Comprovar que el pes de la carrega que s’ha d’aixecar és I'adient per a la capacitat de carrega del toro.
Assegurar-se de que el palet o plataforma és I'adient per a la carrega que ha de suportar i que aquesta
estigui en bon estat.

Assegurar-se de qué les carregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.

Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.

Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les carregues, tot
assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.

Al procés de la conduccid i circulacié del toro s’haura de considerar els segients punts :

Conduir el toro tirant de 'empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posicio
neutra.

Mirar en la direccié de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.

Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu cami que
pugui provocar qualsevol incident.

Supervisar la carrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva
estabilitat.

No utilitzar el toro en superficies humides, lliscants o desiguals.

No manipular el toro amb les mans o el calgat humits o amb greix.

S’han de respectar els itineraris preestablerts.

Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es fara si es disposa de frens situant-se I'operari al
darrera de la carrega, la pendent maxima recomanada sera del 5%.

Quan s’hagi de realitzar treballs de carrega i descarrega sobre una plataforma o sobre el muntacarregues
s’hauran de prendre les seglents precaucions :

S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacarregues pugui suportar el pes del palet i
del toro.

S’ha de maniobrar el palet de manera que I'operari mai trepitgi la plataforma.

No s’haura de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessaries perqué no es dificulti la
circulacio.

En finalitzar la jornada laboral o la utilitzacié del toro, s’haura de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.

Abans d’efectuar la maniobra de descens de la carrega s’ha de posar atencié al voltant per tal que no hi
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la carrega en ser aquesta dipositada al terra.

També s’ha de comprovar que no hi hagi ningu a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a
les operacions de descens de la mateixa.

Si I'operari en la manipulacié del toro observés qualsevol anomalia ho haura de comunicar al servei de
manteniment i deixar-lo fora de servei.

COLISSA ELECTRICA

Comprovi que a I'aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de proteccio.
En cas de deficiéncia, no utilitzi 'aparell fins que estigui contrarestada la mancanca.

Comprovi I'estat del cable i de la clavilla de connexid; rebutgi I'aparell si presenta repels que deixin al
descoberts fils de coure o si t¢ empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aillant.

Trii sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els
intercanvii, en el millor dels casos, els espatllara sense obtenir bons resultats i correra riscos
innecessaris.

No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posici6 inclinada de costat; el disc podria trencar-se i
produir-li lesions.

No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparacié.
No colpegi amb el disc alhora que talla, aixd no accelerara la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i
produir-li lesions.

Eviti rescalfar els discos, podria ser I'origen d’accidents.

Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.

Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posici6 insegura.

No desmunti mai la proteccié normalitzada de disc ni talli sense ella.

Desconnecti la regatadora de la xarxa eléctrica abans d'iniciar les manipulacions de canvi de disc.
Mulli la zona a tallar préviament, reduira la formacié de pols.

Utilitzi sempre la mascara amb filtre mecanic antipols, evitara lesions pulmonars.

El personal que manipuli la regatadora haura d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors
auditius, mascara antipols, guants de lona i cuir (tipus america) i granota de treball.



MAQUINA PORTATIL DE FORJAR

Es tracta d’'una maquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions metal-liques
d’aigua, gas i fontaneria en general.

Els operaris de manejar les maquines de forjar han de ser experts en el seu Us, i coneixedors dels riscos

d’accident i de la seva prevencio.

S’ubicara al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de I'obra.

e Les maquines de forjar, per instal-lar a I'obra, compliran els segiients requisits:

- Les transmissions per politges estaran protegides mitjangant una carcassa que impedeixi 'accés directe
als organs mobils.

- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per I'operari encarregat
de mantenir la maquina.

- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de I'operari, amb accés directe sense riscos
addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra I'accionament involuntari.

- Estaran dotades de retorn automatic de la clau d’estrenyer quan s’acabi la pressio de I'operari sobre ella.

- Els tubs en rotacié quedaran protegits mitjangant carcassa anticops o enganxades.

e Les maquines de forjar seran alimentades eléctricament mitjancant un cable antihumitat i dotada de
conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzara mitjangant el quadre de distribucié en
combinacié amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de I'obra.

e En aquestes maquines s’instal-lara un senyal de perill i un cartell amb el segiient rétol “ prohibit d’utilitzar
al personal no autoritzat”.

INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR:

S’ha de preveure a I'obra una zona per a la ubicacio de les Instal-lacions d’Higiene i Benestar, preveient la
presa provisional d’aigua i electricitat i 'evacuacio d’aigiies fecals.

Aquestes instal-lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de I'obra, considerant I'evolucid
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les seglients necessitats : canvi de roba, higiene
personal i necessitats fisiologiques.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar poden ser :

e moduls prefabricats, o
e construides a I'obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els seglients parametres :

e vestuaris amb una superficie de 2 m2 per treballador, algada minima de 2,30 m. | estaran equipats amb
seients i casellers individuals.

e lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotacié minima d’un lavabo per cada 10
treballadors.

e dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotacié minima d’'una dutxa per
cada 10 treballadors.

e inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotacié minima sera de : un
inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions minimes dels
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’algada.

e menjador que haura de disposar d’'un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilacié, calefaccio i
il-luminacio.

Els moduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: moduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i moduls de
vestuari, acoblant-se els moduls de manera que pugui haver accés directe d’'un modul a l'altre.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar construides a I'obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de
I'accés, perque el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa I'escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per
a la ubicacio de les instal-lacions i una vegada, degut a la dinamica de I'obra, es disposa d’espai en l'interior de
I'edifici que s’esta construint, s’hauran de construir les Instal-lacions d’Higiene i Benestar seguint els parametres
anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal-lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.

Independentment d’aquestes instal-lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir
a cada moment la idoneitat en relacio a la il-luminacid, la climatitzacié segons la temporada.

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal-lacié de lavabos i inodors.

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinaria i equips de proteccié personal i col-lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’'oficina i d’obra, si 'obra ho permet.



S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a I'obra, i en el
posat que estiguin estacionats limitant la circulacié viaria, s’haura de demanar permis municipal. Es senyalitzara
la prohibicié d’estacionament de vehicles aliens a 'obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per
vianants, convenientment senyalitzades mitjangant balises destellants durant la nit.



4. AMIDAMENTS | PRESSUPOST



Pressupost 1 amidament
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Codi

U

Denominacié Amidament Preu Total

17.1 Sistemes de protecci6 col-lectiva

17.1.1 Delimitacid i proteccid d"arquetes i pous de registre oberts

17.1.1.1 YCA020

u

Protecci6 de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de seccid, durant el seu procés
de construccié fins que es col-loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjangant taulons
petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col-locats un al costat d'un altre fins a cobrir la
totalitat del buit, reforgats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari,
fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforg per allotjar-la en el buit de la planta
de lI'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per
suportar una carrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 4,000 14,13 56,52

17.1.2 Delimitaci6 i proteccidé de vores d"excavacio

17.1.2.1 YCB030

m

Uts.

Delimitacioé de la zona d'excavacions obertes mitjangant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metal-lics, amortitzables en 20 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Llargada Amplada Alcada Subtotal

27

2,500 2,500 168,750

Totalm ............: 168,750 3,76 634,50

17.1.6 Protecci6 perimetral de vores de forjat

17.1.6.1 YCF012

m

Uts.

Sistema provisional de proteccié de vora de forjat, classe A, que proporciona
resisténcia només per a carregues estatiques i per a superficies de treball amb un angle
d'inclinacié maxim de 10°, format per: barana, de polipropilé reforgat amb fibra de vidre,
de 1015 mm d'altura i 1520 mm de longitud, amortitzable en 350 usos i guardacossos
fixos de seguretat fabricats en acer de primera qualitat amb pintura anticorrosiva, de
37x37 mm i 1100 mm de longitud, separats entre si una distancia maxima de 1,52 m i
fixats al forjat amb suport mordassa, amortitzables en 20 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Llargada Amplada Alcada Subtotal

50,500 202,000

Totalm ...........: 202,000 7,97 1.609,94

17.1.7 Protecci6 de grans buits horitzontals en estructures metal-liques

17.1.7.1 YCGO010 m? Sistema S de xarxa de seguretat desplagable, col-locada horitzontalment, format per:
xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida d'alta tenacitat, nuada,
de color blanc, per cobrir buits horitzontals de superficie compresa entre 250 i 500 m2.
Inclis corda d'unié de polipropilé, per unir les xarxes i elements per al desplagament i
tibat de les xarxes.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie del buit horitzontal, mesurada segons Estudi
o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
25,000 12,500 312,500
Totalm? ............; 312,500 16,17 5.053,13

17.1.12 Linies 1 dispositius d"ancoratge

Rossec ... 0,00
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Codi u Denominacié Amidament Preu Total

17.1.12.1 YCL150 U Subministrament, col-locacié i desmuntatge de linia d'ancoratge horitzontal temporal, de
cinta de poliéster, de 20 m de longitud, per assegurar fins a dos operaris, classe C,
composta per 2 dispositius d'ancoratge capagos de suportar una carrega de 50 kN,
format cadascun d'ells per cinta de poliéster de 50 mm d'amplada, tensor amb
mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixaci6 a
suport de formigé o metal-lic de 0,8 a 3,6 m de perimetre i 1 cinta de poliéster de 50 mm
d'amplada i 20 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i
mosqueto en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ...........: 2,000 164,82 329,64
17.2 Formacio
17.2.1 Reunions
17.2.1.1 YFF010 U Reunio del Comité de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunié de dues

hores. El Comité estara compost per un técnic qualificat en matéria de Seguretat i Salud
amb categoria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un
ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Reunié setmanal 12 12,000
Total U ...........: 12,000 139,62 1.675,44
17.2.1.2 YFF020 u Hora de xerrada per a formacié de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Técnic

qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevencié de Riscos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou la pérdua d'hores de treball per part dels
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis persones.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal

Reuni6 setmanal 12 12,000

Total U ............: 12,000 99,45 1.193,40
17.3 Equips de proteccid individual
17.3.1 Per al cap

17.3.1.1 YIC010 V) Casc contra cops, destinat a protegir a I'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 10,000 0,30 3,00

17.3.2 Contra caigudes d"alcada

Rossec ... 0,00
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Pressupost parcial n® 17 Seguretat i salut

Codi

U

Denominacié Amidament Preu Total

17.3.2.1 YID020

u

17.3.3 Per els ulls

17.3.3.1 YIJO10

17.3.4 Per

17.3.4.1 YIM010

17.3.5 Per

17.3.5.1 YIO010

17.3.6 Per

17.3.6.1 YIPO10

u

les mans

u

Sistema de subjeccio i retencié compost per un connector basic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda
de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar I'energia cinética desenvolupada durant una
caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnés de seient
constituit per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturé amb un punt
d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten
sostenir el cos d'una persona conscient en posicié asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.

Total U ...........: 5,000 82,61 413,05

Ulleres de proteccié amb muntura universal, d'us basic, amb dos oculars integrats en
una muntura d'ulleres convencional amb proteccié lateral, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 5,000 3,25 16,25
i els bracos

Parell de guants contra riscos mecanics, de coté amb refor¢ de serratge bovi al palmell,
resistent a I'abrasio, al tall per fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ...........: 10,000 4,21 42,10

a les ordes

U

els peus

u

Joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat per produir pressio
sobre el cap mitjangant un arnés i ajust amb encoixinat central, amb atenuacié acustica
de 27 dB, amortitzable en 10 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ...........l 5,000 2,41 12,05
i les cames

Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i
a una compressioé de fins a 15 kN, amb les soles proveides de ressalts, amb resisténcia
al lliscament, a la perforacié, a la penetracié i a I'absorcié d'aigua, amb codi de
designacio SB, amortitzable en 2 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............ 10,000 25,81 258,10

17.3.7 Per al cos (vestuari de proteccio)

17.3.7.1 YIU040

u

Cinturé amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............ 5,000 3,04 15,20

Rossec ... 0,00
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Pressupost parcial n® 17 Seguretat i salut

Codi

U

Denominacié Amidament Preu Total

17.3.7.2 YIU0O5

17.3.8 Per les vies

17.3.8.1 YIV020

U

U

Granota de proteccid, amortitzable en 5 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............. 5,000 9,79 48,95
respiratories

Careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermétic a la cara del treballador enfront
de I'atmosfera ambient, FFP1, amb valvula d'exhalacié, amortitzable en 1 Gs.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 10,000 3,63 36,30

Rossec ... 0,00
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Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 1

Num Codi

U

Descripci 6 Tota

1

YCA020

nmt 50spa050g

nm 50spal0l
nmol20
%

YCB030

nt 50vbe010dbk

nmol20
%

U

Protecci é de buit horitzontal d'una arqueta
de 50x50 cm de secci 6, durant el seu procés
de construcci 6 fins que es col-loqui |a seva
tapa definitiva, realitzada mtjancant

taul ons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm
col -locats un al costat d' un altre fins a
cobrir la totalitat del buit, reforcats en la
seva part inferior per tres taulonets en
sentit contrari, fixats anb claus d'acer, anb
rebai x en el seu refor¢ per allotjar-la en el
buit de la planta de |'arqueta de nmanera que
i rpedei xi el seu novinment horitzontal
preparada per suportar una carrega puntual de
3 kN. Anortitzable en 4 usos.

Criteri d'am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real nent col -l ocades segons
especificacions d Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

0,012 n# Taul 6 petit de fusta de pi, 354, 000 4,25
di mensi ons 15x5,2 cm
0,103 kg daus d'acer. 1, 560 0, 16
0,442 h Pe6 Seguretat i Sal ut. 20, 460 9,04
2,000 % Costos directes 13, 450 0, 27
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 13,720 0,410
Total per U ............: 14, 13

S6n CATORZE EURCS AMB TRETZE CENTI MS per U

m

Delimtaci 6 de | a zona d' excavaci ons obertes
mtjancant tancat perinetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m
color groc, anb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, anb dos peus

nmetal -lics, anortitzables en 20 usos.

Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

Criteri de mesura d' obra: S anmidara |la

| ongi tud real nent muntada segons

especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

0,020 U Tanca de vianants de ferro, 42,000 0, 84
de 1,10x2,50 m color groc,
anb barrots verticals nmuntats
sobre bastidor de tub, anb

dos peus netal -lics, inclus
pl aca per a publicitat.
0,134 h Pe6 Seguretat i Sal ut. 20, 460 2,74
2,000 % Costos directes 3, 580 0, 07
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 3, 650 0, 110
Total per m............: 3,76

S6n TRES EUROS AMB SETANTA- SIS CENTI M5 per m
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Pagi na 2

Num Codi U

Descripci 6

Tot al

3

YCF012 m

nt 50spb031la

nt 50spb080b

nmol1l9
nmol20
%

Si stema provisional de protecci6 de vora de
forjat, classe A, que proporciona resisténcia
nones per a carregues estatiques i per a
superficies de treball anb un angle
d'inclinaci 6 maxi mde 10°, format per

barana, de polipropilé reforcat anb fibra de
vidre, de 1015 mmd'altura i 1520 nm de

| ongitud, anortitzable en 350 usos

guar dacossos fixos de seguretat fabricats en
acer de prinera qualitat anb pintura
anticorrosiva, de 37x37 nmi 1100 nm de

| ongi tud, separats entre si una distancia
maxima de 1,52 mi fixats al forjat anb
suport nordassa, anortitzables en 20 usos.
Criteri d' am dament de projecte: Longitud
mesur ada segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d' obra: S anidara |la

| ongi tud real nent munt ada segons

especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

0,045 U Guar dacossos fix de seguretat 32, 100
fabricat en acer de prinera
qualitat amb pintura
anticorrosiva, de 37x37 mmi
1100 nmm de | ongitud.
0,002 U Bar ana per a guardacossos, de 65, 630
polipropilé reforgat anb
fibra de vidre, anmb
resistencia als raigs W, de
1015 mmd' altura i 1520 nm de
| ongi t ud.
0,134 h Oicial 12 Seguretat i Salut. 24,500
0,134 h Pe6 Seguretat i Salut. 20, 460
2,000 % Costos directes 7,590
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 7, 740

Total per m............:

S6n SET EURCS AMB NORANTA- SET CENTI MB per m

YCX010 n¥

nt 50sph010aa

Sistena S de xarxa de seguretat despl acabl e,
col -1 ocada horitzontal ment, format per: xarxa
de seguretat UNE-EN 1263-1 S A2 MLOO D M de
polianm da d alta tenacitat, nuada, de color
bl anc, per cobrir buits horitzontals de
superficie conpresa entre 250 i 500 n%.
Inclds corda d' uni 6 de polipropilé, per unir
| es xarxes i elenents per al despl acament i
ti bat de | es xarxes.

Criteri d' am dament de projecte: Superficie
del buit horitzontal, nmesurada segons Estud
0 Estudi Basic de Seguretat i Sal ut.

Criteri de mesura d' obra: S anidara |la
superficie real ment nuntada segons
especificacions d Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

0,726 nt Xar xa de seguretat UNE-EN 2,330
1263-1 S A2 MO0 D M de
poliam da d' alta tenacitat,
nuada, de col or blanc. Corda
de xarxa de calibre 4,5 mm
Energia de la xarxa A2 (entre
2,2 i 4,4 kJ). Configuracio
de | a xarxa al ronbe, anb
corda perinetral de
polipropil e de 16 nm de
di anetre.

1,44

3,28
2,74
0,15

0, 230

7,97
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Num Codi

U

Descripci 6 Tota

nt 50spr 170b

nt 50spr 100d
nt 50spr 095
nt 50spr 096

ng07pl e010f f

ng07pl e020f f

nmol1l9
nmol20
%

5 YCL150

nt 50spl 200f

nt 50spl 210v

nmol19
nmol20
%

1,339 m Corda d' uni 6 UNE-EN 1263-1 O 0, 170 0, 23
de polipropilé d alta
tenacitat, anb tractanment als
rajos W, D=8 mmi carrega de
ruptura superior a 7,5 kN

0,111 m Cabl e d'acer de 10 nm de 2, 450 0, 27
di ametre.

0,085 U Corriola d' acer, anb carrega 11, 900 1,01
de ruptura superior a 20 kN.

0,085 U Mbsquet 6 d' acer gal vanitzat, 18, 650 1,59

anb rosca de seguretat i
carrega de ruptura superior a
20 kN.
0,012 U LI oguer diari de plataform 120, 600 1,45
el evadora de tisores, notor
di esel, de 15 md' altura
maxi ma de treball, inclas
mant eni nent i asseguranca de
responsabilitat civil.
0,001 U Transport a obra i retirada 120, 000 0,12
de plataforma el evadora de
tisores, notor diesel, de 15
md' altura maxi ma de treball.

0,201 h Oicial 12 Seguretat i Salut. 24,500 4,92

0,201 h Pe6 Seguretat i Salut. 20, 460 4,11

2,000 % Costos directes 15, 390 0,31
conpl ementari s

3,000 % Costos indirectes 15, 700 0, 470

Total per mt ............: 16, 17

S6n SETZE EURCS AMB DI SSET CENTI M5 per n#.

U

Submi ni stranent, col -locaci é i desmunt at ge de
Iinia d ancoratge horitzontal tenporal, de
cinta de poliéster, de 20 mde |ongitud, per
assegurar fins a dos operaris, classe C
conposta per 2 dispositius d' ancoratge
capacos de suportar una carrega de 50 kN
format cadascun d'ells per cinta de poliéster
de 50 mm d' anpl ada, tensor anb nmecani snme de
bl oqueig antiretorn i argolla, anortitzables
en 3 usos, per a fixacidé a suport de form gé
onmetal-lic de 0,8 a 3,6 mde perinetre i 1
cinta de poliéster de 50 nmd'anplada i 20 m
de longitud, anb tensor anb mecani sme de

bl oquei g antiretorn i nosquetd en tots dos
extrens, anortitzable en 3 usos.

Criteri d'am dament de projecte: Nonbre

d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d' obra: Es mesurara el
nonbre d' unitats real nent col -l ocades segons
especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.

0,660 U Di spositiu d' ancoratge capag 150, 000 99, 00
de suportar una carrega de 50
kN, format per cinta de
pol i ester de 50 nm d' anpl ada,
tensor anb necani sme de
bl oquei g antiretorn i
argolla, anortitzable en 3
usos, per a fixacié a suport

de formigé o netal-lic de 0,8
a 3,6 mde perinetre.
0,330 U Cinta de poliéster de 50 nm 162, 000 53, 46

d' anplada i 20 mde | ongitud,
anmb tensor anb necani sne de
bl oquei g antiretorn i
nmosquet 6 en tots dos extrens,
anortitzable en 3 usos.

0,080 h Oficial 12 Seguretat i Salut. 24,500 1,96
0,120 h Pe6 Seguretat i Sal ut. 20, 460 2,46
2,000 % Costos directes 156, 880 3,14

conpl enentari s
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Pagi na 4

Num Codi U Descripci 6 Tota
3,000 % Costos indirectes 160, 020 4, 800
Total per U ............: 164, 82
S6n CENT  SEI XANTA- QUATRE EURCS AMB VU TANTA- DOS
CENTI M5 per U.
6 YFFO10 U Reuni 6 del Comite de Seguretat i Salut en e
Trebal I, considerant una reuni 6 de dues
hores. El Conite estara conpost per un técnic
qualificat en matéria de Seguretat i Sal ud
anb categoria d encarregat d' obra, dos
trebal |l adors anb categoria d oficial de 2a,
un ajudant i un vigilant de Seguretat i Sal ud
anb categoria d oficial de la.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre
d unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi c de Seguretat i Salut.
Criteri de nmesura d' obra: S amidara el nonbre
d unitats real ment realitzades segons
especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.
nt 50mas010 1,000 U Cost de la reuni 6 del Conite 132, 890 132, 89
de Seguretat i Salut en el
Trebal | .
% 2,000 % Costos directes 132, 890 2,66
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 135, 550 4,070
Total per U ............: 139, 62
S6n CENT TRENTA- NOU EUROCS AMB SEI XANTA- DOS CENTI M5
per U
7 YFFO20 U Hora de xerrada per a formaci 6 de Seguretat i
Salut en el Treball, realitzada per Tecnic
qualificat que pertany a una enpresa
assessora en Seguretat i Prevenci 6 de Riscos.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre
d unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi c de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: S anmidara el nonbre
d unitats real ment realitzades segons
especi ficacions d' Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Sal ut.
Criteri de valoraci 6 econom ca: El preu
inclou |l a perdua d' hores de treball per part
del s trebal l adors assistents a |l a xerrada,
consi derant una nmesura de sis persones.
nt 50mas020 1,000 U Cost de |'hora de xerrada per 94, 660 94, 66
fornmaci 6 de Seguretat i Sal ut
en el Treball, realitzada per
técnic qualificat.
% 2,000 % Costos directes 94, 660 1,89
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 96, 550 2,900
Total per U ............: 99, 45

S6n NORANTA- NOU EURCS AMB QUARANTA- CI NC CENTI M5 per

U
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Pagi na 5

Num Codi U Descripci 6 Tota
8 YICO10 U Casc contra cops, destinat a protegir a
| "usuari dels efectes de cops del seu cap
contra objectes durs i imbbils, anortitzable
en 10 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epc010h;j 0,100 U Casc contra cops, EPI de 2,770 0, 28
categoria Il, segons EN 812
conplint tots els requisits
de seguretat segons el R D
1407/ 1992,
% 2,000 % Costos directes 0, 280 0,01
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 0, 290 0, 010
Total per U ............: 0, 30
S6n TRENTA CENTI MS per U.
9 YI D020 U Si stena de subjeccid i retenci 6 conpost per
un connector basic (classe B) que pernet
ensanbl ar el sistema anb un dispositiu
d' ancoratge, anortitzable en 4 usos; una
corda de fibra de longitud fixa coma el ement
d' amarrament, anortitzable en 4 usos; un
absor bi dor d'energia encarregat de dissipar
| " energia cinética desenvol upada durant una
cai guda des d'una altura determ nada,
anortitzable en 4 usos i un arnes de seient
constituit per bandes, ferranmentes i sivelles
que, formant un cintur6 anb un punt
d' enganxanment baix, unit a sengles suports
que envolten a cada canmm, perneten sostenir
el cos d'una persona conscient en posicié
asseguda, anortitzable en 4 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de valoraci 6 econdom ca: El preu no
inclou el dispositiu d ancoratge per
assenbl ar el sistenma anticai gudes.
nt 50epd010d 0,250 U Connector basic (classe B), 18, 090 4,52
EPI de categoria IIl, segons
UNE- EN 362, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el RD. 1407/1992
nt 50epd012ad 0, 250 U Corda de fibra coma el enent 76, 570 19, 14
d' amarranent, de |ongitud
fixa, EPlI de categoria IIlI
segons UNE- EN 354, conplint
tots els requisits de
seguretat segons el R D.
1407/ 1992,
nt 50epd013d 0,250 U Absor bi dor d'energia, EPl de 109, 270 27, 32
categoria |11, segons UNE-EN

355, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/ 1992



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 6
Num Codi U Descripci 6 Tot al
nt 50epd015d 0,250 U Arnés de seient, EPI de 110, 580 27, 65
categoria |11, segons UNE-EN
813, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/1992.
% 2,000 % Costos directes 78, 630 1,57
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 80, 200 2,410
Total per U ............: 82,61
S6n VU TANTA- DOS EURCS AMB SEI XANTA- U CENTI M5 per
u.
10 YIJO10 U Uleres de protecci 6 anb nuntura universal,
d' Us basic, anb dos oculars integrats en una
muntura d' ull eres convenci onal amb protecci6
| ateral, anortitzable en 5 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epj 010ace 0,200 U U leres de protecci 6 anb 15, 520 3,10
muntura universal, EPlI de
categoria I, segons UNE-EN
166, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/1992.
% 2,000 % Costos directes 3,100 0, 06
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 3,160 0, 090
Total per U ............: 3,25
S6n TRES EURCS AMB VI NT-1-ClI NC CENTI MS per U.
11 YIM10 U Parell de guants contra riscos necanics, de
coto anb refor¢ de serratge bovi al palnell,
resistent a |l'abrasi ¢, al tall per fulla, als
estrips i ala perforacié, anortitzable en 4
usos.
Criteri d' ami danment de projecte: Nonbre
d unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi c de Seguretat i Salut.
Criteri de nesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real ment subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estudi
Basi c de Seguretat i Salut.
nt 50epnD10cd 0, 250 U Parel | de guants contra 16, 030 4,01
ri scos nmecanics, EPI de
categoria I, segons UNE-EN
420 i UNE-EN 388, conplint
tots els requisits de
seguretat segons el R D.
1407/ 1992.
% 2,000 % Costos directes 4,010 0, 08
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 4,090 0,120
Total per U ............: 4,21

S6n QUATRE EUROS AMB VI NT-1-U CENTIMS per U.



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 7

Num Codi U Descripci 6 Tota
12 YI 0010 U Joc de orelleres, estandard, conpost per un
casquet di ssenyat per produir pressi 6 sobre
el cap mtjangcant un arnés i ajust anb
encoi xi nat central, anb atenuaci 6 aclstica de
27 dB, anortitzable en 10 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epo010bj 0,100 U Joc d'orelleres, estandard, 22,880 2,29
anb atenuaci 6 acUstica de 27
dB, EPI de categoria Il,
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el RD. 1407/1992
% 2,000 % Costos directes 2,290 0, 05
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 2, 340 0, 070
Total per U ............: 2,41
S6n DOS EURCS AMB QUARANTA- U CENTI MBS per U.
13 YIPO10 U Parell de botes bai xes de seguretat, anb
puntera resistent a un inpacte de fins a 200
J i a una conpressi6 de fins a 15 kN, anb les
sol es proveides de ressalts, anb resistencia
al Iliscament, a la perforacid, ala
penetraci6 i a |'absorcié d' aigua, anb cod
de designaci 6 SB, anortitzable en 2 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estud
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epp0100of b 0,500 U Parel | de botes bai xes de 49, 140 24,57
seguret at, anb punt era
resistent a un inpacte de
fins a 200 J i a una
conpressi 6 de fins a 15 kN,
anmb | es sol es proveides de
ressalts, anmb resisténcia al
I'liscament, a |a perforaci 6,
a la penetraci6o i a
| " absorci 6 d'aigua, EPI de
categoria |1, segons UNE-EN
I SO 20344 i UNE-EN | SO 20345
complint tots els requisits
de seguretat segons el R D
1407/ 1992,
% 2,000 % Costos directes 24,570 0, 49
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 25, 060 0, 750
Total per U ............: 25,81

S6n VI NT-1-Cl NC EURCS AMB VUl TANTA- U CENTI M5 per U.



Annex de justificaci 6 de preus

Pagi na 8

Num Codi U Descripci 6 Tot al
14 YI U005 U Granota de protecci 6, anortitzable en 5 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epu005e 0,200 U Granota de protecci 6, EPl de 46, 560 9,31
categoria |, segons UNE-EN
340, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/1992.
% 2,000 % Costos directes 9,310 0, 19
conpl enentari s
3,000 % Costos indirectes 9, 500 0, 290
Total per U ............: 9,79
S6n NOU EURCS AMB SETANTA- NOU CENTI M5 per U.
15 YI U040 U Cintur6 anb bossa de varis conpartinments per
eines, anortitzable en 10 usos.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epu040j 0,100 U Bossa portaei nes, EPI de 28, 850 2,89
categoria |1, segons UNE-EN
340, conplint tots els
requi sits de seguretat segons
el R D. 1407/1992.
% 2,000 % Costos directes 2,890 0, 06
conpl ementari s
3,000 % Costos indirectes 2,950 0, 090
Total per U ............: 3,04
S6n TRES EURCS AMB QUATRE CENTI M5 per U.
16 YI V020 U Careta autofiltrant contra particul es,
fabricada total nent de naterial filtrant, que
cobreix el nas, la boca i |a barbeta,
garantint un ajust hermeétic a |la cara del
trebal | ador enfront de |'atnosfera anbient,
FFP1, anb val vul a d' exhal aci 6, anortitzable
en 1 Us.
Criteri d'am dament de projecte: Nonbre
d' unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d' obra: Es nmesurara el
nonbre d' unitats real nent subm ni strades
segons especi ficacions d' Estudi o Estudi
Basi ¢ de Seguretat i Salut.
nt 50epv020aa 1,000 U Careta autofiltrant contra 3,450 3,45
particules, FFP1, anb valvula
d' exhal aci 6, EPI de categoria
I'1l, segons UNE-EN 149,
conplint tots els requisits
de seguretat segons el R D
1407/ 1992,
% 2,000 % Costos directes 3,450 0, 07

conpl ementari s



Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 9

Num Codi U Descripci 6 Tot al
3,000 % Costos indirectes 3,520 0, 110
Total per U ............: 3,63

S6n TRES EUROCS AMB SEI XANTA- TRES CENTI MS per U.



Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en ...

ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES



Projecte:

ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES

Situacio:
Promotor:
Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en unitats d'obra
Codi Descripcio Preu unitari Quantitat Import total
Amidament part...  Total en partida
mo119 Oficial 12S... 24,500 € 90,041 h 2.203,98 €
YCF012 Sistema provisional de protecc... 0,134 Partida
YCF Proteccio perimetral de vores ... 202,000 Capitol
YC Sistemes de proteccio col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,134 x 202,000 = 27,068 h
YCF/YCF012 Sistema provisional de protecc... 0,134 h/m 202,000 m 27,068 h 663,17 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,201 Partida
YCG Proteccio de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de proteccio col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,201 x 312,500 = 62,813 h
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,201 h/m?2 312,500 m2 62,813 h 1.538,91 €
YCL150 Subministrament, col-locacioi ... 0,080 Partida
YCL Linies i dispositius d'ancoratge 2,000 Capitol
YC Sistemes de proteccio col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,080 x 2,000 = 0,160 h
YCL/YCL150 Subministrament, col-locaciéi ... 0,080 h/U 2,000 U 0,160 h 392¢€
Total 90,041 h 2.206,00 €
mo120 Ped Segure... 20,460 € 114,502 h 234132 €
YCA020 Proteccio de buit horitzontal d'... 0,442 Partida
YCA Delimitacio6 i proteccio d'arqu... 4,000 Capitol
YC Sistemes de proteccio col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,442 x 4,000 = 1,768 h
YCA/YCAO020 Protecci6 de buit horitzontal d'... 0,442 h/U 4,000 U 1,768 h 36,17 €
YCB030 Delimitaci6é de la zona d'exca... 0,134 Partida
YCB Delimitacio6 i proteccio de vor... 168,750 Capitol
YC Sistemes de proteccio col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,134 x 168,750 = 22,613 h
YCB/YCBO030 Delimitaci6 de la zona d'exca... 0,134 h/m 168,750 m 22,613 h 462,65 €
YCF012 Sistema provisional de protecc... 0,134 Partida
YCF Proteccio perimetral de vores ... 202,000 Capitol
YC Sistemes de proteccio col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,134 x 202,000 = 27,068 h
YCF/YCF012 Sistema provisional de protecc... 0,134 h/m 202,000 m 27,068 h 553,81 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,201 Partida
YCG Proteccio de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de proteccio col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
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Projecte:

ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES

Situacio:
Promotor:
Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en unitats d'obra
Codi Descripcio Preu unitari Quantitat Import total
Amidament part...  Total en partida
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,201 x 312,500 = 62,813 h
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,201 h/m?2 312,500 m2 62,813 h 1.285,14 €
YCL150 Subministrament, col-locacidii ... 0,120 Partida
YCL Linies i dispositius d'ancoratge 2,000 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,120 x 2,000 = 0,240 h
YCL/YCL150 Subministrament, col-locacidii ... 0,120 h/U 2,000 U 0,240 h 491 €
Total 114,501 h 2.342,68 €
mq07ple010ff Lloguer diar... 120,600 € 3,750 U 453,13 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,012 Partida
YCG Proteccio de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,012 x 312,500 = 3,750 U
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,012 U/m2 312,500 m2 3,750 U 452,25 €
Total 3,750 U 452,25 €
mq07ple020ff Transport a ... 120,000 € 0,313 U 37,50 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,001 Partida
YCG Proteccio de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,001 x 312,500 = 0,313 U
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,001 U/m? 312,500 m2 0,313 U 37,50 €
Total 0,313 U 37,50 €
mtllarh020d Marc i tapa... 30,810 € 0,000 U 0,00 €
mt50epc010h;j Casc contr... 2,770 € 1,000 U 2,80 €
YIC010 Casc contra cops, destinat a ... 0,100 Partida
YIC Per al cap 10,000 Capitol
YI Equips de protecci6 individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,100 x 10,000 = 1,000 U
YIC/YICO010 Casc contra cops, destinat a ... 0,100 U/U 10,000 U 1,000 U 2,77 €
Total 1,000 U 2,77 €
mt50epd010d Connector ... 18,090 € 1,250 U 22,60 €
YID020 Sistema de subjeccio i retenci... 0,250 Partida
YID Contra caigudes d'alcada 5,000 Capitol
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Projecte: ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES

Situacio:
Promotor:
Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en unitats d'obra
Codi Descripcio Preu unitari Quantitat Import total
Amidament part...  Total en partida
YI Equips de proteccio individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,250 x 5,000 = 1,250 U
YID/YID020 Sistema de subjecci6 i retenci... 0,250 U/U 5,000 U 1,250 U 22,61 €
Total 1,250 U 22,61€
mt50epd012ad Corda de fi... 76,570 € 1,250 U 95,70 €
YID020 Sistema de subjeccid i retenci... 0,250 Partida
YID Contra caigudes d'alcada 5,000 Capitol
YI Equips de protecci6 individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,250 x 5,000 = 1,250 U
YID/YID020 Sistema de subjecci6 i retenci... 0,250 U/U 5,000 U 1,250 U 95,71 €
Total 1,250 U 95,71 €
mt50epd013d Absorbidor ... 109,270 € 1,250 U 136,60 €
YID020 Sistema de subjeccio i retenci... 0,250 Partida
YID Contra caigudes d'alcada 5,000 Capitol
YI Equips de proteccio individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,250 x 5,000 = 1,250 U
YID/YID020 Sistema de subjecci6 i retenci... 0,250 U/U 5,000 U 1,250 U 136,59 €
Total 1,250 U 136,59 €
mt50epd015d Arnés de se... 110,580 € 1,250 U 138,25 €
YID020 Sistema de subjeccid i retenci... 0,250 Partida
YID Contra caigudes d'alcada 5,000 Capitol
YI Equips de protecci6 individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,250 x 5,000 = 1,250 U
YID/YID020 Sistema de subjecci6 i retenci... 0,250 U/U 5,000 U 1,250 U 138,23 €
Total 1,250 U 138,23 €
mt50epj0l0ace Ulleres de p... 15,520 € 1,000 U 15,50 €
YIJ010 Ulleres de proteccié amb mun... 0,200 Partida
YIJ Per els ulls i la cara 5,000 Capitol
YI Equips de proteccio individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,200 x 5,000 = 1,000 U
Y13/Y1J010 Ulleres de proteccié amb mun... 0,200 U/U 5,000 U 1,000 U 15,52 €
Total 1,000 U 15,52 €
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Projecte: ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES

Situacio:
Promotor:
Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en unitats d'obra
Codi Descripcio Preu unitari Quantitat Import total
Amidament part...  Total en partida
mt50epm010cd Parell de g... 16,030 € 2,500 U 40,10 €
YIMO010 Parell de guants contra riscos ... 0,250 Partida
YIM Perles mans i els bracos 10,000 Capitol
YI Equips de proteccio individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,250 x 10,000 = 2,500 U
YIM/YIMO010 Parell de guants contra riscos ... 0,250 U/U 10,000 U 2,500 U 40,08 €
Total 2,500 U 40,08 €
mt50epo010bj Joc d'orelle... 22,880 € 0,500 U 11,45 €
YIO010 Joc de orelleres, estandard, c... 0,100 Partida
YIO Per a les oides 5,000 Capitol
YI Equips de protecci6 individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,100 x 5,000 = 0,500 U
YIO/Y10010 Joc de orelleres, estandard, c... 0,100 U/U 5,000 U 0,500 U 11,44 €
Total 0,500 U 11,44 €
mt50epp010ofb Parell de b... 49,140 € 5,000 U 24570 €
YIPO10 Parell de botes baixes de segu... 0,500 Partida
YIP Per els peus i les cames 10,000 Capitol
YI Equips de proteccio individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,500 x 10,000 = 5,000 U
YIP/YIPO10 Parell de botes baixes de segu... 0,500 U/U 10,000 U 5,000 U 24570 €
Total 5,000 U 245,70 €
mt50epu005e Granota de... 46,560 € 1,000 U 46,55 €
YIUOO5 Granota de proteccio, amortit... 0,200 Partida
YIU Per al cos (vestuari de protecc... 5,000 Capitol
YI Equips de protecci6 individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,200 x 5,000 = 1,000 U
YIU/YIUOO5 Granota de protecci6, amortit... 0,200 U/U 5,000 U 1,000 U 46,56 €
Total 1,000 U 46,56 €
mt50epu040j Bossa porta... 28,850 € 0,500 U 14,45 €
YIU040 Cinturé amb bossa de varis co... 0,100 Partida
YIU Per al cos (vestuari de protecc... 5,000 Capitol
YI Equips de proteccio individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,100 x 5,000 = 0,500 U
YIU/YIUO40 Cintur6é amb bossa de varis co... 0,100 U/U 5,000 U 0,500 U 14,43 €
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Projecte: ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES

Situacio:
Promotor:
Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en unitats d'obra
Codi Descripcio Preu unitari Quantitat Import total
Amidament part...  Total en partida
Total 0,500 U 14,43 €
mt50epv020aa Careta aut... 3,450 € 10,000 U 34,50 €
YIV020 Careta autofiltrant contra part... 1,000 Partida
YIV Per les vies respiratories 10,000 Capitol
YI Equips de proteccio individual 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 1,000 x 10,000 = 10,000 U
YIV/YIV020 Careta autofiltrant contra part... 1,000 U/U 10,000 U 10,000 U 34,50 €
Total 10,000 U 34,50 €
mt50mas010 Costdelar... 132,890 € 12,000 U 1.594,68 €
YFFO010 Reuni6 del Comité de Seguret... 1,000 Partida
YFF Reunions 12,000 Capitol
YF Formacio 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 1,000 x 12,000 = 12,000 U
YFF/YFFO10 Reuni6 del Comité de Seguret... 1,000 U/U 12,000 U 12,000 U 1.594,68 €
Total 12,000 U 1.594,68 €
mt50mas020 Cost de I'h... 94,660 € 12,000 U 113592 €
YFF020 Hora de xerrada per a formaci... 1,000 Partida
YFF Reunions 12,000 Capitol
YF Formacio 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 1,000 x 12,000 = 12,000 U
YFF/YFF020 Hora de xerrada per a formaci... 1,000 U/U 12,000 U 12,000 U 1.135,92 €
Total 12,000 U 113592 €
mt50spa050g Taulé petit ... 354,000 € 0,048 m3 17,00 €
YCAO020 Protecci6 de buit horitzontal d'... 0,012 Partida
YCA Delimitacio6 i proteccio d'arqu... 4,000 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,012 x 4,000 = 0,048 m3
YCA/YCAO020 Protecci6 de buit horitzontal d'... 0,012 m3/U 4,000 U 0,048 m3 16,99 €
Total 0,048 m3 16,99 €
mt50spal0l Claus d'acer. 1,560 € 0,412 kg 0,64 €
YCAO020 Protecci6 de buit horitzontal d'... 0,103 Partida
YCA Delimitacio i protecci6 d'arqu... 4,000 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol

Pagina: 5 de 8



Projecte:

ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES

Situacio:
Promotor:
Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en unitats d'obra
Codi Descripcio Preu unitari Quantitat Import total
Amidament part...  Total en partida
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,103 x 4,000 = 0,412 kg
YCA/YCA020 Proteccié de buit horitzontal d'... 0,103 kg/U 4,000 U 0,412 kg 0,64 €
Total 0,412 kg 0,64 €
mt50spb031a Guardacos... 32,100 € 9,090 U 290,88 €
YCF012 Sistema provisional de protecc... 0,045 Partida
YCF Proteccio perimetral de vores ... 202,000 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,045 x 202,000 = 9,090 U
YCF/YCF012 Sistema provisional de protecc... 0,045 U/m 202,000 m 9,090 U 291,79 €
Total 9,090 U 291,79 €
mt50spb080b Barana per ... 65,630 € 0,404 U 26,26 €
YCF012 Sistema provisional de protecc... 0,002 Partida
YCF Proteccio perimetral de vores ... 202,000 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,002 x 202,000 = 0,404 U
YCF/YCF012 Sistema provisional de protecc... 0,002 U/m 202,000 m 0,404 U 26,51 €
Total 0,404 U 26,51 €
mt50sph010aa Xarxa des... 2,330 € 226,875 m2 528,13 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,726 Partida
YCG Protecciod de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,726 x 312,500 = 226,875 m?
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,726 m2/m2 312,500 m2 226,875 m? 528,62 €
Total 226,875 m? 528,62 €
mt50spl200f Dispositiu d'... 150,000 € 1,320V 198,00 €
YCL150 Subministrament, col-locacidi ... 0,660 Partida
YCL Linies i dispositius d'ancoratge 2,000 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,660 x 2,000 = 1,320 U
YCL/YCL150 Subministrament, col-locacioii ... 0,660 U/U 2,000 U 1,320 U 198,00 €
Total 1,320U 198,00 €
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Projecte: ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES

Situacio:
Promotor:
Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en unitats d'obra
Codi Descripcio Preu unitari Quantitat Import total
Amidament part...  Total en partida
mt50spl210v Cinta de p... 162,000 € 0,660 U 106,92 €
YCL150 Subministrament, col-locacioii ... 0,330 Partida
YCL Linies i dispositius d'ancoratge 2,000 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,330 x 2,000 = 0,660 U
YCL/YCL150 Subministrament, col-locacidii ... 0,330 U/U 2,000 U 0,660 U 106,92 €
Total 0,660 U 106,92 €
mt50spr095 Corriolad'a... 11,900 € 26,563 U 315,63 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,085 Partida
YCG Proteccio de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,085 x 312,500 = 26,563 U
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,085 U/m? 312,500 m2 26,563 U 316,09 €
Total 26,563 U 316,09 €
mt50spr096 Mosquet6 ... 18,650 € 26,563 U 496,88 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,085 Partida
YCG Protecciod de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,085 x 312,500 = 26,563 U
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,085 U/m? 312,500 m2 26,563 U 495,39 €
Total 26,563 U 495,39 €
mt50spr100d Cable d'ac... 2,450 € 34,688 m 84,38 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,111 Partida
YCG Proteccio de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,111 x 312,500 = 34,688 m
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 0,111 m/m2 312,500 m2 34,688 m 84,98 €
Total 34,688 m 84,98 €
mt50spr170b Corda d'uni... 0,170 € 418,438 m 71,88 €
YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 1,339 Partida
YCG Proteccio de grans buits horitz... 312,500 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT I SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 1,339 x 312,500 = 418,438 m
YCG/YCGO010 Sistema S de xarxa de seguret... 1,339 m/m?2 312,500 m2 418,438 m 71,13 €
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Projecte: ESTUDI SEGURETAT | SALUT EN COBERTA PER PISTES POLIESPORTIVES
Situacio6:
Promotor:
Justificacio de les quantitats totals d'unitaris empleades en unitats d'obra
Codi Descripcio Preu unitari Quantitat Import total
Amidament part...  Total en partida
Total 418,438 m 71,13 €
mt50vbe010dbk Tanca de vi... 42,000 € 3,375U 141,75 €
YCBO030 Delimitaci6 de la zona d'exca... 0,020 Partida
YCB Delimitacio i protecci6 de vor... 168,750 Capitol
YC Sistemes de protecci6 col-lecti... 1,000 Capitol
Y Seguretat i salut 1,000 Capitol
COBERTA ... ESTUDI SEGURETAT | SALUTEN C... 1,000 Obra
Total en partida: 0,020 x 168,750 = 3,375 U
YCB/YCBO030 Delimitaci6 de la zona d'exca... 0,020 U/m 168,750 m 3,375U 141,75 €
Total 3,375 U 141,75 €
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5. PLEC DE CONDICIONS



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. PART |

En la redaccié d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislacié en materia de seguretat relacionada en
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut en les obres de construccio.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execucié d'obra o, en el seu cas, del projecte
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que
comporti la realitzacié de l'obra.

A tals efectes, el pressupost de I'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de
I'obra com un capitol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execucié
dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos,
emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut podran
ser modificades o substituides per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a
que es refereix l'article 7 de RD, prévia justificacié técnica convenientment motivada, sempre que no
suposi disminuci6 de l'import total, ni dels nivells de protecci6 continguts en l'estudi.

Segons el RD, el promotor esta obligat a que en la fase de redacci6 del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en I'elaboracié del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboracio
del projecte d'obra.

La designaci6 dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusi6 en el projecte d'execucio d'obra de I'estudi basic sera requisit necessari per al visat per part del
Col-legi professional, per a I'expedicio de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tramits per part de
les Administracions publiques.

En la tramitacié per a l'aprovacié dels projectes d'obres de les Administracions publiques es fara
declaracio expressa en ['Oficina de Supervisié de Projectes o drgan equivalent de la inclusié de I'estudi de
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi basic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicacio de I'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi basic, cada contractista elaborara
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb
la corresponent justificacid técnica, que no podra implicar disminucié dels nivells de proteccio previstos en
I'estudi o estudi basic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicacié de l'estudi de
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevencié inclouran la seva valoracio
economica, que no podra implicar disminucié de I'import total, d'acord amb el segon paragraf de I'apartat 4
de l'article 5 del RD.

Quan en l'execucié de l'obra intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors autonoms, el
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designara un
coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra.

La designaci6 dels coordinadors en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra i
durant I'execuci6 de I'obra podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obra, s'elevara per a la seva aprovacio6 a I'Administracié
publica que hagi adjudicat I'obra.



Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paragrafs
anteriors seran assumides per la direccio facultativa.
Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent de la direccio facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.

Llibre d'incidéncies (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col-legi Professional al
que pertanyi el técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions
publiques ho facilitara I'oficina de supervisié de projectes o drgans equivalent.

El llibre d'incidéncies haura d'estar sempre en l'obra, i estara en poder del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucidé de I'obra o, quan no fos necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la direcci6 facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direccid facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autdnoms, aixi com les persones o drgans amb responsabilitats en matéria de prevencié de
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tecnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents,
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotacio en el llibre d'incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de l'obra, o quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccié facultativa,
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspeccié de Treball i
Seguretat i Social de la provincia en que es realitza I'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.

Avis previ (Art. 18 del RD 1627/97)

En les obres incloses en I'ambit d'aplicaci6 del present Reial Decret, el promotor haura d'efectuar un avis
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.

L'avis previ es redactara d'acord al que disposa l'annex lll del RD; s'haura d'exposar en I'obra de forma
visible, actualitzant-se si fos necessari.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix I'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en les
Administracions publiques competents.



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. PART |

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RI;LACIO AMB LES CARACTERISTIQUES, LA
UTILITZACIO | LA CONSERVACIO DE LES MAQUINES, UTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS
PREVENTIUS:

Aspectes generals.

REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer
de 1.940, en vigor capitol VII.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de
14 d'abril de 1997.

REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL A LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIO.0.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDUSTRIA DE L'EDIFICACIO.Conveni O.1.T. 23 de Juny de
1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.

ORDENANCA LABORAL DE LA CONSTRUCCIO, VIDRE | CERAMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E.
5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capitols VI i XVI.

ORDENANGCA GENERAL DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Marg de 1.971. B.O.E. 16
de Marg¢ de 1.971, en vigor parts del titol II.

REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES | PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30
de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

ORDRE APROVACIO DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.O.
12 de Gener de 1998. D.0O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

REGULACIO DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS | DESCANS.R.D. 2.001/1.983
de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIO D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de
1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.

LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de
1995.

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIO.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de
Gener de 1997

SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d'abril de 1997 B.O.E.
23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIO MANUAL DE
CARREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN
PANTALLES DE VISUALITZACIO.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MUTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL | MALALTIES PROFESSIONALS DE
LA SEGURETAT SOCIAL | DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

PROTECCIO DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIO A
AGENTS BIOLOGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de
1997.

EXPOSICIO A AGENTS CANCERIGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de
24 de Maig de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12
de Juny de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT PER LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MINIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT | LA SALUT DELS
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7
d'Octubre de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.R.D.
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
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Condicions ambientals.

. IL-LUMINACIO ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.

= PROTECCIO DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIO AL SOROLL
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis

. NORMA BASICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre
de 1.996.

=  ORDENANCES MUNICIPALS

Instal-lacions eléctriques.

» REGLAMENT DE LINIES AERIES D'ALTA TENSIO. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de
Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Mar¢ de 1.969.

*» REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9
d'Octubre de 1.973.

= INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES.

Maquinaria.

= REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIO. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972i 13 de Mar¢ de 1.972.

= EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

= REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny
de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Marg de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

= REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol
de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

* |T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECANICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de
Gener de 1.986. Correcci6 B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualitzacié: O. 11 d'Octubre
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.

= LT.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de
Juliol de 1.988 Modificacié O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

*  LT.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIO. 0.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de
Juny de 1.989.

= LT.C-MIE-MSG1: MAQUINES, ELEMENTS DE MAQUINES O SISTEMES DE PROTECCIO FETS
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Eqmps de proteccio individual (EPI)
COMERCIALITZACIO | LLIURE CIRCULACIO INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS DE PROTECCIO
INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Mar¢
de 1995.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.

= DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

»  SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.

= QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
= CONVENIS COL-LECTIUS.

Relacié de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.1.S.

Utilitzacié d'Equips de Protecci6 Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. n® 140
de 12/06/1997

PROTECCIO DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995
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EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS

Proteccié individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996
Proteccié individual dels ulls: Filtres per soldadura U.N.E.-E.N. 169: 1993
i técniques relacionades.
Proteccié individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 1993
Proteccié individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 1993
PROTECCIO DE LES OIDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccio, U.N.E.-E.N. 458: 1994

us,precaucions de treball i manteniment.

PROTECCIO DE PEUS i CAMES

Requisits y métodes d'assaig per el calcat de seguretat, calgat U.N.E.-E.N. 344: 1993
de proteccid i calgat de treball d'Us professional

Especificacions pel calgat de seguretat d'Us professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993
Especificacions pel calgat de proteccié d'Us professional. U.N.E.-E.N. 346: 1993
Especificacions pel calgat de treball d'Us professional. U.N.E.-E.N. 347:1993

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de proteccié individual contra caiguda U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge rigida.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge

flexible.

Equips de proteccié individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjeccio

Equips de proteccié individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 355: 1993

d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de proteccié individual per sostenir en posicio de treball U.N.E.-E.N. 358: 1993
i prevenci6 de caigudes d'algada. Sistemes de subjeccié.

Equips de protecci¢ individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retractils.

Equips de proteccié individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.

Equips de proteccié individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.

Equips de proteccié individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.

Equips de proteccié individual contra la caiguda U.N.E.-E.N. 365: 1993

d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA

Equips de proteccio respiratoria. Mascares.Requisits, assaigs, U.N.E. 81 233: 1991
marcat. E.N. 136: 1989
Equips de protecci6 respiratoria.Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-1: 1989
Connexions per rosca estandard. E.N. 148-1: 1987
Equips de proteccié respiratoria. Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-2: 1989
Connexions per rosca central. E.N. 148-2: 1987
Equips de proteccié respiratoria.Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-3: 1992
Connexions roscades de M45 x 3. E.N. 148-3: 1992
Equips de proteccié respiratoria.Mascarilles. Requisits, assaigs, U.N.E. 81282: 1991
marcat. E.N. 140: 1989
Equips de proteccié respiratoria.Filtres contra particules. Requisits, U.N.E. 81284 : 1992
assaigs, marcat. E.N. 143: 1990

estudi de seguretat i salut
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Equips de proteccié respiratoria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccio respiratdria amb manega d'aire fresc provistos
de mascara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs,
marcat.

Equips de proteccié respiratoria amb linia d'aire comprimit per

utilitzar-se amb mascara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.

Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccio respiratoria. Semimascares filtrants de
proteccid contra particules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de proteccio respiratoria. Mascarilles autofiltrants amb
valvules per protegir dels gasos o

dels gasos i las particules. Requisits, assaigs, marcat.

PROTECCIO DE LES MANS

Guants de proteccié contra els productes quimics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de proteccié contra els productes quimics i els
microorganismes. Part2: Determinacio de la

resisténcia a la penetracio.

Guants de proteccié contra els productes quimics i els
microorganismes. Part3: Determinacio de la resisténcia a la
permeabilitat dels productes quimics.

Guants de proteccié contra riscos mecanics.

Guants de proteccié contra riscos térmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.

Guants de proteccié contra les radiacions ionitzants ila
contaminacié radioactiva.

Guants i manoples de material aillant per treballs eléctrics.

VESTUARI DE PROTECCIO

Robes de proteccié. Requisits generals.

Robes de proteccié. Métodes d'assaig: determinacié del
comportament dels materials a l'impacte de petites particules de
metall fos.

Robes de proteccio. Proteccid contra productes quimics liquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una proteccio
quimica a certes parts del cos.

Robes de proteccio utilitzades durant la soldadura i les técniques
connexes. Part1: requisits generals.

Especificacions de robes de proteccié contra riscos de quedar
atrapat per peces de maquines en moviment.

Roba de proteccid. Proteccio contra la calor i les flames. Méetode
d'assaig per a la propagacié limitada de la flama.

U.N.E. 81285:1992
E.N.  141:1990

UN.E-EN. 138:1995
UN.E-EN. 139:1995
UN.E-EN. 149:1992
UN.E-EN. 405:1993
UN.E-EN. 374-1:1995
UN.E-EN. 374-2:1995
UN.E-EN. 374-3:1995
UN.E-E.N. 388:1995
UN.E-EN. 407:1995
UN.E-E.N. 420:1995
UN.E-EN. 421:1995
UN.E-EN. 60903:1995
UN.E-EN. 340:1994
UN.E-EN. 348:1994
EN.  348:1992
UN.E-EN. 467:1995
UN.E-E.N. 470-1:1995
UN.E-EN. 510:1994
UN.E-EN. 532:1996
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6. NORMATIVA APLICABLE



OFICINA CONSULTORA TECNICA

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

DISPOSICIONES MiNIMASIDE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccié, perd el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION AL RUIDO

Setembre 2016

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicio6 de la
Directiva 92/57/CEE

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAI

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A
LINIES ELECTRIQUES

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA'Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

0. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 1°
A 4° 183° A 291°Y ANEXOS I Y I
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correccio d'errades: BOE: 17/10/70

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

RD 836/2003. 27 juny,
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificacid: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

(BOE:

0. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 161 17/03/71)

correccio d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capitols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
| RD 1215/1997

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacio: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacio: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacié: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacio: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONIACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacio: BOE: 01/11/75

Cerdanyola, Juliol de 2021

EI PROMOTOR

AYUNTAMENT DE X
CERDANYOLA DEL VALLES

Firmado digitalmente por
s

SARANOVA
ZOZAYA  w
JORGE
RAMON - N - 15941996Y
15941996Y  Fechazo210r20132208

*****

L’ARQUITECTE

FACTORIA
D’ARQUITECTURA, SL.P.

RIART ROS
JOSEP
LLUIS -
46030784X ‘ww

BALAGUE '
BRICHS

JOSEFA -
78149832H
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7. ANNEXOS GRAFICS



Tanques per excavacions




Xarxa de seguretat desplacable

—Solucio
Xarxa de seguretat per cobrir buits de 35 m2 de mida minima, el costat més petit

dels quals sigui major a 5,0 m, en naus industrials

Xarxa | Corda |

Material
( @®Poliamida Orolipropile

eid

Instal-lacio
’7 (OXarxes fixes @xXarxes desplagables

Superficie del buit horitzontal
()35 m2 < S <= 250 m?

®250 m2 < S < 500 m?

@nNuada - g ——— “.&

(Osense nusos o
b

53

@Al rombe (OQuadrada

(Conﬂguracié de la xarxa

Color:
( @®@glanc

Nota: Es recomana no utilitzar les xarxes de seguretat més
d'un any des de la seva data de fabricacid. Habitualment les

xarxes no seran utilitzades en més d'una obra.

Ancoratge horitzontal temporal

1 1: Tensor.
2: Cinta.
3: Mosquetd.
4: Argolla.
—Longitud de la linia d'ancoratge (m)
Q10 Q15 @20
—MNombre maxim d'operaris assegurats simultaniament a la linia d'ancoratge
(OUn operari @®Dos operaris
Cinta

—Dispositiu d'ancoratge

@®Per a fixacié a suport de formigd o metal-lic

Nombre
d'usos

Nombre
d'usos




Baranes de seguretat vora forjat

~Sistema classe A, segons UNE-EN 13374 Fixacio al forjat

@®Amb suport mordassa
(O)Amb base plastica embeguda en el formiga

(OAmb punxa fixada en perforacié de 120 mm de
profunditat i 15 mm de diametre

(Amb vareta de rosca métrica

(Oamb placa d'ancoratge

| @®Guardacossos fixos

Material
’7 @Acer ‘

Acabat
®amb pintura anticorrosiva

Dimensions
’7 ®37x37 mm

Nombre ‘F‘
d'uso —

Senyalitzacié
Advertiment




Prohibicio
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8. PLANOLS
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(5) RED DE PROTECCIO (POLIAMIDA)

@ BARANA DE SEGURETAT AMB SERGENTS
ANCORATS AL CANTELL DEL FORJAT

(7) GANXO DE SEGURETAT A COBERTA

——
c
[}
©
(&)
[
©
o
BALAGUE Fim
BRICHS RIART ROS & SARANOVA
JOSEFA - ZOZAYA
78149832H
FACTORIA D'ARQUITECTURA S.L.P. - CARRER BERGARA, 10 BAIXOS - 08200 CERDANYOLA DEL VALLES - T 935 94 24 24 - FAX 935 94 24 25

FINA BALAGUE BRICHS - JOSEP LL. RIART ROS - JORGE SARANOVA ZOZAYA

PROMOTOR: e
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLES
PI. Francesc Layret, s/n - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES

PROJECTE DE SEGURETAT | SALUT PER LA CONSTRUCCIO D’'UNA
COBERTA DE LES DUES PISTES EXTERIORS DE LA ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL FONTETES.

PASSEIG D'HORTA, 15 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES

FASE EXCAVACIONS

ESCALA : 1/300

02

DATA: JULIOL 2021




RUA MOBIL

' ® e :
\ o
~ ]
i i i
o
:
\ )
@ —
(" f‘
- ‘ /" “
c |
o \ / o~ ‘
1S \ / \ I
© \ | ]
O |
o | I //
© | o ( ) (1) AccEs VEHICLES
< | \ (2) TANCA PROTECCIO DESNIVELLS
/ Sistema de xarxa de seguretat desplagable \ —~ “‘ @ TAPA PERICONS
/ \ VN | (4) ANCORATGE HORITZONTAL TEMPORAL
- ) | (5) RED DE PROTECCIO (POLIAMIDA)
L Ve | @ BARANA DE SEGURETAT AMB SERGENTS
¢ “ ANCORATS AL CANTELL DEL FORJAT
/ ‘ (7) GANXO DE SEGURETAT A COBERTA
\\ N
o ~ \ ) |
// V
) ) |
5 J
|
J
Sistema de xarxa de seguretat desplagable |
|
i |
~ . |
/ |
—
e — — T—T
BALAGUE ZONA APARCAMENT CAMIONS TRANSPORT ESPECIALS
BRICHS SARANOVA
JOSEFA - ZQZAYA—
78149832H :
PROMOTOR: ‘ “8° | | PROJECTE DE SEGURETAT | SALUT PER LA CONSTRUCCIO D'UNA FASE ESTRUCTURA ESCALA : 1/300
FACTORIADARGLITECTURA S CARRER BERGATA 0 BAY - 8200 SERDANYOLA DEL VALLES T30 00242t 8042125 rngrncret | |1 O\ 1/ AMEN T DE CERDANYOLA DEL VALLES . €j||l COBERTA DE LES DUES PISTES EXTERIORS DE LA ZONA ESPORTIVA
EINA BALAGUE BRICHS - JOSEP LL. RIART ROS - JORGE SARANOVA ZOZAYA PI. Francesc Layret, s/n - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES MUNICIPAL FONTETES. PASSEIG DHORTA, 15 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES DATA: JULIOL 2021




RUA MOBIL

\
-
c
[0} |
S s‘
©
o |
—
g (1) ACCES VEHICLES
< | (2) TANCA PROTECCIO DESNIVELLS
i
| (3) TAPA PERICONS
“ @ ANCORATGE HORITZONTAL TEMPORAL
| @ RED DE PROTECCIO (POLIAMIDA)
| @ BARANA DE SEGURETAT AMB SERGENTS
ANCORATS AL CANTELL DEL FORJAT
@ GANXO DE SEGURETAT A COBERTA
|
|
|
|
|
BALAGUE
BRICHS e SARANOVA Ui
JOSEFA - 5 - ZOZAYA g
S 14983721
PROMOTOR: R PROJECTE DE SEGURETAT | SALUT PER LA CONSTRUCCIO D'UNA FASE COBERTA ESCALA : 1/300
FACTORIADHRGLITECTURA P CARRER BERGARA 10 BAXDS - 8200 CERDANYOLA DEL VALES T 3084242804215 srngrncret | |1 O 1/ MEN 1 DE CERDANYOLA DEL VALLES ‘ ﬁ'll COBERTA DE LES DUES PISTES EXTERIORS DE LA ZONA ESPORTIVA 04
EINA BALAGUE BRICHS - JOSEP LL. RIART ROS - JORGE SARANOVA ZOZAYA PI. Francesc Layret, s/n - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES MUNICIPAL FONTETES. PASSEIG DHORTA, 15 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES DATA: JULIOL 2021




(1) ACCES VEHICLES

@ TANCA PROTECCIO DESNIVELLS
‘ T (3) TAPA PERICONS
‘ @ @ ANCORATGE HORITZONTAL TEMPORAL

L (5) RED DE PROTECCIO (POLIAMIDA)

0 38
.3

(6) BARANA DE SEGURETAT AMB SERGENTS
ANCORATS AL CANTELL DEL FORJAT

‘ (7) GANXO DE SEGURETAT A COBERTA

- —
L
- —

T T T T
\ \ \ \
I I [ E— [ E—

SECCIO A FASE COBERTA

== == = == == l

SECCIO A - FASE FONAMENTS

PENDENT COBERTA 1%

i

\n
[ |
[ |
— I’ih* N i

g
x © 3 =
T T 7 1 |
SECCIO B
BALAGUE Firmad
BRICHS SOOI et
JOSEFA - RIART ROS, SARANOVA oV saitesey
78149832H OSED ZOZAYA ="
PROMOTOR: ‘ A | | PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT PER LA CONSTRUCCIO D'UNA SECCIONS ESCALA : 1/200
FACTORI CARQUTECTURA 847, ARRER DERGAR oLADEL vRLES 03304 2424 XS o | [AUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLES ‘ lell COBERTA DE LES DUES PISTES EXTERIORS DE LA ZONA ESPORTIVA O 5
FINA BALAGUE BRICHS - JOSEP LL. RIART ROS - JORGE SARANOVA ZOZAYA PI. Francesc Layret, s/n - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES MUNICIPAL FONTETES. PASSEIG DHORTA, 16 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES DATA: JULIOL 2021




	PROJECTE COBERTA PISTES ESPORTIVES

	ÍNDEX

	1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

	2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	3 ANNEXOS A LA MEMÒRIA

	NORMATIVA APLICABLE

	RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

	FOTOS

	ÍNDEX DE PLÀNOLS

	SET-1 SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I TOPOGRÀFIC

	EA-01 ESTAT ACTUAL

	P-01 PROPOSTA - PLANTES,
 SECCIONS I ALÇATS
	E-01 FONAMENTS I ESTRUCTURA

	I-01 PROPOSTA - INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

	I-02 PROPOSTA - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'IL·LUMINACIÓ

	I-03 PROPOSTA - XARXES I MOBILIARI



	4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

	PRESSUPOST

	FIRMES


	ANNEX - JUSTIFICACIÓ DE PREUS


	5 RESUM DEL PRESSUPOST


	6
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

	1. DADES DE L'OBRA

	2. DADES TÈCNIQUES

	3. MEMÒRIA

	ÍNDEX- FIRMES 
	MEMÒRIA


	4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

	FIRMES

	ANNEX  JUSTIFICACIÓ PREUS

	ANNEX JUSTIFICACIÓ UNITARIS


	5. PLEC DE CONDICIONS

	6. NORMATIVA APLICABLE

	FIRMES



	7. ANNEXOS GRÀFICS

	8. PLÀNOLS

	01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

	02 FASE EXCAVACIONS

	03 FASE ESTRUCTURA

	04 FASE COBERTA

	05 SECCIONS




		2021-07-20T12:08:10+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:08:36+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:11:51+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:12:20+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:12:56+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:13:18+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:13:41+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:14:05+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:14:28+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:14:56+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:15:20+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:16:31+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:16:57+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:17:28+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:17:57+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:18:26+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T12:20:46+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:21:39+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:22:25+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:23:11+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:24:15+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:25:03+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:26:00+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:26:58+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:28:03+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:29:06+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:30:32+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:32:10+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:34:54+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:35:55+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:36:58+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:38:16+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:40:03+0200
	BALAGUE BRICHS JOSEFA - 78149832H


		2021-07-20T12:44:10+0200
	RIART ROS JOSEP LLUIS - 46030784X


		2021-07-20T13:17:25+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:18:57+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:20:30+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:22:08+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:23:44+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:25:16+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:26:59+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:28:53+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:30:31+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:32:30+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:34:13+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:36:48+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:38:34+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:41:49+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:46:41+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-07-20T13:48:31+0200
	SARANOVA ZOZAYA JORGE RAMON - 15941996Y


		2021-09-13T11:09:57+0200
	Aurora Corral Garcia - DNI 46768893A (SIG)
	DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest  projecte d'obres es va aprovar inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 8/9/2021.


		2021-11-03T21:42:28+0100
	Aurora Corral Garcia - DNI 46768893A (SIG)
	DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest  projecte d'obres va quedar aprovat definitivament en data 3/11/2021..




