



# Fases del procés



març-abril

**Fase prèvia**  
Inauguració i discurs inicial



abril-maig

**Fase 1: tallers**  
Diagnosi/propostes col·laboratives




juny

**Fase 2: conclusions**  
Prioritats i capacitatí ciutadana

juliol

**Fase 3: pla funcional**  
Resultats del procés




Procés














Comunicació







## Actors

-  Ajuntament de Cerdanyola
-  Ciutadania de Cerdanyola
-  Equip tècnic extern

## Participació

-  Entrevistes amb informants clau
-  Presentacions i debats
-  Jornades de formació
-  Tallers de treball (diagnosi)
-  Tallers de treball (propostes)
-  Treball tècnic intern
-  Documents de referència de resultats parcials
-  Document final d'acord i compromisos
-  Comissió de Seguiment
-  Sessions semiobertes
-  Sessions obertes

## Comunicació

-  Creació d'imatge gràfica i inauguració d'exposició
-  Difusió a web i xarxes
-  Convocatòries, publicitat i transparència
-  Difusió a panells instal·lats a Ca n'Altimitra